

Odpowiedź na pytanie do SWZ

dotyczy: postępowania nr DZP.26.84.2025 pn. Wykonanie robót dekarско-ciesielskich w podziale na 10 części w celu naprawy dachów w budynkach gminnych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich

W związku z pytaniem Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o wydłużenie terminu realizacji prac w częściach zamówienia, w których Zamawiający przewiduje wykonanie projektu zajęcia pasa drogowego oraz montaż rusztowań. Procedura wykonania projektu zajęcia pasa oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa może trwać około 90 dni. Terminy jakie przewidział Zamawiający na wykonanie całości prac nie przewidują tak długich procedur do wykonania. Proszę o wydłużenie terminów realizacji o 90 dni w częściach Zamówienia, w których występują pozycje kosztorysowe tj; uzyskanie zajęcia pasa drogowego i montaż/praca rusztowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminów wykonania robót.

Jeżeli wystąpią okoliczności uprawniające do zmiany terminów wskazane w projekcie umowy, Zamawiający dopuszcza terminowe aneksowanie umowy o czas trwania tych okoliczności.

Udzielone odpowiedzi nie wpływają na termin: składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą, które pozostają niezmienione.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek