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Kłodzko, dn. 14.04.2025 r. 

ZDP.241.12.2.2025 

 

 

nr postępowania ZDP.241.12.2025 

nazwa zadania: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3145D, km 14+923 - 15+790 [powódź - wrzesieo 2024 r.]” 

 

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 11.04.2025 r., Zarząd 

Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowe-

go, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania: 

 

PYTANIE NR 1 

Pytanie do treści SWZ: 

Dotyczy rozdziału II ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.5 oraz § 1 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 2 PPU. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wy-

konania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których koniecznośd wykonania nie była możli-

wa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) opis przedmiotu zamówienia nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi 

wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, 

skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenie przez wykonawców konkurencyjnych 

ofert. 

 

AD. 1 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powi-

nien zapoznad się z nim podczas trwania postępowania. 

  

PYTANIE NR 2 

Dotyczy rozdziału II ust. 2 (termin wykonania zamówienia) pkt 2.1. oraz § 6 ust. 1 PPU.  

Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na niepewnośd co do terminu przekazania placu budowy Wykonawca nie będzie 

uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w związku z czym faktyczny termin na prowadzenie prac 

będzie krótszy niż zakreślony przez Zamawiającego, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na oferowaną cenę. 

Wnosimy by terminy liczone były od dnia przekazania placu budowy. 

 

AD. 2. 

Zgodnie z § 7  ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, 

wnoszona przez Wykonawcę zmiana nie zostanie uwzględniona przez Zamawiającego. 

 



PYTANIE NR 3 

Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 PPU. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez dokumentację projektową należy rozumied dokumenty wymienione 

w rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 SWZ? Jeśli dokumentację 

projektową stanowią również inne załączniki do Wykonawca wnosi o ich wskazanie. 

 

AD. 3 

Zamawiający informuje, że przez opis przedmiotu zamówienia należy rozumied dokumenty wymienione w roz-

dziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.8. 

 

PYTANIE NR 4 

Dotyczy § 3 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następującą: "6. Wykonawca zobowiązuje się - po usta-

leniu przez Strony odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia - wykonad roboty budowlane, nieujęte w projek-

cie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z projektem budowlanym." 

Wykonawca niniejszą zmianą wnosi o potwierdzenie, co koresponduje z ust. 7, że zobowiązanie to zostanie po-

przedzone ustaleniem przez Strony stosownego wynagrodzenia. 

 

AD. 4 

Zamawiający potwierdza, że jeżeli wystąpią roboty określone w § 3 ust. 6 zostaną one wycenione zgodnie z § 4. 

 

PYTANIE NR 5 

Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: "w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie 

ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszcze-

gólnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowla-

nego." Wykonawca wskazuje, że powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, a zmiany umowy (poprzez rozszerzenie 

lub zawężenie jej zakresu) mogą następowad jedynie na podstawie postanowieo umowy, nie zaś decyzji inspekto-

ra nadzoru. 

 

AD. 5  

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-

wieo publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 6 

Dotyczy § 6 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy. 

Za termin zakooczenia realizacji przedmiotu 

umowy uważa się datę zakooczenia robót i zgłoszenia ich zakooczenia Zamawiającemu”. Wykonawca zwraca 

uwagę, że termin wykonania przedmiotu umowy nie może byd jednoznaczny z terminem podpisania protokołu 

odbioru, bowiem są to czynności polegające na weryfikacji wykonanego przedmiotu umowy, a nie na realizacji. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi również o usunięcie postanowienia wskazanego w ust. 3. 

 

AD. 6 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany, jednakże Zamawiający informuje, że termin zakooczenia umowy 

wskazany w § 6 należy rozumied jako termin zakooczenia realizacji umowy, tzn. prace budowlane są wykonane a 

Wykonawca złożył już wszystkie dokumenty rozliczeniowe. 



 

PYTANIE NR 7 

Dotyczy § 6 ust. 4 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie w ust. 3 pkt 3) o treści: "w innych wypadkach określonych w umowie niezależnych 

od stron, które mają wpływ na termin wykonania umowy lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązują-

cego prawa.". Wykonawca wskazuje, że możliwośd zmiany terminu uwzględniają również inne postanowienia 

umowy, w tym § 27 umowy. 

 

AD. 7 

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 8 

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 ust. 3 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o skrócenie terminów odbiorów częściowych i odbioru koocowego robót do 7 dni. Niniejsze 

usprawni wykonanie przedmiotu umowy, co leży w interesie obu stron. Ponadto należy zwrócid uwagę na krótki 

termin realizacji przedmiotu umowy. 

 

AD. 8 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 9 

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego okresu do 7 dni. 

Uzasadnienie jak wyżej. 

 

AD. 9 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 10 

Dotyczy § 8 ust. 24 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o któ-

rym mowa w niniejszym ustępie, winno zostad poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia 

przedmiotowych naruszeo." Wykonawca wskazuje, że powinien zostad uprzedzony przez Zamawiającego o sko-

rzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mied możliwośd usunięcia ewentualnych naruszeo. 

 

AD. 10 

Zamawiający dokona zmiany zapisu. 

 

PYTANIE NR 11 

Dotyczy § 11 ust. 6 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w niniejszym ustępie terminu z 14 do 7 dni, co usprawni realizację 

przedmiotu umowy, mając w szczególności na uwadze krótki termin jej realizacji. 

 

AD. 11 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 12 

Dotyczy § 11 ust. 10 pkt 1 PPU. 



Wykonawca wnosi o zmianę zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawców w zakresie terminu płatności 

wynagrodzenia do 30 dni lub skrócenie terminu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego wykonawcy z 30 

dni do 14 dni. 

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgodę na zmianę to Wykonawca wnosi o wyjaśnienie decyzji odmownej. 

 

AD. 12  

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany 

 

PYTANIE NR 13 

Dotyczy par. 17 ust. 6 pkt 1 PPU. 

Wykonawca wnosi o zmianę terminu z 7 dni do 7 dni roboczych - zgodnie z treścią par. 12 ust. 3 pkt 11. 

 

AD. 13 

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 14 

Dotyczy § 19 ust. 2  

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszych ustępach o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostad poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego termi-

nu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeo.". 

Wykonawca wskazuje, że powinien zostad uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego 

uprawnienia i mied możliwośd usunięcia ewentualnych naruszeo. 

 

AD. 14 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 15 

Dotyczy par. 20 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 4 PPU. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką rolę pełni Kierownik Obwodu Drogowego? Postanowienia w tym zakresie są 

niezrozumiałe. 

 

AD. 15 

Zamawiający poprawił wskazany zapis umowy, zamiast Kierownika Obwodu Drogowego powinien byd oczywiście 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego. 

 

PYTANIE NR 16 

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 3 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o konkretne wskazanie złożenia jakich dokumentów wymaga Zamawiający do dokonania pro-

cedury odbioru? 

 

AD. 16 

Informujemy, że na ten moment w celu dokonania odbioru koocowego Wykonawca będzie zobowiązany przeka-

zad Zamawiającemu z pewnością protokoły odbioru oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy. 

 

PYTANIE NR 17 

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 4 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający zaprosi do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych to pokryje koszt wynagrodzenia związany z ich udziałem w czynnościach odbioru. 



 

AD. 17 

Informujemy, że jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności w których Zamawiający powoła rzeczoznawców lub specja-

listów branżowych to Zamawiający pokryje koszt ich wynagrodzenia.  

 

PYTANIE NR 18 

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 6 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie terminu zakooczenia procedury odbioru. Należy zwrócid uwagę, że 

niniejsze ma wpływ na termin realizacji Umowy, w tym termin zapłaty wynagrodzenia. 

 

AD. 18 

Informujemy, że Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia odbioru robót w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. 

 

PYTANIE NR 19 

Dotyczy § 22 ust. 3 pkt 3 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie po słowach "po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy" zwrotu "z wyznaczonym 

dodatkowym terminem na usunięcie nieprawidłowości". Wykonawca wskazuje, że powinien zostad dodatkowo 

uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mied możliwośd usunięcia 

ewentualnych naruszeo. 

 

AD. 19 

W projekcie umowy nie ma wskazanego przez Wykonawcę § 22 ust. 3 pkt 3. Jeżeli Wnioskowane pytanie dotyczy-

ło §20 ust. 3 pkt 3, Zamawiający informuje że nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 20 

Dotyczy § 22 ust. 3 pkt 5 zdanie ostatnie projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie w jakim terminie zostanie dokonany odbiór ostateczny. 

 

AD. 20 

W projekcie umowy nie ma wskazanego przez Wykonawcę § 22 ust. 3 pkt. 5 Jeżeli Wnioskowane pytanie dotyczy-

ło § 20 ust. 3 pkt 5, Zamawiający informuje odbiór ostateczny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji 

jakości. Odbiór nastąpi w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji. 

 

PYTANIE NR 21 

Dotyczy § 22 ust. 4 pkt 3 zdanie ostatnie, projektu umowy. 

JW. 

 

AD. 21 

W projekcie umowy nie ma wskazanego przez Wykonawcę § 22 ust. 4 pkt. 3. Zamawiający nie rozumie zadanego 

pytania. 

 

PYTANIE NR 22 

Dotyczy par. 21 ust. 3 PPU. 

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia o treści: "jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 

spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie moż-

na wykonad przedmiotu umowy.". Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej, 

która stanowi opis przedmiotu zamówienia. To Zamawiający opowiada za właściwy opis przedmiotu zamówienia 

(art. 99 PZP). 



 

AD. 22 

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 23 

Dotyczy § 21 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie na koocu zdania pierwszego następującego zastrzeżenia: "z zastrzeżeniem postano-

wieo umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że istnieją stosowne 

podstawy do zmiany wynagrodzenia. 

 

AD. 23 

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 24 

Dotyczy § 21 ust. 13 i § 23 ust. 3 i 26 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców oświadczeo o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wy-

płaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązao w tym zakresie. 

Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagro-

dzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co po-

twierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdaosku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku 

z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14). 

 

AD. 24 

Zamawiający informuje, że w takim przypadku będzie wymagał jedynie przedstawienia dowodów zapłaty wyma-

ganego wynagrodzenia podwykonawcy. 

 

PYTANIE NR 25 

Dotyczy par. 25 ust. 1 pkt 1 PPU. 

Wykonawca wnosi o dodanie możliwości zmiany umowy w zakresie terminu w przypadku wystąpienia warunków 

atmosferycznych nieodpowiednich dla realizacji poszczególnych robót. 

 

AD. 25 

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 26 

Dotyczy par. 25 ust. 1 PPU. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, obok 

możliwości zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Strony dopuszczają możliwośd zwiększenia wynagro-

dzenia Wykonawcy. Wykonawca zwraca uwagę, że w zasadzie każde wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy powinno powodowad jednoczesne i odpowiednie 

zwiększenie wynagrodzenia związane m.in. Z kosztami utrzymania budowy, których to kosztów Wykonawca nie 

mógł skalkulowad w ofercie. 

 

AD. 26 

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu. 

 

PYTANIE NR 27 

Dotyczy § 26 ust. 1 projektu umowy. 



Wykonawca wnosi o dodanie na koocu niniejszego ustępu, po pkt 9, następującego zastrzeżenia: "„z zastrzeże-

niem, że skorzystanie z uprawnieo, o których mowa w pkt 2 - 9 powyżej, winno zostad poprzedzone bezskutecz-

nym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunię-

cia przedmiotowych naruszeo.”. 

Wykonawca wskazuje, że powinien zostad uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowych 

uprawnieo i mied możliwośd usunięcia ewentualnych naruszeo. 

 

AD. 27 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 28 

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.  

Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja projektowa w całości winna zostad dołączona w całości do SWZ, 

zawiera bowiem opis przedmiotu umowy. Brak załączenia niniejszej dokumentacji powoduje do dokumentacji 

SWZ powoduje, że nie wiąże Wykonawcy (art. 99 PZP). 

 

AD. 28 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-

wieo publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 29 

Dotyczy par. 27 ust. 1 pkt 1 - 8, 10 - 13. 15 - 20 PPU. 

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wysokości. Wyko-

nawca wskazuje, że niniejsze kary umowne są rażąco wygórowane i mogą mied wpływ na podwyższenie wynagro-

dzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk. 

 

AD. 29 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 30 

Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, mając w szczególności na uwadze fakt, że kara umowa za 

nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy już została przedstawiona w pkt 4 powyżej. Ponadto wyso-

kośd niniejszej kary jest niejasna (podstawa jej naliczenia). Dodatkowo kara jest rażąco wygórowana. 

 

AD. 30 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 31 

Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 14 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowa za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy została już określona w pkt 2 powyżej. Niniejsze wymaga usunięcia również ze względu na okoliczności 

rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy (obowiązek dochowania formalności przez Zamawiającego). Co wię-

cej, kara jest rażąco wygórowana, a jej wysokośd wyższa niż kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

AD. 31 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

 



PYTANIE NR 32 

Dotyczy par. 27 ust. 3 i ust. 9 PPU. 

Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kary umownej do wysokości 10% wartości zamówienia (zgodnie z propozy-

cją wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy). 

W ocenie Wykonawcy niniejszy limit jest rażąco wygórowany. Tak wysoki i nierynkowy limit może mied wpływ na 

podwyższenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk. 

 

AD. 32 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 33 

Dotyczy § 27 ust. 6 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "6. Każda ze stron ma prawo dochodzid 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokośd kar umow-

nych, do wysokości poniesionej szkody.". Niniejsza propozycja postanowienia ze strony Zamawiającego narusza 

zasadę równowagi stron i jest nieuzasadniona. 

 

AD. 33 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

mgr Maciej Bielas 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

w Kłodzku 

.................................................... 

Kierownik Zamawiającego 
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