Zatgcznik nr 1 do Umowy

Szczegdbtowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia

Nazwa zadania:

 ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 215 na odcinku Rozewie — Jastrzebia
Gora od km 4+750 do km 8+261” — Odcinek 1 - zakres podstawowy;

» ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 215 na odcinku Rozewie —
Witadystawowo od km 0+000 do km 4+750” z wytgczeniem odcinka od km
0+120 do km 0+910 wytgczonego z dokumentaciji projektowej - Odcinek 2 -

zakres objety prawem opcji.

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzgdza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglednieniem, co najmniej gtbwnych asortymentéw robét
oraz z podziatem na miesigce i kwartaty, w kwotach netto i brutto. Harmonogram
musi uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajgcego informacje o wysokosci
srodkow finansowych w danym roku budzetowym na realizacje przedmiotu
zamoOwienia. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢
adekwatne do terminéw okreslonych w zawartej umowie. Harmonogram podlega
weryfikacji i uzgodnieniu przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym
wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okolicznosci, np. wprowadzenie robot
dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, Wykonawca jest zobligowany do
dostarczenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w sierpniu -najpdzniej do dnia 20 sierpnia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego ww. harmonogramu nie bedzie mozliwosci przekroczenia zatozonej
do wykonania (zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym.

2. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedtozy szczegétowy harmonogram
technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposéb jasny i klarowny wykazaé
wykonanie poszczegdlnych asortymentow robdt na okreslonych odcinkach



realizacyjnych w okre$lonym czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z
wszystkimi zatozeniami realizacyjnymi wskazanymi przez Zamawiajgcego i spojny z
zatozeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego na czas
budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w przypadku wprowadzenia
robo6t dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji rob6t lub w przypadku
wystgpienia okolicznosci majgcych wptyw zmiane kolejnosci lub okresu
wykonywania poszczegolnych asortymentéw robo6t na okreslonych odcinkach.
Rozpoczecie robdt budowlanych moze nastgpi¢ nie wezesniej niz w dniu
przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wtasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym oraz warunkami zamdwienia osoby,
ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy i kierownikdéw robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o
ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane, w tym oséb wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz czy specjalnosci wchodzacych w

skfad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodzg w zakres zadania:

a)

o O T

)
)
)
)

()

drogowa,

sanitarna,

wod-kan
cieptownicza
elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna,
gazowa
Srodowiskowa,
geodezyjna,
geotechniczna,

inne wg potrzeb

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami

administracyjnymi zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a)

Kierownik budowy — 1 osoba



Kierownik robét branzy drogowej — min. 1 osoba,

Kierownik robét branzy sanitarnej — min. 1 osoba,

Kierownik robét branzy elektroenergetycznej — 1 osoba,

Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej — 1 osoba,

Specjalista ds. geotechnicznych - 10soba

Geodeta — min. 2 osoby

Nadzér srodowiskowy i przyrodniczy - Specjalista ds. ochrony srodowiska — min.

1 osoba oraz specjalisci wedtug potrzeb

)
6.

10.

11.

inne wg potrzeb
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, na kazdym etapie realizaciji
robot, adekwatnej ilosci zasobow kapitatowych (w tym m.in. sprzetu, srodkéw
transportu), ludzkich, technologicznych, informacyjnych do optymalnego
wykorzystania otwartego lub istniejacego frontu robét.
W ramach inwestycji nalezy wykonac remont istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo -
rowerowego.
Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienadajgce sie do powtérnego uzycia — w tym
destrukt asfaltowy zawierajgcy smote, ewentualne materiaty zawierajgce azbest (p.:
stare rurociagi, pokrycie dachowe wiat przystankowych) wykonawca ma obowigzek
wywiez¢ i zutylizowac wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzgce z realizacji zleconych robét Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowych wymagan dla magazynowania
odpadow oraz Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.).
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zleconych robét.
Wiasnoscig Zamawiajgcego sg materiaty z rozbiérki nadajgce sie do powtérnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i
niebedgce odpadami w mys$| obowigzujgcych przepiséw prawa. Ww. materiaty maja
by¢ przewiezione na plac sktadowy wskazany odpowiednio przez Kierownika
Rejonu Drég Wojewddzkich w Pucku, na odlegtos¢ do 40 km liczgc od terenu
budowy.
Kwalifikacji materiatow z rozbiérki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/Inzynier
Kontraktu w obecnosci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajgcym —

Kierownikiem odpowiedniego RDW. Z czynnosci kwalifikacji materiatdw z rozbiorki
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nadajgcych sie i nienadajgcych sie do powtdrnego uzycia, w tym ztomu
metalowego, Wykonawca i Inspektor nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo
sporzadzg pisemny protokot.

Kostka kamienna z rozbiérki nieprzewidziana do ponownego wbudowania zostanie
przez Wykonawce oczyszczona, zwazona i przewieziona do RDW w Pucku lub inne
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, na odlegto$¢ do 40 km od terenu budowy.
Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
majg by¢ sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty
tego sktadowania nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Drewno z wycinki drzew jest wlasnoscig Zamawiajgcego i podlegac bedzie
nieodptatnemu przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne. Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w
imieniu Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.
Drewno nalezy przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Gmine Wtadystawowo
zlokalizowany w siedzibie firmy Abruko Sp. z 0.0. ul. Gdanska 78 we
Wiadystawowie. Dtuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowac¢ do przekazania w
uzgodnieniu z przedstawicielem Gminy. Dtuzyce z wycinki drzew nalezy
przygotowaé do przekazania o maksymalnej dtugosci 1m.

Obiekty matej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty
niezwigzane z drogg (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujgce sie w zakresie inwestycji,
bedace wtasnoscig instytucji lub 0so6b trzecich (np. gminy, firm, oséb
indywidualnych) nalezy rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich wtascicielem.
Nalezy wystgpi¢ do wiasciciela obiektow z informacjg o ich usunieciu wraz z
podaniem przewidywanego terminu wykonania tych czynnosci. Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wtascicielem obiektu sposobu
postepowania ze zdemontowanym obiektem — tj. przekazanie Wtascicielowi wraz z
ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokét jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub
Inzyniera Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegajg
odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia mozliwosci ruchu pojazdow
minimum na drodze wojewddzkiej nr 215 przez caty okres realizacji inwestycji. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopusci czasowe catkowite lub

czesciowe zamkniecie drogi wojewddzkiej i wykonanie objazdu alternatywnego na



zasadach opisanych ponizej. Powyzsze bedzie wymagato kazdorazowo uzyskania

zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrozenie

tymczasowej organizacji ruchu. W zwigzku z tym, Wykonawca, adekwatnie do

planowanych utrudnien w ruchu, zobowigzuje sie m.in. do:

a)

podjecia, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dziatan (rozeznanie sytuacji w
terenie, organizacja i prowadzenie spotkan informacyjnych i wyjasniajgcych
m.in. z przedstawicielami spotecznosci lokalnych, przewoznikami komunikacji
zbiorowej, przedsigbiorcami, mieszkancami, itd.) skutkujgcych wypracowaniem
optymalnych rozwigzan uwzgledniajgcych wazny interes spoteczny i
umozliwiajgcych wszystkim osobom fizycznym i prawnym, dla kt6rych
niedogodnosci wynikajgce z planowanych utrudnien bedg odczuwalne,
przygotowanie sie na czas ich wprowadzenia,

uwzglednienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu m.in: uzasadnionych
wnioskéw osdb trzecich, wypracowanych rozwigzan, o ktérych mowa w lit. a),
ustawienia tymczasowego oznakowania pionowego (np. F-9, B-35, B-36) na co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego
i rozpoczeciem rob6t wraz z tabliczkami z trescig: ,obowigzuje od dnia ......... ,
przygotowywania i przekazywania Zamawiajgcemu pisemnych informaciji z
objasnieniem (jezykiem zrozumiatym dla 0oséb nie bedacych z branzy) i
zatgcznikiem graficznym (w przypadku objazdu) planowanej do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i utrudnien z tym zwigzanych, kazdorazowo, na
co najmniej 10 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania
tymczasowego i rozpoczeciem robo6t na odcinku objetym przedmiotowg
tymczasowg organizacjg ruchu. Pisemna informacja powinna zawiera¢ m.in.
zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy ruchem na drogach wojewddzkich
wojewodztwa pomorskiego- Departamentem Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego (dalej: DIF UMWRP) ( rysunki (lub schematy) organizacji ruchu
w formacie pdf (nie moze by¢ skan) planowanej do wprowadzenia ha danym
odcinku drogi, opis planowanych robét ze wskazaniem ich lokalizacji (kilometraz,
nazwy ulic/miejscowosci, jesli dotyczy) wraz z ewentualnym opisem ich
etapowania, plan orientacyjny, terminy wprowadzenia organizacji ruchu na czas

robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach
istniejacej infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do wszystkich obiektow
obstugiwanych tymi ciggami komunikacyjnymi przez caty okres realizacji inwestyciji.
Wykonawca zapewni dojscia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie
koniecznosci zamkniecia poszczegoinych wjazdow i doj$¢ z uwagi na prowadzone
prace, powiadomi mieszkancéw danej posesji o utrudnieniu z min. 7-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu
budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji
inwestycji tymczasowych objazddw i przejazdéw, w zakresie ich przejezdnosci

i bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caty okres realizacji rob6t budowlanych.
Koszty wykonania opracowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz
rozebrania objazdow oraz tymczasowych obiektéw i urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robét budowlanych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w cenie oferty.

Z uwagi na nasilony ruch turystyczny Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia przejezdnosci w obu kierunkach droga wojewddzka od
ostatniego weekendu czerwca do konca sierpnia. Nie dopuszcza sie
prowadzenia robét w tym okresie z wyjatkiem mozliwosci prowadzenia robét
budowlanych na odcinku od ok. 5+440 do ok. 6+500 pod warunkiem
wprowadzenia lokalnego objazdu (np. ul. Garnizonowa) badz po
wczesniejszym uzgodnieniu innego objazdu z odpowiednim Zarzadca Drogi.
Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia w ramach Tymczasowej
Organizacji Ruchu recznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione. Reczne
kierowanie ruchem powinno by¢ zapewnione bezwzglednie w czasie prowadzenia
rob6t budowlanych tj. w miesigcach maj, czerwiec (do ostatniego weekendu),
wrzesien (do 15 wrzesnia) w dni robocze oraz weekendy minimum w godzinach
6.00-18.00. Zakres czasowy zostanie dostosowany do faktycznych warunkéw
ruchowych i natezen ruchu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane powyzszych godzin
lub rezygnacje z recznego kierowania ruchem, w przypadku, gdy warunki ruchowe
beda umozliwiaty ptynny przeptyw potoku ruchu w obu kierunkach, tj. brak kumulacji
pojazddéw na $wietle czerwonym przy ruchu wahadtowym z wprowadzong
sygnalizacjg swietlng- powyzsze musi zosta¢ kazdorazowo uzgodnione z DIF

UMWP oraz Zamawiajgcym.
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W pozostatym okresie realizacji rob6t z uwzglednieniem zapiséw pkt.17
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie ruchu wahadtowego z zastosowaniem
sygnalizacji $wietlnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzonej organizacji ruchu, w tym z recznym
kierowaniem ruchem nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w cenie oferty.
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ doktadnie sie¢ drég w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow i ujecia wszelkich kosztéw posrednich
zwigzanych z realizowang inwestycjg, w tym m.in. kosztéw transportu
uwzgledniajgcych mozliwosci sieci drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi
wytaczng odpowiedzialnosé Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

Maksymalna dtugos$¢ odcinkéw objetych ruchem wahadtowym w terenie poza

obszarem zabudowanym (z wytaczeniem obszaru skrzyzowan) wynosi 1 km. W

obszarach zabudowanych dtugosci odcinkéw zostang kazdorazowo uzgodnione
indywidualnie z DIF UMWP oraz Zamawiajgcym. Uzgodnieniu z DIF UMWP oraz
Zamawiajgcym bedzie réwniez podlegac odlegtos¢ pomiedzy odcinakami objetymi
ruchem wahadtowym- wstepnie ustala sie, ze nie moze by¢é mniejsza niz 500
metréw.

Dopuszcza sie uzycie schematéw projektow tymczasowej organizaciji ruchu na
czas prowadzenia robot drogowych w pasach drdég wojewddzkich na terenie
wojewodztwa pomorskiego do rob6t szybko postepujacych np. wycinka drzew,
usuniecie karpin.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 215
przez stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Pucku)
Wykonawca ma szczegolny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu
budowy, aby stuzby Zamawiajgcego mogty bez przeszkdd prowadzié zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnos¢ dla pojazdéw z ptugami i
piaskarek oraz ciggtego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania
pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres
realizacji rob6t budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym
przejezdnosé) likwidujgc wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie

remontéw czgstkowych masg asfaltowg na gorgco (zimg, masa na zimno).
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Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac prace budowlane, aby w okresie od

1 pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie oswietlenia istniejgcego
(lub nowego oswietlenia je zastepujgcego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng z tytutu szk6d komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zaméwieniem.
Zapewnienie prawidtowego i bezpiecznego stanu technicznego drogi przez
Wykonawce obowigzywac bedzie rowniez w okresie prowadzenia przez ZDW
Gdansk akcji zimowego utrzymania na drodze wojewddzkiej nr 215.

W przypadkach, ktére tego wymagajg Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
drég objazdowych. Wymaga sie, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchnie bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
i likwidacja drég objazdowych stanowig koszt Wykonawcy, ktory nie podlega
odrebnej zaptacie i nalezy go ujgé w cenie oferty.

W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenéw
przylegtych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.
Na Wykonawcy robét budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczenh
0s0b trzecich zwigzanych z pogorszeniem sie stanu nawierzchni droég dojazdowych
i technologicznych, bedgcym nastepstwem ruchu jednostek transportowych

i sprzetu Wykonawcy.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg byc¢
zgtoszone w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy.
Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t — witasnym staraniem i na swoj koszt —
dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkow, tras dostepu,
dojazdu i urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w
szczegoblnosci doktadnie tych, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robo6t budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem
robot ztego stanu technicznego obiektéw znajdujgcych sie w poblizu inwestyciji
nalezy wykonywac roboty w taki sposéb, aby zniwelowac¢ dalszg degradacje tych
obiektéw. Nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu petng dokumentacje fotograficzng
i opisowa w ciggu miesigca od podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach — np. ztym stanie technicznym poszczegdélnych
obiektéw/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poswiadczona spisanymi w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i/lub Inspektora nadzoru protokotem — przez Wykonawce

i gestorow lub zarzadcdw takich drég, budynkow, tras lub urzadzen obcych.
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Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt — wykona inwentaryzacije
fotograficzng i opisowg dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdblnosci dla
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i bedzie przekazywat jg Inspektorowi
nadzoru/Inzynierowi Kontraktu nie rzadziej niz raz w tygodniu zapisang na nosniku
branzami i chronologicznie.
Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wkasnym staraniem i na swoj koszt —
podlegajgce ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepujg na
terenie objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujgce lub zniszczone podczas
prowadzenia robo6t budowlanych punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wikasnym staraniem i na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem
robo6t wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowg tych punktéw oraz
znakow granicznych, ktérg nalezy przekazac¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosi¢ do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i znakéw granicznych oraz
punktow geodezyjnych kolidujgcych z realizacjg robét.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia zawieszenia (pomiaru
geodezyjnego) istniejacych przewodoéw nad drogg w odniesieniu do docelowe;j
niwelety drogi w terminie do 6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca w ww. terminie przekaze Inzynierowi i Zamawiajgcemu wyniki
wykonanych pomiaréw.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania nosnosci nawierzchni
drogowej potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych w projekcie parametréw
nosnosci. Wykonawca przekaze wyniki badan Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.
Wykonawca, po zakohczeniu realizacji robét, oznaczy granice pasa drogowego
swiadkami ,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi — poza terenem
zabudowanym.
Wykonawca opracuje i uzgodni na wtasny koszt i przedstawi Zamawiajgcemu:

Program Zapewnienia Jako$ci;

projekty organizacji ruchu na czas budowy;

zatwierdzony projekt Docelowej Organizacji Ruchu;

aktualizacje uzgodnien branzowych, jesli zajdzie taka potrzeba oraz wykonania

wszystkich obowigzkéw scedowanych na wykonawce, w ramach uzyskanych przez



Zamawiajgcego oraz Wykonawce uzgodnien dokumentacji, warunkéw i decyzji.

Koszty z tego tytutu wynikajgce nalezy ujg¢ w cenie kontraktowej.

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét,

w szczegoblnosci dla robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- Geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg w oparciu o punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczego6tow sytuacyjnych i wysokosciowych.
Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wtasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 2 kpl.
wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio
oswiadczeniami/poswiadczeniami uprawnionych Geodetéw) oraz wersje
elektroniczng mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej mozliwej do
odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf);

41. Wykonawca w ramach kontraktu, przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
sporzadzony w jezyku polskim i w petnym zakresie niniejszej umowy w 2 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nosniku PENDRIVE,
CD/DVD). Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza
byta wydzielona. Wersja papierowa kolaudatu winna znajdowac sie w opisanych
segregatorach. Dokumenty winny by¢ opisane i tematycznie posegregowane.
Wersja elektroniczna zeskanowanych dokumentéw powinna zosta¢ skatalogowana
w uktadzie odpowiadajgcym wersji papierowej operatu kolaudacyjnego. Nazwy
katalogéw/dokumentow w przygotowanej wersiji elektronicznej kolaudatu powinny
by¢ takie same jak w jego wersji papierowej nazwy branz/grup
dokumentéw/dokumentow.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit.
.a’, lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli
wystapia,



9)

Dziennik budowy,

opinie technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o
wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

recepty i ustalenia technologiczne,

niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje
dotyczgce zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacije
techniczno-ruchowe,

protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktérych mowa w art. 57
ust 1 pkt 4i4a,

10)powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat

geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzajgcym jego ztozenie do
wiasciwego osrodka geodezji. W przypadku trwania procedury przyjecia do
zasobéw geodezyjnych dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej
Wykonawca zatgcza dokument potwierdzajgcy jej ztozenie do wtasciwego
osrodka geodezji. Niezwtocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia jej do operatu,

11)protokédt przekazania terenu, Protokoét Bezpieczenstwa Ruchu podpisany

przez Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Pomorskiego,

12)protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzagdzen obcych,

13)zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji

elektronicznej edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu)
oraz w wersji papierowej w dwdch egzemplarzach z oryginatami uzgodnien i

opinii,

14) w osobnym opracowaniu jako zatgcznik do kolaudatu, nalezy przygotowaé

(jesli dotyczy) dokumentacje dla obiektéw mostowych wiekszych badz
rownych w swietle od 1,5 m zawierajaca:
a. kopie projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,
b. informacje o urzgdzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z informacjg o tych
urzgdzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jest wtascicielem lub
zarzadca)

- projekty branzowe powykonawcze
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c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym,
W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie
zadania wraz z drukami kontroli robét.
Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robét / szczegétowym wykazie robaét,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) oraz w innych dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatébw lub normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie
spowodujg opoznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan réwnowaznych, musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez
Zamawiajgcego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego itp.).
W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegdinych dokumentdw,
obowigzuje kolejno$¢ waznosci dokumentow wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie
objasniajgce i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o
ile bedg miaty miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez
Wykonawce zakresu jego obowigzkéw ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami — Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego, w celu ich
wyjasnienia i rozstrzygniecia, co do sposobu wykonywania Umowy.
W przypadku takiej koniecznosci, Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru
archeologicznego nad robotami ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego
prowadzenie. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobligowany do
uzyskania decyzji — pozwolenia PKZ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego
nad robotami ziemnymi w catym okresie realizacji rob6t nie podlega odrebnej
zaptacie i nalezy go ujg¢ w cenie oferty.
W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba,

Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i prowadzenie tych badan wraz z
uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajgcych inwestycje



47.

48.

49.

ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje
Zamawiajacy.

Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zaméwienia i wszystkich jego elementéw lub/i
zawiadomienie o zakonczeniu rob6t budowlanych i wszystkich jego elementow
objetych decyzjg Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na
budowe / zgtoszenia oraz dokona wszelkich uzupetnien dokumentéw wymaganych
przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac i skompletowac odrebnie (niezaleznie m.in. od ztozenia wymaganej
ilosci egzemplarzy operatu kolaudacyjnego) dokumenty stanowigce zatacznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Dtugos¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robét i rekojmi na oznakowanie
poziome wynosi 60 miesiecy, niezaleznie od diugosci okresu gwarancji na
pozostate roboty i obejmuje w razie koniecznosci wykonanie odtworzenia
oznakowania na polecenie Zamawiajgcego.

Dtugosc¢ okresu gwarancji jakosci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36
miesiecy niezaleznie od dtugos$ci okresu gwaranciji i rekojmi na pozostate roboty i
obejmuje m.in. pielegnacje wykonanych nasadzen, w tym wymiane uszkodzonych i
wyschnietych drzew i krzewdw, wymiane i uzupetnienie uszkodzonych palikow i
wigzan réwniez w wyniku dziatania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np.
wichury, nawalne deszcze). Z odpowiedzialnosci Wykonawcy wytgcza sie
koniecznos¢ podjecia dziatan naprawczych bedacych skutkiem uszkodzen
zwigzanych z dziataniem sity fizycznej (celowej lub przypadkowej) lub aktow
wandalizmu (np. kradzieze). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;j
bedzie dokonywat zabiegdéw pielegnacyjnych powierzchni zielonych (min. skarpy,
trawniki) opisanych we wtasciwej SST, polegajacych min. na koszeniu, nawozeniu
i dosiewie do czasu osiggniecia prawidtowej gestosci, ukorzenienia oraz czystosci
zastosowanej mieszanki (brak chwastow). Pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez
okres min. 1 roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni
przez Zamawiajgcego w ramach odbioru koncowego robét lub do czasu
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wad/usterek w tym zakresie w

okresie gwarancji.
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Wycinka drzew i krzewdw zostanie wykonana na podstawie wydanych decyzji i w
terminach z nich wynikajgcych. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym - co najmniej ornitologicznym (wedtug wymagan przepiséw, DS i
decyzji derogacyjnych), ktéry zapewnia Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoty i sprawozdanie z wykonanych
czynnosci.

W przypadku koniecznos$ci usuniecia drzew i krzewow, na ktérych wystepujg
gatunki objete ochrona Wykonawca wystgpi do RDOS z wnioskiem o wydanie
stosownych decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania wszystkich warunkdw
realizacji rob6t i obowigzkdéw, w tym obowigzkéw sprawozdawczych, wskazanych w
decyzjach o uwarunkowaniach srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji
0 pozwoleniu wodnoprawnym.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU

i Zamawiajgcemu w terminie do 7 — go dnia kazdego miesigca kalendarzowego za
poprzedni miesigc kalendarzowy raportéw przyrodniczych dokumentujgcych
realizacje Umowy zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt 47 w zakresie kazdej
decyzji: o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzen
drzew i krzewow. W tym celu jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
elektronicznej inwentaryzacji rzeczywistych nasadzen drzew i krzewéw w postaci
pliku ,*.shp” zawierajgcego lokalizacje w uktadzie wspoétrzednych ,EPSG:4326 —
WSG 84” lub ,EPSG:2180 — ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego
zdjecia nasadzenia. Dla drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewdw w
postaci poligonu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekciji
wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery
inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z

dokumentacjg powykonawczg zadania.

56.Wszystkie dokumenty kontraktowe bedg przygotowywane przez Wykonawce w
sposob i formie okreslonej przez Zamawiajgcego. Wzory drukdéw zostang
udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.



57.Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego udostepniania w formie elektronicznej
wszystkich dokumentéw kontraktowych ma platformie udostepnionej przez nadzor
inwestorski. Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatu kazdego z ww.
dokumentéw na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

58.Wykonawca bedzie zobligowany do biezgcego raportowania wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania robét - zakres oraz czestotliwosé raportowania bedzie
ustalana na biezgco z Zamawiajagcym, w tym w szczegdlnosci:

a) przesytania raz w tygodniu zwieztego raportu o wykonanych pracach
budowlanych i zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona
maszynopisu).

b) wykonywania dobrej jakosci zdje¢ biezgcych rob6t budowlanych w celu
dokumentacji i wykorzystania w celach promocyjnych projektu — min. 10
sztuk/tydzien; wykonane zdjecia nie bedg stanowity utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych

c) przesytania informacji o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z budowg na
biezaco.

59. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztéw
zwigzanych z dostosowaniem sie do powyzszych wymagan.



