
Załącznik nr 5 

 

 Szczególne uwarunkowania wykonania  przedmiotu umowy 

 

1. Pokój 115 

1) Wykonanie remontu zgodnie z przedmiarem powinno nastąpić w czasie 

14.07.2025-28.07.2025 lub jeśli w tym czasie nie będzie zawarta umowa w czasie 

konkretnych 2 tygodni wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminu.  

2) Podczas prac z pokojach 116, 117, 118, 118 a-b pokój będzie użytkowany, 

Wykonawca zapewni ustawienie ścianki przeciwpyłowej oraz dostosuje prace 

głośne do harmonogramu spotkań. Wejście do pokoju z pokoju 116 na czas 

remontu zostanie zamknięte. 

2. Pokój 116 

1) Pokój jest pokojem przechodnim do pokoi 115, 117 , 118a-b oraz 118. W czasie 

prac remontowych pokoi 117, 118 a-b oraz 118 pokój zostanie wyłączony z 

użytkowania. Natomiast podczas prac konserwatorskich pokoju 117 pokój będzie 

użytkowany normalnie. Prace konserwatorskie powinny być wykonywane w 

sposób maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla pracowników pokoju 116 

2) Remont w pokoju 116 należy wykonać na koniec remontu w pokojach 117, 118, 

118 a-b 

3. Pokój 117 

1) Prace należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich pod 

nadzorem:  

a) Kierownika budowy, osoby posiadającej uprawnienia budowlane 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 

posiadającej ważne równoważne uprawnienia wydane według 

wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych 

robót, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych 

do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie 

z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami,  



b) Kierownika prac restauratorskich z min. 5 letnim doświadczeniem – 

osoby, która spełnia warunek określony w art.37a ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) Prace konserwatorskie należy wykonywać zgodnie z zapisami pozwolenia MKZ 

w zakresie ozdobnego sufitu oraz fasety 

4) W ramach realizacji zadania Wykonawca będzie przygotowywał co tygodniowe 

raporty do MKZ  

5) Wykonawca wykona przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych dokumentację 

stanu zachowania zabytku  

6) Prace konserwatorskie powinny być wykonane wyprzedzająco w stosunku do 

prac budowlanych   

4. Pokoje 116, 117, 118a-b oraz 118 

1) Remont oraz prace konserwacyjne tych pomieszczeń nie powinny trwać 

dłużej niż 3 miesiące 

5. Pokoje 239,240, 241  

1) Remonty powyższych pomieszczeń nie mogą być realizowane jednocześnie. 

Wykonawca w harmonogramie uwzględni minimum dwudniowe odstępy na 

konieczne przeprowadzki pracowników. 

6. Pokój 522  

1) Pokój jest przechodni do kolejnych pomieszczeń. Wykonawca podczas prac 

remontowych powinien uwzględnić możliwość przechodzenia przez 

pomieszczenie pracowników 

2) Schemat ścianki działowej: 



 

7. Wykonawca będzie stosował systemowe ścianki przeciwpyłowe. 

8. Podczas wymiany posadzek Wykonawca nie może niwelować różnicy wysokości 

poprzez stosowanie progów. Wszelkie nierówności poziomów będą realizowane 

poprzez pochylnię. 

 


