

Do wszystkich uczestników postępowania ZP/26/2025

Łódź, 9 kwietnia 2025

Sygnatura: ZP/26/2025

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Rozbudowa sieci Wi-Fi w budynkach szpitali klinicznych”.**

Działając w oparciu art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedź

- 1) Uprzejmie proszę o doprecyzowanie, czy płatności określone w drafcie umowy ZP/26/2025 Pakiet1/Pakiet 2 - ETAP III płatne jest do 67% wartości wynagrodzenia fakturami częściowymi, czy Etap III to płatność jedną FV wystawioną na 67% wartości zamówienia? Jednocześnie po raz kolejny uprzejmie proszę o podanie terminów, podczas których możliwe będzie dokonanie wizji lokalnej.
- Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, iż w zakresie każdego pakietu zawarta będzie odrębna umowa, która podlegać będzie odrębnemu rozliczaniu.
- W konsekwencji w ramach każdego pakietu Zamawiający przewiduje po trzy płatności obejmujące:
- 1) Etap I faktura w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia.
 - 2) Etap III faktura w wysokości 67 % wartości wynagrodzenia.
 - 3) Etap V faktura w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia.

Zamawiający nie przewiduje oddzielnego fakturowania w zakresie poszczególnych lokalizacji.

Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 2 nadając mu brzmienie:

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie sukcesywnie w ramach realizacji dostawy po zakończeniu realizacji dostaw i prac w następujących etapach:
 - a) po zakończeniu Etapu I – Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu projektu wykonawczego 3 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust 1
 - b) po zakończeniu Etapu II i Etapu III Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i montaż access-point-ów i przełączników – 67 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust 1
 - c) po zakończeniu Etapu IV i Etapu V - Odbiór końcowy - pozostała do rozliczenia część wynagrodzenia zgodnie z ofertą i rzeczywistą ilością dostarczonych urządzeń.

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę zawartą w § 4 ust. 1 w zakresie numeracji etapów nadając mu brzmienie

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie zgodnie z harmonogramem:

Dostawa nr 1:

Numer etapu	Opis	Maksymalny termin zakończenia prac
Etap I	Opracowanie projektu wykonawczego	2 miesiące od daty podpisania umowy
Etap II	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	W terminie do 30 października 2025r.
Etap II Etap III	Montaż access-point-ów i przełączników	W terminie do 20 grudnia 2025r.
Etap IV	Konfiguracja i uruchomienie systemu	W terminie do 31 stycznia 2026r.
Etap V	Odbiór końcowy	W terminie do 28 lutego 2026r.

Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej.

**Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Paweł Zawieja**