zatacznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.A7.44.2024

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2024

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowg”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym przez: ............eeeeveennn. e , Zwanym w dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a

Y =T A1 o - TR ,

wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZE ottt ettt s st et st et b s et st et ea st e et et seea et eae seeaetes

NIP: e, , REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie:

wveeennen. (Odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......ccoccveveeienevesescesceeiereerenes e e et b et ane ,
zwanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego postepowaniem,
o udzielenie zamodwienia publicznego nr ZDP.241.AZ.44.2024 na realizacje zadania pn.: ,,O0dbudowa drogi
powiatowej nr 3320D Dzikowiec - Podlesie, km 0+670 - 1+070 i 1+390 - 2+090 [nawalne opady deszczu
w dniach 1-2 czerwca 2024 r.] “przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa
art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. - prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.).
2. Strony uzgadniajg, ze nastepujgce dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamodwienia, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna (zwana dalej SST);
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dofgczonymi do niej zatgcznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zaméwienia.
3. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac¢ bedg ustaleniom przyjetym
w Umowie.

§2
DEFINICJE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona
W oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robét

2) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
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zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegélnych czesci (etapow)
i rodzajow robét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobdéw
materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego
Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o
wspotpracy

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg
zostaé zastosowane

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.
Odbiér cze$ciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbidér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbior ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

Odbidér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i SST, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét
Protokdt koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w
przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych
robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokdt odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdt odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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21) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumiec zgodnie z definicjami zawartymi w

SWZ.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: ,,Odbudowa
drogi powiatowej nr 3320D Dzikowiec - Podlesie, km 0+670 - 1+070 i 1+390 - 2+090 [nawalne opady
deszczu w dniach 1-2 czerwca 2024 r.] ”
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescia SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ,
udostepniong dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
oraz na warunkach okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zatgczone do SWZ przedmiary robdt stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamdwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli
dane roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty iloSciowej bedg one wyceniane na
podstawie dokumentacji technicznej, a ich wartos¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejgcych pozycji.
Cena ofertowa obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazda kolejng zmiang, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajacego a nie wigze sie to z
dodatkowymi kosztami.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzerd pod warunkiem ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowaé zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy.
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Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3
"robotami zaniechanymi". Wyliczenia wartosci nastgpia przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku
wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wartosé¢ robdt zaniechanych nie przekroczy
10% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy gwarantuje
wykonanie przedmiotu Umowy na poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1
umowy.

Przy realizacji robdét nalezy stosowa¢ materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty
budowlane wystepujagce w przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg
posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji robot nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentacji projektowe] i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.
Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot
objetych przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zamédwienia z ich podziatem na poszczegélne elementy (branze), ktére
moga stanowié osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw oraz uwzgledniajgcy termin wykonania poszczegélnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na
etapy, kolejnos¢ przystgpienia do wykonania poszczegélnych etapow oraz nieprzekraczalne terminy zostaty
wskazane w niniejszej Umowie. Wykonawce obowigzuje konieczno$é zgtaszania Zamawiajgcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamédwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec robdt o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot

4
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koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty wykonanej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja musi byé zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okredlenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli
robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu
(i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robodt beda przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujace ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

1. Wpykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdt wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robdt, w sposéb
gwarantujgcy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegélnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwo$é zorganizowania i wyposazenia wiasnego zaplecza budowy lub
udostepnié pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozdr mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw ,
przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania
inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczacg inwestycji i znane sg mu warunki, w jakich bedzie
realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie
dla Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowa, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w
Umowie - zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania
na wiasny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy
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§6
TERMINY
1  Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia roboét - data podpisania umowy przez Wykonawce
2) ostateczny termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie: do 30.11.2024 r.

2. Zatermin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu koricowego odbioru
wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do eksploatacji
Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru korncowego wykonanych robét. Zamawia-
jacy zobowiazuje sie najdalej w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu
robét dokonac¢ odbioru robét.

4. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego

2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkdw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zostaé udokumentowany wpisem
kierownika robdt do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajagcemu i musi zostaé
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania umowy,
3) sprawdzanie iloSci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajgcych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robdt i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 2 dni,
4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,
5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,
6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 5 dni od daty jej przekazania,
7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg roboét.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowa do
odbioréow:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robat,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
3. Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywac dziatajgcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru.
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§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkdw Wykonawcy,

w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.

10.
11.

12.

13.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é z chwilg przejecia placu
budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robdét oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.
Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji
przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym:
1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne
dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét podstawowych,
3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy,
4) zapewnienie niezbednych medidow potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich
dostawcami,
5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,
6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpaddw z placu budowy,
7) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
koricowego.
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osdb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez
Zamawiajgcego, a wskazane w SIWZ.

. Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy

podczas realizowania robét na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to
jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robdt, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia
jakosci) zuwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw- przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robét,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robaét,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych

bedg wykonywane roboty budowlane; w szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotow
zlokalizowanych przy terenie, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane w sposdb nie zaktdcajacy ich

podstawowej dziatalnosci. Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspdtpracy i w porozumieniu z

Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajagcemu sprawozdan, informacji i wyjasnie zwigzanych z realizacja przedmiotu

umowy.

Informowanie na pi$mie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji budynkéw, budowli lub urzadzen z winy

Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce

nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca

odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na

wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié w sposdb zapewniajacy ich

eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktérych bedg prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy,

innego uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié pisemnie

wiascicieli istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowa bedzie zgodny z

przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu

czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$é cywilng za szkody wynikajgce z

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong

ubezpieczeniowg zostang objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z
czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane

przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedgcego sprawca

szkody.

Wysokos¢ sumy gwarancyjnej oraz limitéw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny

wynosi¢ nie mniej niz 50% wartosci UMOWY, tj. .cccccccrrcrerrennnecresennerenene zt. Zakres terytorialny umowy

ubezpieczenia (OC) powinien obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z

wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez

Wykonawce umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu

dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego

okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub

spowodowad taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie

(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysc

Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i

stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajacego bez jego zgody, badz gdy

Swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umdw ubezpieczenia (OC),

Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej
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25.

zakresie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce sktadky za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajac go do
zaptaty lub dokonujgc potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ jakichkolwiek zmian w
umowie ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkdw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami
okreslonymi w niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania
waznosci wymaganych umow ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 7 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10

POTENCIAL WYKONAWCY
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel
w odpowiedniej liczbie wymagany do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca 0$wiadcza, Z€ POAMIOT TrZECH: c..cecveeeuiieietietie et ettt s teste st e e e ses st ers e e eteseeaes
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot UMOWY W ZaKIESIE: ......cceciiieiieceeeieeietiet sttt ete et e et st s e ete e s sesasabesassassansasesbestestennensasentases
W przypadku zaprzestania WykoNnania UMOWY PIrZEZ: ......ccceveceievinirtineeresestestesessesesesessessessssesteseesessesssnsassesssssaseens
z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§11

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.



zatacznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.A7.44.2024

4.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie
zgtosi na pismie zastrzezen.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

11.

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krdotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

Zamawiajagcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub
podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowaé obowigzki wynikajace z Umowy.

§12
KIEROWNIK BUDOWY

Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ...........c.uu.....e. Nr uprawnien .........cccceeeeeeeenes , telefon ... ,

e-mail: oo,

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie
zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcdw;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub opdinienie terminu
zakonczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robodt

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

Zmiana osdb petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez wykonawce na piSmie i wymaga

zaakceptowania przez zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy

kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢

potwierdzona pisemnie.
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§13
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktdw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: ........cccccecueuveeeees, tel:
.......................... ,adres e-mail: .o
2. Zamawiajgcy upowaznia do kontaktdw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy: .........ccceeveueee.eens, tel:
.......................... ,adres e-mail: .ovcveeiecceieeeceend)
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ........... nr uprawnien ............... , telefon
................ ,adres e-mail: .veveecc i)
§14

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, oséb wykonujacych m.in.: prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, prace
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia, operatoréw sprzetu, ktére mieszczg sie w definicji
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 .
poz. 1465, z 2024 r. poz. 878, 1222). Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

2.  Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy réwniez oséb, ktérych zatrudnienie nie
nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcéw materiatéw budowlanych itp.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, beda na czas wykonywania przez nich
roboét, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

4. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny
w szczegdlnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku za-
trudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§15
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materialy i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z2020r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw, urzadzen oraz akcesoriéw dokumenty, o ktdrych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej
pracy i nie zabezpieczenia urzgdzen, sprzetu oraz materiatdbw do momentu opuszczenia przez Wykonawce
terenu budowy.
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4.

Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robét, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZz wykonane roboty s3
niezgode z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowa - obcigzg
Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego
pisemng akceptacje osoby eksperta lub firmy eksperta.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg
projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysoko$¢é wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wplywu na termin
wykonania robot oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy wykonawcy i nie
sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakoriczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem
przez wykonawce dodatkowych kosztédw, zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakoniczenia
robot i do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1
ust. 5 jezeli:
1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz

w terminie 7 dni od dnia, w ktorym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;
2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i

ekonomicznie mozliwych dziata, umozliwiajgcych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach

Umowy w inny sposéb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§18
OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.
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2.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
ztytutu zobowigzan prywatnoprawnych Ilub publicznoprawnych, ktére mogg by¢é dochodzone od
zamawiajgcego z powodu naruszenia przez wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.

Odzyski materiatéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig witasno$¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ ich uszkodzenia a sktadowanie
materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§19

USUWANIE NIEPRAWIDtOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych nie-
zgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowla-
nych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego z3-
dania w imieniu zamawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia niepra-
widtowosci lub wad ponosi wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eksper-
tyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wyko-
nawcy.
Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zleci¢ usu-
niecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§20
ODBIORY
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostac
wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
2) odbidr koncowy - po zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
3) odbior gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
4) odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy
Odbidér koncowy:
1) Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktada-
jacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wyko-
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9)

nawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego po-

twierdzenia wykonanie catosci robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w

wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika bu-

dowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru konncowego wykonawca przedstawia zamawiajagcemu komplet dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik bu-

dowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréow technicznych i odbioréw cze-

Sciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powyko-

nawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-

jacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uza-

sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistdw branzo-
wych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktdérych

wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od

dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. podpisany protokét odbioru koricowego robét jest

podstawg do dokonania koficowych rozliczen stron.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy od-
mowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14
dni;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zaméwie-
nia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamédwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé wykonawcy protokot przegladu gwaran-
cyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zama-
wiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.
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4) Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zama-
wiajacego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym
kierownika budowy.

5) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

4. Odbidr ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-
Sci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowia-
ce przedmiot umowy, zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas wykonaweca jest zobowigzany prze-
dtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§21
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktérego definicje okresla art.
632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: ......cccevrerurreneene. (stownie: o, ) plus nalezny podatek
VAT W WYSOKOSCI .ocvevevieiecreiiennns CO czynitgcznie CeNE: ....vvvrvveeeveeerennn, (StOWNIE: et ).

2.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy i nie moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to koszty
zZwigzane z:

1) wykonaniem robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacja placu budowy, jego zaplecza
technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz
zapewnieniem iutrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen socjalnych lub
technicznych dla personelu Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikéw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystgpi taka koniecznosé - koszty
zuzycia tych medidéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiardw, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robét
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robdt budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;
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11.

7) przygotowaniem miejsca robot i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktorej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i
systemoéw;

11) podatkiem VAT;

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotdw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowg na podstawie wystawionego

rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z protokotem

odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane beda wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe

Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw lub/i dalszych
Podwykonawcow o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone,
pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegélnosci za wady i

usterki, ktére ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdt. Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$é¢ za wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkdéw
udzielonej gwarancji. W przypadku wystgpienia wady wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji

Zamawiajacy moze dochodzié swoich roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogdlnymi przepisami prawa.

§22

ROZLICZENIA | PLATNOSCI.
Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
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naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z

uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami

stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce

0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 6, podwazajacych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajagcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktéorym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek

lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, lub do
ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot
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13.

14.

15.

16.
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18.

19.

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw
bankowych potwierdzajgcych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, na kwoty wynikajgce z zawartych umow.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

DN e e ettt et st st e e e st beee et et eae b st st R ben b eet e et et et et st st en e bentereneeres

e 110 = 1ol 018 11U RS RTRTR ,

ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikdw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie sg zobligowani

doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych.

Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej

liscie” podatnikdw VAT, wéwczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek

wykonawcy, ktory bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku
zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na

,,Biatej liscie” podatnikéw VAT

Jezeli wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,

zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedfozenia przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajacego zaptaty do
czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegétowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co

do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi

uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag

o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadno$é takiej ptatnosci, lub jezeli

wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce
lub podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$s¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robodt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajagcy moze zfozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.
odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§23
GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatdw wtasnych
(zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
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10.

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajagcemu wobec

Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich

robét budowlanych objetych umowa na okres ......... miesiecy .

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego

odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy,

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
chwili ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz
w ciggu 24 godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego sSwiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposdb

uzgodniony z Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili

zgtoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda

Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,

Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks

cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie jego forma itres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢
bezwarunkowe.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

63 (01777 1= OO RO PTRUPRRN zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTIMIIE ettt e ettt st st saeee et et e s e s e s e e e e e et stesbesasensess et aesbensenses s ense st stesbeaneensers et eessensennn
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc i zakres wykonywania przez zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w WySOKOSCi: ...ccoeveeeneicrerierinen, Zt (STOWNIE: v e e /100) stanowiaca 70%
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej
umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajacego. W przypadku
nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czedci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania
do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§25
ZMIANA UMOWY

Oprocz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony dopusz-

czajg mozliwos$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlno-
$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
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10)

czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wyste-
powania okolicznosci sity wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku skiero-
wania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratordéw infrastruktury, o ile zgda-
nie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcy okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystg-
pienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi ro-
botami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego wyko-
nawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projekto-
wej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentac;ji projek-
towej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 21 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projek-
towej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania roboét lub koniecznosé ich wykonania przy wykorzysta-
niu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpie-
niem;

przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robdt zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamoéwienia
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposdb jej wykonywania;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamoéwienia
moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podat-
ku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamodwienia
moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpié
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad pfatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet fi-
nansowania inwestycji objetej niniejszg umowsa;

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:
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1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowla-
nymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone
w SW¢7Z,

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw, przewiduje sie
mozliwg zmiane umowy dotyczgcy powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zamodwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpo-
wiedni wniosek w formie pisemnej,

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje sie moz-
liwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wnio-
sek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w takcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze
nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych za-
ptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

4) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowg wska-
zang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidujg mozliwos$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wyna-
grodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
5. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§26
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robét lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdét albo pozostaje w zwtoce z realizacja
robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,
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6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu nhaprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich czesé lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ...
(podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegOtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegbdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektéw zaplecza,
urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny

czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

§27
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
za opdznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa, § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za
kazdy przypadek,
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10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktdrej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -

w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

11) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

12) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w
wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscia w
wysokosci: 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

14) za zawinione przekroczenie terminu realizacji robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
w wysokosci 0,3 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robdt, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10%
wynagrodzenia;

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt;

16) za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa § 12 ust. 4 umowy w
wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

17) za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dziern zwtoki, z tym ze kara
umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

18) za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzien zwtoki, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

19) kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzien zwtoki

20) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w
§ 27 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa
w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w
umowie, nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 21 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zosta¢ potracane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych - czynnos¢ ta bedzie
dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym", o ktédrym
mowa w ust. 1 pkt 11) nie moga przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21
ust. 1 niniejszej umowy.
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10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos¢ zapisy umowy dotyczace naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§28
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmio-
tem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wy-
tacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag, rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktdrych dane dotyczg;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczestwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozyc¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwa-
rzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporza-
dzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je admini-
stratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane przez
Wykonawece przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli mini-
mum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigz-
kow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania podwyko-
nawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowa-
niu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych
osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym prze-
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15.

16.

17.

18.

19.

twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci pro-
wadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, doku-
mentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposAdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych po-
ufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub
umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze zgdaé¢ od osoby, ktérej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych oso-
bowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepo-
wania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilne-
go, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§30

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z wykona-
niem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wy-
konania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegoélnosci
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac spotka-
nia w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidto-
wosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej
umowy, w ktérym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybra-
nym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamodwienia;
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2) Dokumentacja projektowa;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY
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