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Dotyczy: Zapytania ofertowego - Wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych 

oraz ortofotomap dla zasięgu terytorialnego wraz wykonaniem lotniczego skaningu 

laserowego i dostarczenie chmury punktów oraz produktów pochodnych dla  

Nadleśnictwa Mrągowo 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa zapytania: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza inne materiały niż prognozy IMGW jako 

dowody złych warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na zmianę 

terminu realizacji? 

a. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia innych 

wiarygodnych materiałów potwierdzających złe warunki 

atmosferyczne, takich jak dane z systemów meteorologicznych, 

raporty lotnicze METAR/SPECI, lub inne dokumenty uzasadniające 

konieczność zmiany terminu realizacji. Każdy przypadek będzie 

analizowany indywidualnie. 

2. Czy w przypadku konieczności wydłużenia terminu wykonania lotu 

Zamawiający przewiduje możliwość adekwatnego przesunięcia terminu 

przekazania produktów? 

a. Zamawiający przewiduje możliwość adekwatnego przesunięcia 

terminu przekazania produktów w przypadku koniecznego 

wydłużenia terminu wykonania lotu, pod warunkiem przedstawienia 

uzasadnienia oraz uzyskania zgody Zamawiającego. 

 

3. Czy okres kontroli danych (od 30 września do 31 października) nie będzie 

wliczany w termin realizacji i ewentualne opóźnienia, jeśli kontrola wykaże 



 

str. 2 

konieczność poprawek? Czy Wykonawca nie będzie obciążany karami 

umownymi za ten czas? 

a. Zamawiający potwierdza, że okres kontroli danych (od 30 września 

do 31 października) nie będzie wliczany do terminu realizacji 

zamówienia, a ewentualne opóźnienia wynikające z samego 

procesu kontroli nie będą skutkować naliczaniem kar umownych. 

Jednakże, po przekazaniu Wykonawcy informacji o stwierdzonych 

błędach lub konieczności wprowadzenia poprawek, czas niezbędny 

na ich usunięcie będzie już liczony w ramach realizacji zamówienia 

i podlega standardowym zapisom umownym dotyczącym 

terminowości oraz ewentualnych kar. 

 

4. W jakim terminie Zamawiający dokona wyboru próbki wyrównania 

tonalnego, które Wykonawca ma dostarczyć do 30 sierpnia? Czy 

Zamawiający może określić czas na wybór np. 2 dni robocze? 

a. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wyboru próbki 

wyrównania tonalnego w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej 

przekazania przez Wykonawcę. W przypadku braku decyzji w tym 

terminie, zostaną podjęte ustalenia co do dalszych działań, aby nie 

powodować nieuzasadnionych opóźnień. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo 

 

 

 

Załączniki: 

1. Granica administracyjna nadleśnictwa (bez buforu opisanego w OPZ). 
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