Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy N4.361.60.2025

Zalacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczenie ushugi nadzoréw branzowych wraz z koordynacja nad
realizacja Zadania:

»~Budowa ekrapéw akustycznych dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 240
Chojnice — Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”.

Bydgoszcz, Maj 2025 1.
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WSTEP

Zamawiajacy informuje, Ze na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia: Swiadczenie ustugi
nadzorow branzowych wraz z koordynacja nad realizacja Zadania: ,,Budowa ekranow
akustycznych dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 240 Chojnice — Swiecie
od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”.

zamierza przeznaczy¢ srodki pochodzace z budzetu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wyrazy i zwroty uzyte w opisie przedmiotu zamoéwienia b¢da rowniez stosowane w umowie
1 warunkach umowy 1 b¢da mialy nastepujace znaczenie:

Na oznaczenie: ,,Budowa ekran(,iw akustycznych dla zadania: ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 240 Chojnice — Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877
do km 65+718”. uzywa si¢ pojecia ,,Zadanie”.

Na oznaczenie Wykonawcy, z ktorym zostanie zawarta umowa na $wiadczenie ustugi
nadzoréw branzowych wraz z koordynacja nad realizacjg Zadania pn.: ,,Budowa ekranow
akustycznych dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 240 Chojnice — Swiecie
od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”. ” uzywa si¢ pojecia
»Wykonawca”,

Na oznaczenie Podwykonawcy ustugi oraz dalszego Podwykonawcy na $§wiadczenie ustugi
nadzoréw branzowych wraz z koordynacja nad realizacja Zadania uzywa si¢ pojecia
»Podwykonawca”.

Na oznaczenie ustugi nadzoréw branzowych wraz z koordynacja uzywa si¢ pojecia ,,ushuga”.

Na oznaczenie Wykonawcy robot budowlanych, z ktérym zostanie zawarta umowa na realizacje¢
Zadania uzywa si¢ pojecia ,,Wykonawca robot”.

Na oznaczenie Podwykonawcy robdt budowalnych / dostaw / ustug oraz dalszego
Podwykonawcy robot budowlanych robot budowalnych / dostaw / ustug Wykonawcy robot
uzywa si¢ pojecia ,,Podwykonawca Wykonawcy robot”.
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Rozdzial 1
Z’AKRES USLUG ORAZ ]
POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE WSZYSTKICH ETAPOW

§1

Funkcje zwigzane z wykonywaniem ustugi petnione bedg w Polsce, na terenie wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego.
Ustuga obejmuje w szczegolnosci:

1.
2.

W

petnienie kontroli i nadzoru nad postepem przez Wykonawce robot budowlanych,
swiadczenie ustugi z zakresu pehlnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami umowy, w tym zapisami
niniejszego OPZ oraz SWZ,

opiniowanie wszelkich dokumentéw przekazywanych przez Zamawiajacego lub/i
Wykonawce robot,

kontrole i nadzor nad przebiegiem robot budowlanych, prowadzenie kontrolnych
badan laboratoryjnych, wykonywanie pomiaréw geodezyjnych, zarzadzanie budowa,
prowadzenie spraw roszczeniowych, rozliczanie,

obstuge prawng Zadania,

state monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw zwigzanych z wilasciwym
wykonaniem Zadania,

udzial w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuni¢cia
ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przegladow,

biezaca weryfikacje wypelniania przez Wykonawce robot obowigzkow wynikajacych
z umowy na realizacj¢ Zadania m.in. w zakresie terminowos$ci i kompletnosci
przekazywanych raportow i innych opracowan,

oraz wszystkie inne czynnosci, ktore beda wymagane do nalezytego oraz terminowego
wykonania Zadania.

§ 2 Cel zamowienia

Nadzor, jaki ma by¢ $wiadczony w ramach umowy, ma zapewni¢ m.in. ptynng realizacj¢
Zadania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami umowy zawartej z Wykonawcg
robot, brak przekroczenia budzetu przyznanego na wykonanie umowy o roboty budowlane
oraz terminowy odbior koncowy robdt budowlanych.

§ 3 Dokumentacja Zamawiajacego

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy

w formie elektronicznej lub papierowej nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ przetargowa (SWZ z zalacznikami, wyjasnienia do SWZ) oraz
kopig¢ umowy z Wykonawcg robot wraz z zatgcznikami, a gdy umowa ta nie bedzie
jeszcze zawarta, to udostepnienie nastapi w terminie do 7 dni od jej podpisania,

b) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego potrzebne do realizacji
przedmiotu zamdéwienia,

2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletnos¢ przekazanych dokumentéw,

jak réwniez przekaza¢ informacj¢ do Zamawiajacego o wadach lub biedach
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci, w terminie do 14
dni od dnia otrzymania dokumentow.

Cato$¢ dokumentacji posiadanej przez Wykonawce, niezbednej do prawidlowe;j
realizacji Zadania bedzie przechowywana w jego biurze z zastrzezeniem warunkow
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia 1 zawartej umowy.
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4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ na biezgco przekazywaé wszelkie dokumenty,
korespondencjg, ktore otrzymat w zwiazku z realizacja Zadania do Wykonawcy (w
formie elektronicznej). Natomiast Wykonawca w przypadku otrzymania od
Wykonawcy robot oryginatu pisma skierowanego do Zamawiajacego, niezwlocznie
przekaze oryginal pisma Zamawiajgcemu. Jednoczes$nie sporzadzi skan i przekaze w
formie elektronicznej do Zamawiajacego, oraz wykona dla siebie kserokopie
dokumentu. Komplet skanow catej korespondencji nalezy przekaza¢ réwniez wraz z
rozliczeniem koncowym. Termin niezwlocznego przekazywania dokumentéw w
formie elektronicznej nie moze przekracza¢ 1-go dnia roboczego. Termin
przekazywania oryginaléw korespondencji nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni robocze.

5. Powiadomienia w przypadku przeszkéd w wypethianiu wzajemnych zobowigzan w
trakcie wykonywania Zadania nalezy sktada¢ niezwlocznie, w formie elektronicznej,
a nastgpnie wymagane jest ztozenie powiadomienia pisemnie.

§ 4 Wymagania ogélne
1. Wykonawca bedzie pehnit swoje obowiazki w $cistej wspolpracy z Zamawiajacym za
posrednictwem przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu/osoby

wskazanej przez Zamawiajacego na czas nieobecnosci Kierownika Projektu.

2. W celu realizacji ushugi, Wykonawca utworzy zespdt nadzoru (dalej: zespot)
sktadajacy si¢ z branzowych inspektorow nadzoru robot, obstugi prawnej oraz obstugi
techniczno - administracyjnej. Wykonawca bedzie dziatat zgodnie z rola, jaka zostala
okreslona w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz w zakresie uprawnien i
obowigzkow wynikajacych z aktualnych przepisow ustawy Prawo budowlane.

3. Zespot bedzie zobowigzany do wypelniania obowigzkow wynikajacych z zawartej
umowy, przepisOw prawa, jak i1 stosowania zasad wiedzy technicznej. Inspektor
nadzoru robot w szczego6lnosci bedzie uczestniczyt w odbiorach robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, w prébach i badaniach wykonywanych przez Wykonawce
robot, zatwierdzaniu materiatlow, co zostanie potwierdzone podpisem wlasciwego
inspektora nadzoru robot. W przypadku niedopelnienia z tego tytulu obowiazkéow,
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmiany cztonkéw zespotu, a ten
przedstawi w ciggu 7 dni osobe¢ spetniajaca wymagania SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zarzadzania ryzykiem 1 w ramach tego obowiazku,
w czasie realizacji Zadania zobowigzany jest do:

1) przygotowania analizy ryzyka zawierajacej w szczegolnoSci identyfikacje
istotnych zagrozen mogacych spowodowa¢ wzrost wskazanego w umowie kosztu
realizacji zadania albo przedtuzy¢ wskazany w umowie termin realizacji zadania.
Identyfikacja zagrozen wskazywac¢ powinna:

a) nazwe zagrozenia,

b) zatozona przyczyng¢ (przyczyny) wystapienia,

¢) opis przewidywanego wptywu na termin 1 koszt realizacji zadania,
d) proponowane $rodki zapobiegania danemu zagrozeniu,

2) utrzymywania stalej aktualno$ci analizy ryzyka odpowiednio do stanu
prowadzonych prac, w szczeg6lnosci poprzez usuwanie z niej zagrozen, ktorych
wystgpienie przestato by¢ mozliwe oraz uzupelnianie polegajace na dodawaniu
nowych zagrozen dotychczas nie uwzglednionych;

3) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o nowych zagrozeniach
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji prac robdot budowlanych, ktore moga
powodowa¢ wzrost wskazanego kosztu realizacji zadania albo przedluzy¢
wskazany w umowie termin jego realizacji. Informowanie Zamawiajacego
powinno nastgpowac poprzez dorgczenie mu aktualizacji analizy ryzyka;
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4) opracowania propozycji dotyczacych srodkéw zapobiegania danemu zagrozeniu.
Wykonawca powinien przedstawia¢ scenariusze postgpowania z uwzglednieniem
zasad prawidtowego gospodarowania $rodkami publicznymi przy zatozeniu ich
ekonomicznej i technologicznej racjonalno$ci i wykonalnosci;

5) przygotowania zestawu procedur awaryjnych regulujacych podjecie dzialania
przez Zamawiajacego oraz Wykonawcy na wypadek wystapienia zagrozenia.

5. Wykonawca kierujac pisma do Zamawiajgcego droga elektroniczng zobowigzany jest
do zalaczania edytowalnej wersji przekazywanych plikow.

§ 5 Termin realizacji
Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie w terminie realizacji i rozliczenia
Zadania oraz w okresie rgkojmi i gwarancji Zadania, zgodnie z zapisami umowy.

§ 6 Uprawnienia Wykonawcy
1. W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca nie ma upowaznienia do:

1) powierzenia czg$ci robot budowlanych innemu Wykonawcy robot,

2) zwolnienia Wykonawcy robot/Podwykonawcy robdt z obowiazkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci, wynikajacych z umowy na roboty
budowlane oraz obowigzujacych przepiséw prawa,

3) zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,

4) zatwierdzania robot nie objetych zamowieniem podstawowym dla Zadania.

2. W trakcie realizacji Zadania Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajacego
o:

1) przeprowadzenie niezbg¢dnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez
niezaleznego inspektora, jezeli byloby to uzasadnione okoliczno$ciami;

2) zlecenie usuni¢gcia wad wykonywanych robdt budowlanych w ramach
wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, w przypadku gdy Wykonawca
robo6t nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

3) zmiang terminu wykonania w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z okoliczno$ci obcigzajacych Wykonawce robot;

4) akceptacje propozycji Wykonawcy robdt odnosnie zmiany Kierownictwa
Wykonawcy robot na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robot
budowlanych, lecz o kwalifikacjach 1 doswiadczeniu zgodnym z ofertg i
wymogami okreslonymi w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia dla
Zadania,

5) akceptacje przez Przedstawiciela Zamawiajagcego — Kierownika Projektu
faktur czeSciowych i faktury koncowej, po uprzednim sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych roboét z robotami fakturowanymi.

3. W trakcie realizacji Zadania Koordynator ma prawo do wydawania polecen
Wykonawcy robot w zakresie:

1) przyspieszenia lub opdznienia tempa prac/robot;

2) zmiany Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu rzeczowo —
finansowego Wykonawcy robot;

3) przygotowania 1 terminowego przekazywania raportdw, oraz innych
dokumentéw, do ktorych wykonania obliguje Wykonawce robdt umowa z
Zamawiajacym.

§ 7 Terminy oraz zasady weryfikacji dokumentow
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1. Wykonawca robot przesyta dokumenty w wersji papierowej lub droga elektroniczng —
skan do Wpykonawcy, informujac o tym jednocze$nie Zamawiajacego droga
elektroniczng (skan).

2. W zalezno$ci od kategorii dokumentow, terminy ich weryfikacji wynosza maksymalnie:
- 7 dni roboczych dla dokumentow przedtozonych w celu dokonania odbioru
czesciowego, technicznego, koncowego, gwarancyjnego 1 pogwarancyjnego,
okreslonych w umowie z Wykonawcg robot,

- 5 dni roboczych dla pozostalych dokumentdw.

Opinie dotyczace dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce robot Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w celu akceptacji, w okreslonych w
umowie lub OPZ terminach.

Opinie wraz z dokumentami, Wykonawca dorecza Zamawiajacemu w sposob ustalony
miegdzy Stronami przed rozpoczeciem §wiadczenia ushugi.

W szczegolnych przypadkach - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - Kierownik
Projektu moze wyrazi¢ zgode na zmian¢ wskazanych terminow.

3. O sposobie zatatwienia sprawy Wykonawca robdt powinien by¢ informowany

niezwlocznie.

4. Zasady opiniowania uméw podwykonawczych:

1) projekty uméw oraz kopi¢ zawartych umoéw zawieranych z Podwykonawcami
Wykonawcy robot Wykonawca robot przekaze Wykonawcy i Zamawiajagcemu droga
elektroniczng, kopie podpisanych uméw Wykonawca robot sktada rowniez w formie
pisemnej lub elektronicznej (w zaleznos$ci od formy jej zawarcia),

2) opini¢ do ww. dokumentéw Wykonawca przekaze droga elektroniczng. Wykonawca
zobowigzany jest do wydania opinii do projektu umowy oraz do kopii zawartej umowy
z Podwykonawcg Wykonawcy robdt, w odniesieniu do regulacji wynikajacych z
umowy zawartej z Wykonawcg robdt, w szczegolnosci opinia powinna weryfikowac:

a) potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z Podwykonawca
Wykonawcy robot z zawartg umowa z Wykonawca robot,

b) terminy realizacji przedmiotu umowy, w tym Ww odniesieniu do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy robot,

c) wynagrodzenie, Podwykonawcy Wykonawcy robot w odniesieniu do
oferty Wykonawcy robot,

d) czy umowa z Podwykonawcag Wykonawcy robdt nie zawiera zobowigzan
wykraczajacych poza umowe z Wykonawca robot,

e) terminy platnosci wynagrodzenia,

f) terminy ztozenia projektéw/kopii umow przez Wykonawce robot, w
odniesieniu do terminéw okreslonych w umowie,

g) umowe pod wzgledem prawnym.

3) opinia powinna zosta¢ podpisana przez Koordynatora oraz Radcg
Prawnego/Adwokata, dedykowanego do obstugi prawnej Zadania.

4) Wykonawca ma obowigzek wyda¢ 1 przekaza¢ opini¢ w terminie 5 dni
kalendarzowych liczac od dnia otrzymania umowy podwykonawczej. Zamawiajacy
wymaga przekazania opinii rowniez w formie edytowalne;.

5) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr umow podwykonawczych, zgodnie z
wzorem, ktdry zostanie mu przekazany przez Zamawiajacego i udostepnia¢ go do
wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

6) Wykonawca ustugi nadzoru jest zobowigzany prowadzi¢ rejestr oswiadczen o
niezaleganiu PW Wykonawcy robot, sprawdza¢ ich poprawnos¢ 1 weryfikowac czy
wszyscy PW Wykonawcy robot sg ujeci w zestawieniu i w jakim zakresie ptatnos$ci w
kazdej fakturze cze$ciowej 1 koncowej wystawianej przez Wykonawce robot.
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§ 8 Raporty

1. Wykonawca opracuje i przedtozy opracowanie ,,Organizacja i metodologia zarzgdzania
zadaniem” w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na §wiadczenie ustugi,
ktore powinno zawierac:

4)

5)
6)
7)
8)

9)

date wykonania opracowania (dzien, miesigc, rok),

ogolny schemat Zadania,

przedstawienie kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestnikow procesu
realizacji Zadania, przedstawienie oczekiwan Zamawiajacego dotyczacych pracy
zespolu,

schemat organizacyjny zespotu, wraz ze szczegdétowym zakresem obowigzkow i
uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym w sktad
zespotu, a takze przewidywany harmonogram pracy poszczegolnych osob,

potrzeby w zakresie nadzorow specjalistycznych (np. ze strony wiascicieli urzadzen
obcych itp.) 1 zasady wspolpracy w tym zakresie,

cele, elementy wptywajace na wykonanie przedmiotu zamdwienia,

instrukcj¢ kancelaryjna, instrukcje w zakresie sprawozdawczosci,

wzory dokumentdw do stosowania w ramach realizacji Zadania. Dotyczy to w
szczegolnosci wzorow wymaganych sprawozdan, faktur,

metodyke realizacji ustugi z wykazem najwazniejszych dziatan i czynnosci,

10) sposob przydzielania zasobow /personelu, materiatow, sprzetu itp./ do wykonania

robot,

11) opis procedur, migdzy innymi, takich jak: monitorowanie postgpu robot, opiniowanie,

weryfikacja, zatwierdzanie i akceptacja rysunkow wykonywanych przez Wykonawce
robdt, specyfikacji 1 innych dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce robot,
monitorowanie zgodnosci robodt z zaleceniami nadzoru przyrodniczego, pobieranie
probek, przekazanie do laboratorium, analiza wynikow badan, dziatania w przypadku
wynikow negatywnych badan, odbior robdt i potwierdzenia ptatnosci, rozpatrywanie
roszczen, wprowadzenie zmian, szacowanie terminu zakonczenia zadania, ustalenie
zakresu 1 kosztu badan laboratoryjnych sprawdzajacych oraz kontrolnych pomiaréw
geodezyjnych.

Wszystkie strony opracowania w formie papierowe] maja by¢ ponumerowane i
zaparafowane przez Koordynatora.
2. Wykonawca ma obowigzek weryfikowa¢ oraz zatwierdza¢ raporty Wykonawcy robot
oraz sporzadza¢ raporty wlasne w czasie trwania umowy na roboty budowlane w
zakresie 1 terminach okreslonych ponize;:

1)

2)

Raport poczatkowy

W terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na $wiadczenie uslugi
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu raport poczatkowy, zawierajacy komentarz,
dotyczacy: ogolnej organizacji prac zwigzanych z realizacja Zadania oraz
wystepowania ryzyk i potencjalnych problemoéw, ktére moga wystapi¢ podczas
realizacji Zadania, prezentujgc sposob ich rozwigzania.

Raporty miesi¢czne

Wykonawca przez caty okres trwania ustugi sporzadza raporty miesieczne. Raport
powinien by¢ sporzadzony i przekazany do 8 dnia nastepnego miesigca. Kazdy raport
miesieczny bedzie wyszczegolnial wykonane przez Wykonawce robot postepy robot
budowlanych, zadania wykonane przez inspektorow i kontrolne badania laboratoryjne
oraz bedzie informowat o postgpie robot budowlanych i1 poziomie jakosci robot,
sprawach finansowych 1 wystepujacych problemach w realizacji uméw oraz
proponowanych rozwigzaniach tych problemow. Raport powinien odnosi¢ si¢ do
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Raportu Wykonawcy robot, jednak nie powinien by¢ jego kopig. Raport dotyczacy
ustugi nadzoru powinien bezposrednio odnosi¢ si¢ do poruszanych kwestii raportu
Wykonawcy robot, zawierajac obiektywng jego oceng i opinie dotyczace poruszanych
w nim zagadnien. W zaleznosci od postegpu realizacji Zadania raport bedzie zawierat w
szczegblnosci:

a) opis postepu robdt budowlanych, zdiagnozowanych probleméw oraz
opis/propozycj¢ rozwigzania tych problemow;

b) zaangazowanie sit i sSrodkéw Wykonawcy robot;

c) raport pogodowy;

d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu
obowigzujacego Wykonawce robot;

e) postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem
na kazdy miesiac;

f) harmonogram platnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy robot oraz Wykonawcy;

g) graficzne przedstawienie postepu robdt w powigzaniu z harmonogramem
obowigzujacym Wykonawce robot;

h) fotografie dokumentujace postep robot wykonane w sposdb pozwalajacy na
poréwnanie postepu robot;

1) wykaz zatwierdzonych 1 nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny):
wnioskow o zatwierdzenie wyrobu/ materiatu, PZJ oraz innych dokumentéw
sporzadzonych przez Wykonawce robot zgodnie z wymaganiami STWiORB;

j) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart
nadzoru autorskiego w danym miesigcu;

k) informacj¢ o protokolach koniecznosci (zatwierdzonych 1 nie
zatwierdzonych);

1) aktualne szacunki kosztu koncowego na rdznych etapach realizacji Zadania;

m) wyniki kontroli finansowej Zadania i zwigzane z nim rozliczenia;

n) wykaz roszczen i sposob ich rozpatrzenia;

o) wyniki kontrolnych badaf laboratoryjnych, wyniki kontrolnych pomiarow
geodezyjnych i pomiardéw zleconych przez Wykonawcy;

p) analize aktualnos$ci ryzyka, o ktorym mowa w § 4 ust. 4.

q) sprawozdanie z wywigzywania si¢ z podjetych zobowigzan niniejszego OPZ,

r) Zestawienie  zgloszonych ~w  okresie = sprawozdawczym — umow
podwykonawczych.

3) Raport techniczny

Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy uzna to za konieczne lub na Zadanie
Przedstawiciela Zamawiajagcego — Kierownika Projektu) raport, informujacy
o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie realizacji Zadania. Raport
powinien by¢ sporzadzony 1 przekazany w terminie 10 dni kalendarzowych. Taki raport
bedzie wymagany m.in. w sytuacji, kiedy wystapia istotne zmiany w dokumentacji
projektowe]j oraz odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego ustug/robot
budowlanych lub inne nieprzewidziane okoliczno$ci. Raport techniczny powinien
zawiera¢ m.in.:

a) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny
zaproponowanej zmiany;

b) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian;

c) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robot, ktore beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzona zmiang;
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d)
e)

f)

g)
h)

opis przyjetych zalozen realizacyjnych;

nowa, aktualng Wycen¢ elementéw robdt oraz koszty odpowiadajace
proponowanym zmianom w poréwnaniu z zatwierdzong Wyceng elementow
robot;

rysunki pokazujace doktadng lokalizacj¢ proponowanych zmian;

analiz¢ prawna;

zalecenia dla Zamawiajacego.

4) Raporty dotyczgce sporu
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ,,Raport dotyczacy sporu”, w terminie 10 dni
kalendarzowych od przekazania polecenia sporzadzenia Raportu:

a)
b)

w kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczgty spor
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca robot dotyczacy realizacji Zadania,

na biezaco w trakcie realizacji Zadania a takze po wykonaniu Zadania dla
wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji, w ktorych
Wykonawca robot co prawda nie wszczal sporu sgdowego, ale nie zgodzit si¢
ze stanowiskiem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegdlowy opis zdarzen 1
korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny
by¢ zatagczone wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwola na przeanalizowanie
przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z korespondencji
Wykonawca bgdzie zobowigzany do zawarcia w ,,Raporcie” swego wyraznego
i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla
podejmowanych w zwiazku ze sporem rozstrzygniec.

5) Raport koncowy
Po zakonczeniu robdt, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu ,,Raport koncowy”, zawierajacy:
Informacja o Zadaniu
Krotki opis zadania — inwestycji, orientacja, lokalizacja
Dokumentacja projektowa
Zatozenia projektowe
Zmiany projektowe w trakcie realizacji
Organizacja i zarzadzanie umowg
Struktura Zarzadzania
Harmonogram robot
Badania laboratoryjne kontrolne
Pomiary geodezyjne
System kontroli jakosci
Program zapewnienia jakoS$ci
Praca zespotu
Wykonawstwo i zakres robot
Postep robot
Uwagi do poszczeg6lnych asortymentéw robot w ujeciu STWiORB
Obsluga geodezyjna inwestycji
Sprawy formalno-prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomos$ciami
Osiagnigcia jakosci robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi — dla
wszystkich robot objetych zadaniem
Zestawienie wbudowanych materialow potwierdzone przez Kierownika budowy 1
Inspektora nadzoru robot
Zaistniate wady 1 przyczyny ich wystgpienia

1.
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— Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceng techniczng
5. Opinia technologiczna wykonanych robot w ujeciu STWiIiORB poparta
wykonanymi badaniach laboratoryjnych wraz z oceng jakosci wykonanych
robot
6. Umowa na realizacj¢ Zadania i zmiany
— Czas trwania umowy na realizacj¢ Zadania
— Zgloszone roszczenia
7. Sprawy finansowe
— Analiza ptatnos$ci
— Czgsciowe rozliczenie ilosciowe 1 wartosciowe wykonanych robot
— Koncowe rozliczenie iloSciowe i warto§ciowe wykonanych robot
— Informacja o udzielonych zamodwieniach dodatkowych/uzupetniajacych/
odrgbnych umowach zwigzanych z realizacja zadania wraz z ich zestawieniem
8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji
projektowej, warunkow umowy, ogélnych 1 szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdt, czasu trwania umowy o roboty
budowlane, technologii robot. Rekomendacja na przyszte podobne zadania
9. Dokumentacja fotograficzna
6) Raport Zamkniecia
Wykonawca jest zobowigzany do spisania protokotu (raportu) z kazdego przegladu i
przedtozenia go Zamawiajagcemu. Raport z ostatniego przegladu pogwarancyjnego
stanowi¢ bedzie Raport Zamknigcia. Wykonawca sporzadza Raport Zamknigcia w
terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego przegladu lub od momentu potwierdzenia
usuni¢cia wad, usterek przy nim stwierdzonych.
3. Wszystkie raporty beda przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika
Projektu — w 2 egzemplarzach na pis$mie oraz w wersji elektronicznej, w jezyku polskim.
4. Format Raportow, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego bedzie przedstawiony do
zaaprobowania Kierownikowi Projektu w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia
umowy z Wykonawca.

§ 9 Personel

1. Nadzér nad realizacja Zadania bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie,
spetniajacym okreslone w SWZ minimalne wymagania.

2. Osobg odpowiedzialng za kierowanie pracg inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie
Koordynator, ktory jednoczesnie bedzie pelnil funkcj¢ Inspektora nadzoru robot
branzy budowalnej na przedmiotowym zadaniu. Koordynator moze przekazac
ktérykolwiek ze swoich obowigzkéw i uprawnien innym czlonkom zespotu nadzoru,
po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu, a nastgpnie po powiadomieniu
Wykonawcy robot.

3. Koordynator dla zachowania ciagglosci realizacji zamodwienia, zobowigzany jest
wyznaczy¢ Zastgpee, sposrod cztonkow zespotu lub spoza niego w celu zabezpieczenia
zastepstw w przypadku nieobecnosci Koordynatora (np. z powodu urlopu. choroby itp.).
W przypadku zastepstwa spoza cztonkdw zespotu Zamawiajacy wymaga, aby wskazana
osoba posiadata uprawnienia budowlane odpowiadajace uprawnieniom Koordynatora.
Zastgpca podlega akceptacji Kierownika Projektu.

4. Zespot bedzie wykonywat swoje obowiazki z nalezytg starannos$cia, a w szczegdlnosci
bedzie:

1) dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia, majace wptyw na realizacje Zadania;
2) dbat o kompletno$¢ korespondenciji i prawidtowo$¢ przedstawionej dokumentacji;
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3) potwierdzat wytacznie kwoty, ktére sg bezspornie nalezne Wykonawcy robot, a
wszelkich kalkulacji dokonywal w oparciu o warunki umowy 1 zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dzialania lub zaniechania beda
stanowity podstawe do roszczen Wykonawcy robot lub Podwykonawcéow robot;

5) dokumentowat obecno$¢ na terenie budowy podczas realizacji robdt podpisem na
liScie obecnosci:

a) Koordynator — co najmniej 3 razy w tygodniu na budowie przez caty okres
umowy,

b) Inspektor nadzoru robdt elektroenergetycznych — co najmniej 3 razy w
tygodniu na budowie podczas prowadzenia robot danej branzy przez caty
okres umowy

Lista obecnosci zespotu winna by¢ udost¢pniana na kazde zadanie

Zamawiajacego lub jego przedstawiciela. Na polecenie Kierownika Projektu

lista obecnosci zostanie udostgpniona Zamawiajagcemu w terminie przez niego

wskazanym poprzez jej zeskanowanie i przestana na wskazany adres e-mail.

5. Wykonawca dla wykonania swoich obowigzkow ustanowi zesp6t inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, obejmujacy inzynierow branzowych oraz niezbednych specjalistow,
zdolnych do prowadzenia powierzonych zadan i uprawnionych do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i inne.

6. Biorac pod uwage powyzsze, Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby 1 zatrudni¢
zespot wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych w opisie
przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca powinien dostarczyé swoim inspektorom niezbgdne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wilasciwego
swiadczenia ustugi oraz wykonania Zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru robot
w innych branzach, osoba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo
zamowien publicznych, hydrolog, dendrolog, ornitolog, archeolog, specjalista ds.
ochrony $rodowiska, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, itp.).
Kazdorazowo, kiedy bedzie tego wymagac sytuacja badz na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca wiaczy niezbedne osoby, celem prawidlowej realizacji zadania. Koszty
operacyjne 1 wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi. Wykonawcy
nie przyshuguje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku koniecznos$ci
skorzystania z pomocy osoby nie wskazanej w ofercie, ktorej pomoc stanie si¢ konieczna
w celu prawidtowego wykonania ustugi.

8. W celu uniknigcia opdznien w realizacji robot budowlanych, podczas nieobecnosci
ktéregokolwiek inspektora nadzoru robdt, wynikajacej np. z urlopu lub choroby,
Wykonawca zapewni zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zatozonej
nieobecnosci inspektora nadzoru robdt. Zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio
Zamawiajacemu — Kierownikowi Projektu na pis$mie. We wniosku nalezy wskazad
kwalifikacje zawodowe proponowanej osoby - zastgpca winien posiada¢ rownowazne
uprawnienia budowlane, co osoba zastgpowana.

9. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia innej
kandydatury.

Rozdzial 2
ETAP REALIZACJI
§ 10 Wymagania ogdlne
W trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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1.

ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich branz w celu realizacji
Zadania, ktorzy petni¢ beda obowigzki wynikajagce m.in. z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.). Koordynator bedzie
koordynowatl czynnos$ci inspektorow nadzoru robot, zgodnie z art. 27 ww. ustawy.
Nadzor nad robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania
danego zadania. O terminach odbiorow robot zanikajacych, czesciowych oraz odbioru
koncowego Koordynator powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego —
Kierownika Projektu/osob¢ wskazang przez Zamawiajacego na czas nieobecnosci
Kierownika Projektu. Odbior (potwierdzony wpisem do dziennika budowy) robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu odbywac si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego (Kierownika Projektu), chyba zZe zostanie ustalone inacze;j.
Zamawiajagcy wymaga obecno$ci inspektorow nadzoru robot, w trakcie prowadzenia
robot danej branzy, a takze podczas odbiorow, w czasie prowadzenia przez Wykonawce
rob6t badan dopuszczajacych dany asortyment robdt do odbioru i prowadzenia dalszych
prac.

zaopatrzenia swojego zespotu w niezbgdne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
rzeczoznawcOw 1 specjalistow, jesli zajdzie taka potrzeba;

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robdt wszelkich informacji i wyjasnien,
dotyczacych Zadania;

kontroli zgodnosci prowadzonych rob6ét z dokumentacja projektowa, w tym zgodnosci
oznakowania robot budowlanych z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu przez caty okres realizacji Zadania;

sprawdzenia wykonanych robot i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robdt i
Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do
wykonania robdt, jakie nalezy obja¢ programem naprawczym,;

poswiadczenia usuni¢cia wad przez Wykonawce robot;

zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przestrzegania przepisow bhp i1 ochrony $rodowiska w trakcie prowadzonych robét, a
takze kontroli zabezpieczenia budynkow 1 obiektéw, znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robot, w tym kontrolowania sposobu i stanu monitorowania przez
Wykonawce robdt stanu technicznego ww. obiektow, w tym drég, stuzacych do
transportu technologicznego budowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidlowosci zobligowanie Wykonawcy robot wpisem do dziennika budowy do
naprawy sytuacji.

weryfikacji 1 potwierdzania wszystkich dokumentow, przygotowanych przez
Wykonawce robot, niezwlocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportow
miesigcznych 1 wykonywanych na polecenie Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot (w raportach miesiecznych 1 kwartalnych nalezy uyjmowac
rowniez postep robot w ukladzie narastajagcym) z przedstawieniem stosownej opinii do
prowadzonych robdt, w odniesieniu do harmonogramu, raportow pogodowych 1
wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwigzku z realizacja zadania. Na
polecenie Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie. Monitoring pogodowy w formie dziennika bedzie prowadzony
kazdego dnia prowadzenia robot,

kazdorazowego sprawdzania kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru; powyzsze dotyczy rowniez
protokotow przejecia i przekazania nieruchomos$ci, spisywanych w zwigzku z
,»,CZasowym zajeciem’ nieruchomosci,
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10

11.

12.

. zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw (w ilo$ci min. 5% z
kazdego rodzaju badan do ktérych zobowigzany jest Wykonawca wg STWiORB) na
wlasny koszt, przez niezalezne laboratorium, zgloszone uprzednio Zamawiajgcemu.
oceny i weryfikacji oraz potwierdzania zasadnosci propozycji wykonania prac/robot,
ktore wykraczajg poza zakres zadania, przedstawionych przez Wykonawce robot, w
zakresie rzeczowym 1 finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadnos$ci i
koniecznos$ci wykonania prac/robot, wykraczajacych poza Wycene elementow robdt w
zakresie zadania, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie opracowac i przedstawic
wszystkie niezb¢dne dokumenty wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wykonania danych
robot.
Koordynator jest zobowigzany zweryfikowac¢ i zaopiniowa¢ Protokot koniecznosci,
sporzadzony przez Wykonawce robdt, w oparciu o posiadang wiedz¢ i doswiadczenie,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgltoszenia Wykonawcy
robot o koniecznosci wykonania prac/rob6dt. Opinia odnosnie protokotu koniecznosci,
opatrzona podpisem Koordynatora, wlasciwych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
powinna zosta¢ przekazana Zamawiajagcemu. W przypadku je$li Zamawiajacy
potwierdzi zasadno$¢ 1 konieczno$¢ wykonania danych prac/robot, protokoét
koniecznosci opatrzony podpisem przedstawiciela Zamawiajacego, bedzie podstawa do
wykonania i pdzniejszego rozliczenia danych prac/robot. W przypadku koniecznos$ci
przeprowadzenia negocjacji cenowych, Koordynator bedzie brat udziat w negocjacjach.
Opinia do Protokotu koniecznos$ci powinna zosta¢ opracowana z nalezytg starannoscia 1
powinien zawiera¢ m.in:
1) dat¢ zdarzenia, zgloszonego przez Wykonawce robdt, bedacego podstawa do
propozycji wykonania prac/robot, ktore wykraczaja poza kosztorys ofertowy dla
zadania,

2) date sporzadzenia opinii,
3) szczeg6lowy opis zaistnialej sytuacji ze szczegdtowym uzasadnieniem konieczno$ci

wykonania danych prac/robét, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych (w szczegdlnosci, ale nie jedynie, wskazanie czy zmiana zaproponowana
przez Wykonawce robot jest dopuszczalna z powodow prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci wynikajacych z wymagan dotyczacych zamiennosci
oraz czy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego, a jesli tak, to w jakim zakresie), ze stosowng opinig wlasciwego
inspektora nadzoru robot oraz Koordynatora,

4) przedmiar robot ze szczegdtowym wyliczeniem ilosci poszczegolnych pozyciji,
5) wyceng elementéw robot,

13

14.

15.

. Koordynator zobowigzany jest do organizacji i przewodniczenia radom technicznym,
radom budowy, jak rowniez organizacji i przewodniczenia radom, zwotanym przez
Zamawiajacego z udzialem wskazanych czionkéw zespotu, Wykonawcy robdt
Kierownika Projektu, wraz ze sporzadzeniem notatki/protokotu z tych rad. Projekt
notatki/protokotu Koordynator przekazuje stronom do weryfikacji nie pozniej niz
drugiego dnia roboczego po radzie/spotkaniu, wskazujac termin weryfikacji: dwa dni
robocze. Po weryfikacji Koordynator podpisuje protokol/notatke 1 przekazuje
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy rob6t nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego.
zglaszania Zamawiajagcemu potrzeby zlecania Wykonawcy robdt wykonania
dodatkowych badan materiatéw lub rob6ot budzacych watpliwosé, co do ich jakosci,
nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badafh laboratoryjnych i pomiaréw, tzn.:
wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy uczestnicza we wszystkich badaniach
laboratoryjnych sprawdzajacych jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych, co
potwierdzg w opracowanych raportach miesigcznych,
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16.

wykonania kontrolnych geodezyjnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych na
kazde wezwanie Zamawiajacego.

§ 11 Wymagania zwigzane z nadzorem wykonania robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do:

1.

9]

10.

11.
12.

13

14.
15.

16.

17.

stosowania si¢ do zalecen i przestrzegania obowigzujacych przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, w szczego6lnosci czynne
uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot;

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdot budowlanych, wbudowywanych wyrobow i1 materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacja projektowa oraz praktyka
inzynierska;

czuwania nad realizacja elementow robot zwigzanych z ochrong srodowiska, wspolpracy
z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania wyrobéw i materialow;

sprawdzenia i dopuszczenia materiatow, prefabrykatow 1 wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do wbudowania i1 wykorzystania przy realizacji robot,
zatwierdzenia 1 archiwizacji dokumentow jako$ci, aprobat, deklaracji zgodno$ci,
atestow, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych
niezgodnych z dokumentacja projektowa lub niedopuszczonych do stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce robot, ktora zachowuje si¢ niewtasciwie, jest nieckompetentna lub niedbata
W swojej pracy oraz materiatow, ktore nie spetniajag wymagan zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz tych, ktore nie beda uzyte podczas budowy;

oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych;

nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych wymaganych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i1 dozoru
srodowiskowego;

w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow chronionych zwierzat, roslin 1 grzybow
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.
1336 z p6zn. zm.) Wykonawca zobligowany bedzie podja¢ dziatania zmierzajace do
uzyskania od wskazanych organdéw ochrony §rodowiska (Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) wymaganych prawem
odstepstw od zakazow;

zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot;
zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robot, wlaczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot;

. dopuszczenia wytworni mas bitumicznych i betonowych (protokot) przedstawionych

przez Wykonawcg robot;

dopuszczenia i protokolarnego odbioru placow sktadowych materiatow;

wstrzymania rob6ot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami umowy,

okreslenia sposobu zabezpieczenia i postgpowania z wykopaliskami odkrytymi na
terenie budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg robot;

ustalenie z Kierownikiem projektu, Kierownikiem budowy sposobu postepowania z
ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na
terenie prowadzonych robot;
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18.

19.

20.

3.

4.

kontroli pracy podwykonawcoOw robot i1 kazdorazowego niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez podwykonawce niezgloszonego badz
niezatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt naleznosci,
wynikajacych z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawca robdt a Podwykonawcami
robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do kontroli przedmiotowych umow 1 platnosci,
w tym do opiniowania projektow umow, ktére maja by¢ zawarte pomiedzy Wykonawca
robot a Podwykonawcami robdt i przekazania opinii do Zamawiajagcego w terminie
okreslonym w niniejszym OPZ;

sporzadzania 1 przekazywania do Kierownika Projektu wszelkich niezbednych
zestawien, analiz, sprawozdan i harmonograméw (w tym harmonograméw ptatnosci) w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

potwierdzenia zgodnoS$ci treSci ze stanem faktycznym Raportu miesiecznego oraz
Raportu koncowego sporzadzonego przez Wykonawce robdt budowlanych;

§ 12 Wymagania — zajecie nieruchomosci
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przejeciu i przekazaniu nieruchomosci
objetych ograniczeniem w korzystaniu w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, potwierdzania i w razie konieczno$ci uzupetniania protokotow przejecia
1 przekazania nieruchomo$ci (a takze innych zwigzanych dokumentéw oraz
dokumentacji fotograficznej) i przedktadania na biezaco do Zamawiajacego
niezwlocznie po wykonaniu robot w obrebie danej dziatki. Z powyzszego obowiagzku nie
zwalnia Wykonawcy brak poinformowania o przejeciu danej nieruchomosci —
Wykonawca odpowiada za kontrole nad prawidlowym wykonaniem opisanych
czynno$ci. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot w obrebie
nieruchomosci, ktore sg objete ograniczeniem w korzystaniu, przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego wzor protokotu z przejgcia i przekazania.
Wykonawca wraz z calym zespotem zobowigzany jest monitorowaé 1 w razie
koniecznosci monitowa¢ do Zamawiajacego niezwlocznie kazdorazowe dzialanie
Wykonawcy robdt, majace na celu powodowanie opodznien, wzrost kosztow,
nieprawidlowos$ci w prowadzeniu robo6t. itp.
Protokot przejecia nieruchomos$ci powinien zawiera¢ m.in.:

1) miejscowos¢ 1 datg,

2) sktad osobowy uczestnikow przejgcia nieruchomosci (przedstawiciel
Wykonawcy robot Kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy,
wilasciciel nieruchomosci),

3) oznaczenie nieruchomosci, na ktérej realizowane beda roboty budowlane,

4) okreslenie powierzchni zajgtosci czasowej,

5) wyszczegblnienie zakresu prac, ktore beda wykonywane w obrebie danej
nieruchomosci,

6) fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii
rozgraniczajacych teren inwestycji i linii ,,czasowego zajecia”,

7) termin zajecia nieruchomosci (od dnia), planowany termin zwrotu,

8) zgode¢ wiasciciela nieruchomos$ci na wykonanie wyszczegolnionego zakresu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

9) warunki prowadzenia robdt,

10) uwagi stron,

11) dokumentacje¢ fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kazde zdjecie opatrzone
opisem 1 datg).

Protokot przekazania nieruchomos$ci powinien zawiera¢ m.in.:

1) miejscowosc¢ 1 dateg,
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7)

8)

sktad osobowy uczestnikoOw przekazania nieruchomosci,

oznaczenie nieruchomosci, na ktorej realizowane byty roboty budowlane,
zakres prac, ktory zostat wykonany w obrgbie danej nieruchomosci,

termin zwrotu (z wyszczegblnieniem terminu zakonczenia robot
budowlanych i1 przywrocenia do stanu pierwotnego),

oswiadczenie Wykonawcy robdt i Wykonawcy, ze teren nieruchomosci
zostal przywrocony do stanu pierwotnego i zostaty usunigte szkody, jakie
powstaty w wyniku prowadzonych robot,

potwierdzenie wtasciciela, ze teren nieruchomosci zostat przywrocony do
stanu pierwotnego,

uwagi stron,

dokumentacje¢ fotograficzng, wykonang po zakonczeniu robdt budowlanych
(kazde zdjecie opatrzone opisem i datg).

§ 13 Wymagania — Kontrola rozliczen finansowych

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania kontroli rozliczen finansowych, w
szczegolnosci w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo — finansowym,
zgodnie z  zatwierdzonym = przez  Zamawiajacego,  aktualnym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, przygotowanym przez
Wykonawce robat,

opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania prac, W
odniesieniu do przedstawionych w harmonogramie przez Wykonawce robot,
dokonywania weryfikacji 1 akceptacji obmiaru wykonanych robot,
sprawdzenia  zestawien iloSci 1  wartosci  wykonanych  robdt,
przygotowywanych wg OPZ Wykonawcy robdt. Obmiary winny by¢
zweryfikowane pod katem zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja
projektowa. Obmiary wykonanych robot winny by¢ sprawdzone przez
Geodete posiadajacego uprawnienia zawodowe w zakresie 1 [geodezyjne
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne 1 inwentaryzacyjne] 1 w
zakresie 4 [geodezyjna obsluga inwestycji] oraz sprawdzone i akceptowane
przez inspektora nadzoru robot danej branzy oraz zatwierdzone przez
Koordynatora,

analizy 1 weryfikacji harmonograméw rzeczowo — finansowych
zaawansowania prac, przygotowanych przez Wykonawce robot.
Harmonogramy powinny by¢ sporzadzane co najmniej w zakresie
miesigcznym 1 kwartalnym w kwotach brutto,

prawidtowosci wystawiania faktur czesciowych i koncowej za wykonane
roboty oraz kalkulacji kosztow robodt, przygotowanych przez Wykonawce
robot, zgodnie z umowg na roboty budowlane dla Zadania,

prawidlowo$ci wystawianych os$wiadczen Podwykonawcow Wykonawcy
robot o wymagalnosci wynagrodzenia oraz dokumentow potwierdzajacych
zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia,

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia poprawnosci
rozliczenia robot, oraz przekazywania potwierdzonych i opisanych faktur
Zamawiajacemu, celem zatwierdzenia do zaplaty w terminie okreslonym w
umowie, z zastrzezeniem, ze warto§¢ koncowa robot nie moze przekroczy¢
wielkosci srodkéw umownych przeznaczonych na realizacjg robot.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rozliczenia koncowego zadania wraz z

1.

1.

dostarczeniem wszystkich niezbednych dokumentéw zgodnie z terminem okreslonym w
umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowywac raporty z postepu robot i pelnionego
nadzoru o ktérych mowa w §8 Opisu przedmiotu zamowienia.

Po zatwierdzeniu powyzszych raportow przez Kierownika Projektu, Wykonawca
sporzadzi protokot odbioru czesciowego, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury.

§ 14 Wymagania — roszczenia Wykonawcy roboét i osob trzecich
W trakcie realizacji robot budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
bedzie zobowigzany do:

1) informowania Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych 1 przewidywanych

ryzykach powstawania potencjalnych roszczen, zapobiegania i identyfikowania ryzyk,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robot oraz stron trzecich a takze
wnioskowania o podjecie dziatan zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich
przezwycigzenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania tym
roszczeniom lub ich rozwigzania, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe w zakresie
kompetenc;ji;

2) powiadomienia Zamawiajagcego o rozbieznosciach pomiedzy zatwierdzong

dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym wykonanych robot, na kazdym etapie
realizacji Zadania;

3) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i1 pisemnego

przedstawienia przedmiotowego stanowiska Zamawiajagcemu w ustalonym terminie;

4) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg, roszczen i1 wnioskow

Wykonawcy robdt i 0sob trzecich, zwigzanych z realizacja Zadania wraz z propozycja
ich rozstrzygnigcia, a w szczeg6lnosci, w terminie 5 dni roboczych, przygotowania
odpowiedzi na pisma dotyczace: zjazdow, przepustow, itp. od mieszkancow
przylegtych do drogi dzialek i administracji terenowej itp., ktore beda pojawiaé si¢ w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkiej korespondencji zwigzanej z
realizacjg powyzszych zadan;

5) niezwlocznego rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub

odstgpienia od jej realizacji;

6) przeprowadzenia inwentaryzacji terenu budowy oraz prac w toku — w przypadku

odstgpienia od realizacji zadania przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot.

§ 15 Rady techniczne, rady budowy
Rady techniczne odbywac si¢ beda 1 raz w tygodniu, rady budowy — 1 raz w miesigcu.
Zamawiajacy wymaga kazdorazowego uczestnictwa w radach technicznych 1 radach
budowy Koordynatora. Koordynator jest zobowigzany do prowadzenia rad technicznych
/budowy. Ponadto, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu osobowego
uczestnikow organizowanych rad technicznych i rad budowy sposrod zespotu. Protokot
z rady technicznej/rady budowy powinien sktada¢ si¢ m.in. z nastepujacych zagadnien:
1) omoéwienie 1 ocena stanu zaawansowania robot budowlanych,
2) plan robot w okresie tygodniowym, miesi¢cznym, kwartalnym,
3) postep robot w podziale na branze, ptatnosci w podziale na kategorie robdt, w
powigzaniu z planem na kazdy miesiac,
4) realizacja harmonogramu rob6t budowlanych,
5) realizacja planu finansowego,
6) harmonogram ptatnos$ci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
robot oraz Wykonawcy,
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7)
8)
9)

raport pogodowy za miniony tydzien,
organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robot,
ocena realizacji robot przez nadzor inwestorski,

10) wprowadzone zmiany,

11) roszczenia Wykonawcy robdt budowlanych,

12) problemy realizacyjne robét,

13) BHP,

14) ochrona srodowiska,

15) sprawy inne, wolne wnioski,

16)uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania si¢ Wykonawcy robot z

obowiazkow, wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),

17) dokumentacja fotograficzna (w tym zalaczona na ptycie CD/DVD) z postepu prac,

wykonanych w danym miesiacu, w tym robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
y y y 9 y J3cy £ajacy ry

18) termin kolejnej rady.

2. Koordynator lub osoba przez niego wyznaczona zobowigzana jest do biezacego
sporzadzenia projektéw notatek roboczych oraz protokotow z rad i przekazywania ich
projektéw w terminie do 3 dni roboczych od spotkania do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Po zatwierdzeniu tresci przez Zamawiajgcego przekazuje notatke/protokot uczestnikom
spotkania/rady.

§16 Odbiory

Dokumenty i wymagania do przeprowadzenia odbioréw okresla umowa z Wykonawca
robot. Postanowienia umowy z Wykonawcg robdt w tym zakresie sa wigzace dla
Wykonawcy.

§ 17 Wymagania — etap po zakonczeniu robot

1. Po zakonczeniu robot Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych do odbioru
koncowego robdt dla Zadania, wymaganych niniejszym opisem przedmiotu
zamoOwienia oraz warunkami umowy, a takze zgltoszenia Zamawiajagcemu gotowosci
do przyjecia catosci robot. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robot,
po spelieniu wymagan okreslonych w umowie zawartej z Wykonawca robot.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o odbiorze wszystkie zainteresowane
strony. W odbiorze koncowym robot uczestniczg cztonkowie zespotlu Wykonawcy —
inspektorzy nadzoru robot (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru,
zostang przerwane czynnosci odbiorowe, a ich wznowienie nastgpuje po usunigciu
przez Wykonawce robot wszystkich stwierdzonych wad),

pozyskania od Wykonawcy robot operatu kolaudacyjnego wraz z jego
sprawdzeniem, w tym pelnej dokumentacji powykonawcze] z wszystkimi
wymaganymi rysunkami roboczymi 1 warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami
stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji (facznie ze szkicami
geodezyjnymi oraz mapa powykonawczg) a nastgpnie przekazanie do
Zamawiajacego; Koordynator ztozy o$wiadczenie, ze operat kolaudacyjny jest
kompletny 1 zgodny z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w Umowie oraz
OPZ oraz obowigzujacymi przepisami,

sprawdzenia i1 potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie dokumentow;
udziatu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w
ramach realizacji Zadania oraz przygotowania dokumentéw finansowych,
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1.

zwigzanych z rozliczeniem zadania jw. 1 przyjecia do uzytkowania aktywow
trwatych.

§ 18 Wymagania — etap gwarancji i r¢kojmi

W okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnej
obstlugi okresu gwarancyjnego, w tym m.in. do:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych wyznaczonych
przez Zamawiajacego — minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci
na kazde zadanie Zamawiajgcego). Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
protokotu z kazdego przegladu i przedlozenia go Zamawiajacemu,

przekazywania raportoOw z okresu gwarancyjnego — rocznych — w kazdym kolejnym
roku, do konca okresu gwarancyjnego;

wyznaczenia terminu usuni¢cia usterek oraz terminu wykonania robot
gwarancyjnych;

sprawowania nadzoru nad robotami niezb¢dnymi do wykonania w celu usunigcia
wad 1 usterek 1 ich odbioru;

po$wiadczenia usunigcia przez Wykonawce robot wad istotnych oraz nieistotnych w
przedtozonym do Zamawiajacego protokole;

realizacj¢ zakresu zadan, wynikajacych z wczedniej uzyskanych decyzji/
postanowien itp.;

udzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen 1 sporéw, dotyczacych realizacji zadania;

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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