
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Nazwa zadania:  

• „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia 

Góra od km 4+750 do km 8+261” – Odcinek 1 - zakres podstawowy; 

• „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Rozewie – 

Władysławowo od km 0+000 do km 4+750” z wyłączeniem odcinka od km 

0+120 do km 0+910 wyłączonego z dokumentacji projektowej - Odcinek 2 - 

zakres objęty prawem opcji. 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-

finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o 

kosztorys ofertowy z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót 

oraz z podziałem na miesiące i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram 

musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego informacje o wysokości 

środków finansowych w danym roku budżetowym na realizację przedmiotu 

zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być 

adekwatne do terminów określonych w zawartej umowie.  Harmonogram podlega 

weryfikacji i uzgodnieniu przez Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru oraz 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu 

rzeczowo-finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym 

wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okoliczności, np. wprowadzenie robót 

dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.  

W danym roku budżetowym/kalendarzowym, Wykonawca jest zobligowany do 

dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego w sierpniu -najpóźniej do dnia 20 sierpnia. Po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego ww. harmonogramu nie będzie możliwości przekroczenia założonej 

do wykonania (zafakturowania) kwoty w danym roku budżetowym/kalendarzowym. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram 

technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposób jasny i klarowny wykazać 

wykonanie poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach 



realizacyjnych w określonym czasie. Harmonogram ten powinien być zgodny z 

wszystkimi założeniami realizacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego i spójny z 

założeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego na czas 

budowy. Harmonogram powinien być aktualizowany w przypadku wprowadzenia 

robót dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robót lub w przypadku 

wystąpienia okoliczności mających wpływ zmianę kolejności lub okresu 

wykonywania poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach.  

3. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 

przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie 

wszystkie wymagane Prawem budowlanym oraz warunkami zamówienia osoby, 

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy i kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o 

których mowa w ustawie – Prawo budowlane, w tym osób wskazanych w ofercie 

Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branż czy specjalności wchodzących w 

skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa, 

b) sanitarna,   

c) wod-kan 

d) ciepłownicza 

e) elektroenergetyczna, 

f) telekomunikacyjna, 

g) gazowa 

h) środowiskowa, 

i) geodezyjna, 

j) geotechniczna,  

k) inne wg potrzeb 

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia 

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalających na realizację zadania w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba 



b) Kierownik robót branży drogowej – min. 1 osoba,  

c) Kierownik robót branży sanitarnej – min. 1 osoba, 

d) Kierownik robót branży elektroenergetycznej – 1 osoba, 

e) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej – 1 osoba, 

f) Specjalista ds. geotechnicznych - 1osoba 

g) Geodeta – min. 2 osoby 

h) Nadzór środowiskowy i przyrodniczy - Specjalista ds. ochrony środowiska – min. 

1 osoba oraz specjaliści według potrzeb 

i) inne wg potrzeb 

6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia, na każdym etapie realizacji 

robót, adekwatnej ilości zasobów kapitałowych (w tym m.in. sprzętu, środków 

transportu), ludzkich, technologicznych, informacyjnych do optymalnego 

wykorzystania otwartego lub istniejącego frontu robót.   

7. W ramach inwestycji należy wykonać remont istniejącej nawierzchni ciągu pieszo -        

rowerowego. 

8. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia – w tym 

destrukt asfaltowy zawierający smołę, ewentualne materiały zawierające azbest (p.: 

stare rurociągi, pokrycie dachowe wiat przystankowych) wykonawca ma obowiązek 

wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie odpady 

pochodzące z realizacji zleconych robót Wykonawca jest zobowiązany 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania 

odpadów oraz Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.).  

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 

zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zleconych robót.  

10. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego 

użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i 

niebędące odpadami w myśl obowiązujących przepisów prawa. Ww. materiały mają 

być przewiezione na plac składowy wskazany odpowiednio przez Kierownika 

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku, na odległość do 40 km licząc od terenu 

budowy. 

11. Kwalifikacji materiałów z rozbiórki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/Inżynier 

Kontraktu w obecności Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym – 

Kierownikiem odpowiedniego RDW. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki 



nadających się i nienadających się do powtórnego użycia, w tym złomu 

metalowego, Wykonawca i Inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu każdorazowo 

sporządzą pisemny protokół. 

12. Kostka kamienna z rozbiórki nieprzewidziana do ponownego wbudowania zostanie 

przez Wykonawcę oczyszczona, zważona i przewieziona do RDW w Pucku lub inne 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 40 km od terenu budowy.  

13. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania 

mają być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty 

tego składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

14. Drewno z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego i podlegać będzie 

nieodpłatnemu przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele społeczne. Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w 

imieniu Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu. 

Drewno należy przewieźć na plac składowy wskazany przez Gminę Władysławowo 

zlokalizowany w siedzibie firmy Abruko Sp. z o.o. ul. Gdańska 78 we 

Władysławowie. Dłużyce z wycinki drzew należy przygotować do przekazania w 

uzgodnieniu z przedstawicielem Gminy. Dłużyce z wycinki drzew należy 

przygotować do przekazania o maksymalnej długości 1m. 

15. Obiekty małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty 

niezwiązane z drogą (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujące się w zakresie inwestycji, 

będące własnością instytucji lub osób trzecich (np. gminy, firm, osób 

indywidualnych) należy rozebrać po wcześniejszym ustaleniu z ich właścicielem. 

Należy wystąpić do właściciela obiektów z informacją o ich usunięciu wraz z 

podaniem przewidywanego terminu wykonania tych czynności. Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego ustalenia z Właścicielem obiektu sposobu 

postępowania ze zdemontowanym obiektem – tj. przekazanie Właścicielowi wraz z 

ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku złego stanu 

technicznego. Protokół jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub 

Inżyniera Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegają 

odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości ruchu pojazdów 

minimum na drodze wojewódzkiej nr 215 przez cały okres realizacji inwestycji. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuści czasowe całkowite lub 

częściowe zamknięcie drogi wojewódzkiej i wykonanie objazdu alternatywnego na 



zasadach opisanych poniżej. Powyższe będzie wymagało każdorazowo uzyskania 

zgody Zamawiającego.  

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrożenie 

tymczasowej organizacji ruchu. W związku z tym, Wykonawca, adekwatnie do 

planowanych utrudnień w ruchu, zobowiązuje się m.in. do:  

a) podjęcia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, działań (rozeznanie sytuacji w 

terenie, organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych i wyjaśniających 

m.in. z przedstawicielami społeczności lokalnych, przewoźnikami komunikacji 

zbiorowej, przedsiębiorcami, mieszkańcami, itd.) skutkujących wypracowaniem 

optymalnych rozwiązań uwzględniających ważny interes społeczny i 

umożliwiających wszystkim osobom fizycznym i prawnym, dla których 

niedogodności wynikające z planowanych utrudnień będą odczuwalne, 

przygotowanie się na czas ich wprowadzenia, 

b) uwzględnienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu m.in: uzasadnionych 

wniosków osób trzecich, wypracowanych rozwiązań, o których mowa w lit. a), 

ustawienia tymczasowego oznakowania pionowego (np. F-9, B-35, B-36) na co 

najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego 

i rozpoczęciem robót wraz z tabliczkami z treścią: „obowiązuje od dnia ………”, 

c) przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu pisemnych informacji z 

objaśnieniem (językiem zrozumiałym dla osób nie będących z branży) i 

załącznikiem graficznym (w przypadku objazdu) planowanej do wprowadzenia 

tymczasowej organizacji ruchu i utrudnień z tym związanych, każdorazowo, na 

co najmniej 10 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania 

tymczasowego i rozpoczęciem robót na odcinku objętym przedmiotową 

tymczasową organizacją ruchu. Pisemna informacja powinna zawierać m.in. 

zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich 

województwa pomorskiego- Departamentem Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego (dalej: DIF UMWP) ( rysunki (lub schematy) organizacji ruchu 

w formacie pdf (nie może być skan) planowanej do wprowadzenia na danym 

odcinku drogi, opis planowanych robót ze wskazaniem ich lokalizacji (kilometraż, 

nazwy ulic/miejscowości, jeśli dotyczy) wraz z ewentualnym opisem ich 

etapowania, plan orientacyjny, terminy wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

robót. 



Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach 

istniejącej infrastruktury pieszej i utrzymania dostępności do wszystkich obiektów 

obsługiwanych tymi ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji inwestycji. 

Wykonawca zapewni dojścia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie 

konieczności zamknięcia poszczególnych wjazdów i dojść z uwagi na prowadzone 

prace, powiadomi mieszkańców danej posesji o utrudnieniu z min. 7-dniowym 

wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu 

budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji 

inwestycji tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. 

Koszty wykonania opracowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz 

rozebrania objazdów oraz tymczasowych obiektów i urządzeń, a także 

oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

17. Z uwagi na nasilony ruch turystyczny Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia przejezdności w obu kierunkach drogą wojewódzką od 

ostatniego weekendu czerwca do końca sierpnia. Nie dopuszcza się 

prowadzenia robót w tym okresie z wyjątkiem możliwości prowadzenia robót 

budowlanych na odcinku od ok. 5+440 do ok. 6+500 pod warunkiem 

wprowadzenia lokalnego objazdu (np. ul. Garnizonowa) bądź po 

wcześniejszym uzgodnieniu innego objazdu z odpowiednim Zarządcą Drogi. 

18. Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia w ramach Tymczasowej 

Organizacji Ruchu ręcznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione. Ręczne 

kierowanie ruchem powinno być zapewnione bezwzględnie w czasie prowadzenia 

robót budowlanych tj. w miesiącach maj, czerwiec (do ostatniego weekendu), 

wrzesień (do 15 września) w dni robocze oraz weekendy minimum w godzinach 

6.00-18.00. Zakres czasowy zostanie dostosowany do faktycznych warunków 

ruchowych i natężeń ruchu. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych godzin 

lub rezygnację z ręcznego kierowania ruchem, w przypadku, gdy warunki ruchowe 

będą umożliwiały płynny przepływ potoku ruchu w obu kierunkach, tj. brak kumulacji 

pojazdów na świetle czerwonym przy ruchu wahadłowym z wprowadzoną 

sygnalizacją świetlną- powyższe musi zostać każdorazowo uzgodnione z DIF 

UMWP oraz Zamawiającym.  



19. W pozostałym okresie realizacji robót z uwzględnieniem zapisów pkt.17 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ruchu wahadłowego z zastosowaniem 

sygnalizacji świetlnej. 

20. Wszelkie koszty związane z wprowadzonej organizacji ruchu, w tym z ręcznym 

kierowaniem ruchem nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

21. Wykonawca powinien przeanalizować dokładnie sieć dróg w zakresie możliwości 

zapewnienia m. in. transportu materiałów i ujęcia wszelkich kosztów pośrednich 

związanych z realizowaną inwestycją, w tym m.in. kosztów transportu 

uwzględniających możliwości sieci drogowej w cenie ofertowej. Powyższe stanowi 

wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

22. Maksymalna długość odcinków objętych ruchem wahadłowym w terenie poza 

obszarem zabudowanym (z wyłączeniem obszaru  skrzyżowań) wynosi 1 km. W 

obszarach zabudowanych długości odcinków zostaną każdorazowo uzgodnione 

indywidualnie z DIF UMWP oraz Zamawiającym. Uzgodnieniu z DIF UMWP oraz 

Zamawiającym będzie również podlegać odległość pomiędzy odcinakami objętymi 

ruchem wahadłowym- wstępnie ustala się, że nie może być mniejsza niż 500 

metrów.  

23.  Dopuszcza się użycie schematów projektów tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robot drogowych w pasach dróg wojewódzkich na terenie 

województwa pomorskiego do robót szybko postępujących np. wycinka drzew, 

usuniecie karpin.    

24. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 215 

przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku) 

Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe 

utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdność dla pojazdów z pługami i 

piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania 

pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres 

realizacji robót budowlanych.  

25. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym 

przejezdność) likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie 

remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno).  



26. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 

1 października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego 

(lub nowego oświetlenia je zastępującego).  

27. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

28. Zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego stanu technicznego drogi przez 

Wykonawcę obowiązywać będzie również w okresie prowadzenia przez ZDW 

Gdańsk akcji zimowego utrzymania na drodze wojewódzkiej nr 215. 

29. W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dróg objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały 

nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie 

i likwidacja dróg objazdowych stanowią koszt Wykonawcy, który nie podlega 

odrębnej zapłacie i należy go ująć w cenie oferty. 

30. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów 

przyległych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

31. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń 

osób trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 

i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych 

i sprzętu Wykonawcy. 

32. Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być 

zgłoszone w ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy. 

33. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – 

dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu, 

dojazdu i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w 

szczególności dokładnie tych, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem 

robót złego stanu technicznego obiektów znajdujących się w pobliżu inwestycji 

należy wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych 

obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację fotograficzną 

i opisową w ciągu miesiąca od podpisania umowy.     

34. W uzasadnionych przypadkach – np. złym stanie technicznym poszczególnych 

obiektów/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poświadczona spisanymi w obecności 

Inżyniera Kontraktu i/lub Inspektora nadzoru protokołem – przez Wykonawcę 

i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych.    



35. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt – wykona inwentaryzację 

fotograficzną i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 

robót zanikających i ulegających zakryciu i będzie przekazywał ją Inspektorowi 

nadzoru/Inżynierowi Kontraktu nie rzadziej niż raz w tygodniu zapisaną na nośniku 

branżami i chronologicznie.  

36. Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – 

podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na 

terenie objętym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujące lub zniszczone podczas 

prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest 

zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów oraz 

znaków granicznych, którą należy przekazać Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do właściwego Starostwa Powiatowego 

uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i znaków granicznych oraz 

punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót. 

37. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zawieszenia (pomiaru 

geodezyjnego) istniejących przewodów nad drogą w odniesieniu do docelowej 

niwelety drogi w terminie do 6 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 

Wykonawca w ww. terminie przekaże Inżynierowi i Zamawiającemu wyniki 

wykonanych pomiarów.  

38. Wykonawca ma obowiązek wykonać powykonawcze badania nośności nawierzchni 

drogowej potwierdzające osiągnięcie zakładanych w projekcie parametrów 

nośności. Wykonawca przekaże wyniki badań Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu.  

39. Wykonawca, po zakończeniu realizacji robót, oznaczy granice pasa drogowego 

świadkami „Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi – poza terenem 

zabudowanym. 

40. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− zatwierdzony projekt Docelowej Organizacji Ruchu; 

− aktualizację uzgodnień branżowych, jeśli zajdzie taka potrzeba oraz wykonania 

wszystkich obowiązków scedowanych na wykonawcę, w ramach uzyskanych przez  



Zamawiającego oraz Wykonawcę uzgodnień dokumentacji, warunków i decyzji. 

Koszty z tego tytułu wynikające należy ująć w cenie kontraktowej. 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej 

osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 

obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 

ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 2 kpl. 

wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio 

oświadczeniami/poświadczeniami uprawnionych Geodetów) oraz wersję 

elektroniczną mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej możliwej do 

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf); 

41. Wykonawca w ramach kontraktu, przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny 

sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 2 egz. w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nośniku PENDRIVE, 

CD/DVD). Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby każda branża 

była wydzielona. Wersja papierowa kolaudatu winna znajdować się w opisanych 

segregatorach. Dokumenty winny być opisane i tematycznie posegregowane. 

Wersja elektroniczna zeskanowanych dokumentów powinna zostać skatalogowana 

w układzie odpowiadającym wersji papierowej operatu kolaudacyjnego. Nazwy 

katalogów/dokumentów w przygotowanej wersji elektronicznej kolaudatu powinny 

być takie same jak w jego wersji papierowej nazwy branż/grup 

dokumentów/dokumentów.  

 Kolaudat powinien zawierać między innymi:  

1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. 

„a”, lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4) kopię rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeżeli 

wystąpią, 



5) Dziennik budowy,  

6) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o 

wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje 

dotyczące zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje 

techniczno-ruchowe, 

9) protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 

ust 1 pkt 4 i 4a, 

10)powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat 

geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do 

właściwego ośrodka geodezji. W przypadku trwania procedury przyjęcia do 

zasobów geodezyjnych dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

Wykonawca załącza dokument potwierdzający jej złożenie do właściwego 

ośrodka geodezji. Niezwłocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej 

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia jej do operatu, 

11)protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany 

przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, 

12)protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

13)zaktualizowany, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w wersji 

elektronicznej edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu) 

oraz w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach z oryginałami uzgodnień i 

opinii,  

14) w osobnym opracowaniu jako załącznik do kolaudatu, należy przygotować 

(jeśli dotyczy) dokumentację dla obiektów mostowych większych bądź 

równych w świetle od 1,5 m zawierającą: 

a. kopię projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami, 

b. informację o urządzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z informacją o tych 

urządzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jest właścicielem lub 

zarządcą)  

− projekty branżowe powykonawcze 



c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym,  

42. W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaże ostateczne rozliczenie 

zadania wraz z drukami kontroli robót. 

43. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 

i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację 

inwestycji drogowej oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, a także nie 

spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawcę 

rozwiązań równoważnych, musi umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez 

Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego itp.). 

44. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. 

Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się 

objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o 

ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez 

Wykonawcę zakresu jego obowiązków ani do zmiany sposobu ich wykonania. W 

przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich 

wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania Umowy. 

45. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru 

archeologicznego nad robotami ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego 

prowadzenie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobligowany do 

uzyskania decyzji – pozwolenia PKZ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego 

nad robotami ziemnymi w całym okresie realizacji robót nie podlega odrębnej 

zapłacie i należy go ująć w cenie oferty.  

46. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba, 

Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję 



ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje 

Zamawiający. 

47. Wykonawca złoży do Zamawiającego wniosek o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i 

zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów 

objętych decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na 

budowę / zgłoszenia oraz dokona wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych 

przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować i skompletować odrębnie (niezależnie m.in. od złożenia wymaganej 

ilości egzemplarzy operatu kolaudacyjnego) dokumenty stanowiące załącznik do 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu 

budowy.   

48. Długość okresu gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na oznakowanie 

poziome wynosi 60 miesięcy, niezależnie od długości okresu gwarancji na 

pozostałe roboty i obejmuje w razie konieczności wykonanie odtworzenia 

oznakowania na polecenie Zamawiającego. 

49. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 

miesięcy niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty i 

obejmuje m.in. pielęgnację wykonanych nasadzeń, w tym wymianę uszkodzonych i 

wyschniętych drzew i krzewów, wymianę i uzupełnienie uszkodzonych palików i 

wiązań również w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. 

wichury, nawalne deszcze). Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłącza się 

konieczność podjęcia działań naprawczych będących skutkiem uszkodzeń 

związanych z działaniem siły fizycznej (celowej lub przypadkowej) lub aktów 

wandalizmu (np. kradzieże). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 

będzie dokonywał zabiegów pielęgnacyjnych powierzchni zielonych (min. skarpy, 

trawniki) opisanych we właściwej SST, polegających min. na koszeniu, nawożeniu 

i dosiewie do czasu osiągnięcia prawidłowej gęstości, ukorzenienia oraz czystości 

zastosowanej mieszanki (brak chwastów). Pielęgnację należy prowadzić przez 

okres min. 1 roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni 

przez Zamawiającego w ramach odbioru końcowego robót lub do czasu 

potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad/usterek w tym zakresie w 

okresie gwarancji.  



50. Wycinka drzew i krzewów zostanie wykonana na podstawie wydanych decyzji i w 

terminach z nich wynikających. Wycinki należy prowadzić pod nadzorem 

przyrodniczym - co najmniej ornitologicznym (według wymagań przepisów, DŚ i 

decyzji derogacyjnych), który zapewnia Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły i sprawozdanie z wykonanych 

czynności.  

51. W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, na których występują 

gatunki objęte ochrona Wykonawca wystąpi do RDOŚ z wnioskiem o wydanie 

stosownych decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

52. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania wszystkich warunków 

realizacji robót i obowiązków, w tym obowiązków sprawozdawczych, wskazanych w 

decyzjach o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji 

o pozwoleniu wodnoprawnym.   

53. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania INŻYNIEROWI KONTRAKTU 

i Zamawiającemu w terminie do 7 – go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za 

poprzedni miesiąc kalendarzowy raportów przyrodniczych dokumentujących 

realizację Umowy zgodnie z wymogami określonymi w pkt 47 w zakresie każdej 

decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego. 

54. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzeń 

drzew i krzewów. W tym celu jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

elektronicznej inwentaryzacji rzeczywistych nasadzeń drzew i krzewów w postaci 

pliku „*.shp” zawierającego lokalizację w układzie współrzędnych „EPSG:4326 – 

WSG 84” lub „EPSG:2180 – ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego 

zdjęcia nasadzenia. Dla drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewów w 

postaci poligonu. 

55. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji 

wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery 

inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji należy przekazać Zamawiającemu wraz z 

dokumentacją powykonawczą zadania.  

56. Wszystkie dokumenty kontraktowe będą przygotowywane przez Wykonawcę w 

sposób i formie określonej przez Zamawiającego. Wzory druków zostaną 

udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. 



57. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego udostępniania w formie elektronicznej 

wszystkich dokumentów kontraktowych ma platformie udostępnionej przez nadzór 

inwestorski. Wykonawca jest zobowiązany do okazania oryginału każdego z ww. 

dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego. 

58. Wykonawca będzie zobligowany do bieżącego raportowania wykonanych oraz 

przewidzianych do wykonania robót - zakres oraz częstotliwość raportowania będzie 

ustalana na bieżąco z Zamawiającym, w tym w szczególności: 

a) przesyłania raz w tygodniu zwięzłego raportu o wykonanych pracach 

budowlanych i zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona 

maszynopisu). 

b) wykonywania dobrej jakości zdjęć bieżących robót budowlanych w celu 

dokumentacji i wykorzystania w celach promocyjnych projektu – min. 10 

sztuk/tydzień; wykonane zdjęcia nie będą stanowiły utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

c) przesyłania informacji o utrudnieniach w ruchu związanych z budową na 

bieżąco. 

59. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów 

związanych z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

 


