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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. Wstęp - informacje ogólne 
Zadanie pn. „Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej  we Włocławku” obejmuje 
zaprojektowanie i wykonanie renowacji magistrali wodociągowej z odcinkami łączącymi, przyłączami, 
połączeniami i odgałęzieniami wraz z montażem zasuw i hydrantów w ul. Brzeskiej we Włocławku. 
Zakresem robót objęta jest również wymiana odpowietrzeń i spustów.  

Zakres rzeczowy modernizacji w ul. Brzeskiej (od Pl. Wolności do Pl. Kopernika/ Wyszyńskiego) 
obejmuje renowację istniejącej sieci wodociągowej magistralnej DN 350 o długości około 611 m oraz 
odcinki łączące, przyłącza, odgałęzienia i połączenia o łącznej długości około 27,5 m. 

Powyższe zadanie jest częścią Projektu pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na 
terenie miasta Włocławek”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się obecnie (w kontekście 
naboru nr FENX.02.05-IW.01-001/23) w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, 
działanie FENX.02.05 Woda do spożycia. 

Celem zamówienia jest: 

- poprawa stanu technicznego, 

- zmniejszenie awaryjności, 

- zmniejszenie strat wody, 

- poprawa warunków hydraulicznych rurociągów. 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty, 
jakie są niezbędne w celu zapewnienia szczelności oraz prawidłowych właściwości eksploatacyjnych 
(wytrzymałość konstrukcji, bezawaryjność i trwałość) nie tylko przewodów wodociągowych, ale także 
wszelkich innych elementów systemu, który zostanie poddany renowacji, remontowi i modernizacji.  

Cele zdefiniowane powyżej należy osiągnąć w szczególności poprzez: 

− doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiązań projektowych poprzez wykonanie analiz 
przedprojektowych, potrzebnych do optymalnego osiągnięcia celów przedsięwzięcia; 

− opracowanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji, wymaganej do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub/i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

− wykonanie zaprojektowanych robót budowlano - montażowych zgodnie z zapisami Umowy i jej 
integralnych części; 

− dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta, występującego po stronie 
Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 

− realizację robót budowlano – montażowych w sposób zapewniający: efektywność ekonomiczną, 
techniczną, a także minimalizację kosztów społecznych i środowiskowych oraz korzystny 
wizerunek Zamawiającego i Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach Programu 
funkcjonalno-użytkowego: część opisowa, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, część 
informacyjna, załączniki.  

W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną Dokumentację projektową wraz uzyskaniem 
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w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń, zgłoszeń koniecznych 
do realizacji prac oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), tj. remont magistrali wodociągowej z odcinkami łączącymi, 
przyłączami, połączeniami i odgałęzieniami, z montażem zasuw i hydrantów, wymianą odpowietrzeń i 
spustów, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych. 

 

1.2. Definicje podstawowe 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku 
Poz. 48, rozdział 2). 
Cena umowna/ cena kontraktowa/ wynagrodzenie – oznacza kwotę, tożsamą z ceną oferty netto plus 
podatek VAT w kwotach należnych według przepisów Prawa polskiego w sprawie VAT zatwierdzoną 
w Umowie za wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 
Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci 
wodociągowej. Hydrant posiada zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz 
przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty: uliczne (na sieciach zewnętrznych): nadziemne, 
podziemne, wewnętrzne (szafkowe lub wnękowe - na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych 
budynku). 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami w 
danej specjalności. 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Modernizacja (remont, renowacja) – czynności obejmujące wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na modernizacji (odtworzeniu) istniejącej infrastruktury 
wodociągowej, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
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Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład drogą kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody.  
Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sieć wodociągowa - jest to układ przewodów wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, liniowa 
budowla przeznaczona do doprowadzenia wody do celów bytowo-gospodarczych. 
Technologia CIPP, cured-in-place pipe) – metoda bezwykopowa renowacji rurociągów gazowych, 
wodnych i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy istniejącego przewodu. 
Umowa/zadanie/kontrakt – oznacza Umowę, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu, Program 
Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikację, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty z Załącznikami 
do Oferty oraz inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze, ilekroć używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, kształtkami, 
służące do regulacji, zabezpieczania, pomiarów, czerpania, sterowania przepływu. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej nadająca się do upraw rolnych. 

Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie 
elementów uzbrojenia. 
Wykładzina CIPP (cured-in-place pipe) – rura utwardzana na miejscu o specjalnej konstrukcji, 
wytwarzana z  odpowiednich materiałów wykładzinowych o strukturze ścianki, która każdorazowo 
określana jest dla każdej kombinacji średnicy/grubości ścianki i która jest impregnowana odpowiednią 
żywicą. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 

1.3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia – parametry charakterystyczne 
Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 
wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót oraz realizację 
zgodnie z zaprojektowanym zakresem, robót polegających na modernizacji, renowacji i remoncie 
przewodów sieci wodociągowej magistralnej z odcinkami łączącymi, przyłączami, połączeniami i 
odgałęzieniami wraz z montażem zasuw i hydrantów.  

Zakres inwestycji obejmuje: 
a) renowację magistrali z odcinkami łączącymi, przyłączami, połączeniami i odgałęzieniami,  
b) montaż wymaganej armatury odcinającej oraz regulującej łącznie z hydrantami nadziemnymi lub 
podziemnymi; 
c) wykonanie odejść od sieci magistralnej poprzez trójniki lub opaski siodłowe umożliwiające 
podłączenie przewodów bocznych; 
d) wymianę dotychczasowej armatury odcinającej, zabezpieczającej, p.poż itp. zamontowanej na 
istniejących przewodach. 

 
Zakres robót podstawowych obejmuje: 

• wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących jak wykopy, wycinki rurociągów, 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

8 

 

 

wymiana armatury, odwodnienia wykopów, utylizacja odpadów, zajęcie pasa drogowego oraz 
odtworzenie terenu po wykonaniu robót, wykonanie tymczasowych rurociągów obejściowych, 

• wykonanie robót zasadniczych tj. czyszczenie hydrodynamiczne wodociągu wraz z usunięciem 
osadów, inspekcja telewizyjna, remont sieci wodociągowej magistralnej z odcinkami 
łączącymi, przyłączami, połączeniami i odgałęzieniami, wykonanie próby szczelności, 
płukanie i dezynfekcja rurociąg. 
 

Roboty należy realizować etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii 
wykonania robót w sposób zapewniający ciągłe zaopatrzenie w wodę. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie prac będących Przedmiotem 
Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych jak najlepiej pod 
względem technicznym i ekonomicznym, a także wizerunkowym, z uwzględnieniem minimalizacji 
uciążliwości, w tym jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla właścicieli i użytkowników 
terenu zajętego pod budowę i sąsiadującego z terenem budowy środowiska oraz osób trzecich. Celem 
minimalizacji utrudnień komunikacyjnych należy przewidzieć realizację Robót budowlanych również 
w dni wolne od pracy, kiedy ruch pojazdów jest ograniczony lub nie występuje. 

 
Zakres rzeczowy modernizacji: 

• ul. Brzeska (od Pl. Wolności do Pl. Kopernika/ Wyszyńskiego) – renowacja istniejącej sieci 
wodociągowej magistralnej DN 350 o długości około 611 m oraz odcinki łączące, przyłącza, 
odgałęzienia i połączenia o łącznej długości około 27,5 m. 

 
Zakłada się przeprowadzenie renowacji magistrali metodą bezwykopową wraz z koniecznymi 
punkowymi wykopami montażowymi celem wykonania węzłów zasuw, hydrantów, połączenia i 
przełączenia przewodów/ przyłączy, itp. 
 
Podstawowe parametry przewodów wodociągowych, połączeń, zasuw, hydrantów, trójników, 
łączników, opasek, obejm siodłowych, skrzynek, itp. przeznaczonych do modernizacji/ remontu/ 
renowacji w ramach niniejszego zamówienia zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszego 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 
Dane przedstawione w dalszych punktach PFU, w tym w tabelach są danymi przybliżonymi i 
powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac. 

Informacje dotyczące parametrów poszczególnych Odcinków znajdują się: 

- na mapach poglądowych zamieszczonych w załącznikach do niniejszego PFU, 

- w zestawieniach tabelarycznych zawartych w niniejszym PFU, 

- w poszczególnych punktach Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z innymi załącznikami. 

Hierarchia ważności dokumentów została określona w SWZ. 

Uwaga: Ilości robót podane w opisach, części tabelarycznej oraz części graficznej niniejszego Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego są jedynie szacunkowe i wymagają uszczegółowienia na etapie 
przedprojektowym. 

Uwaga. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym zostały 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania 
niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". Przytoczenie 
nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy 
wyłącznie określeniu standardowej jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji 
robót. Do urządzeń wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dla których są wskazane znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie, można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne 
powinny spełniać wszelkie parametry opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i nie powinny 
być one gorsze, niż określone wymaganiami Umowy. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są 
równoważne spoczywa na Wykonawcy. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. Wszelkie koszty 
wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów, urządzeń, armatury, opisanej w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej 
zapłaty. 

1.3.1. Zakres i lokalizacja infrastruktury wodociągowej przewidzianej do renowacji, 
remontu i modernizacji   

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
polegających na renowacji w ul. Brzeskiej we Włocławku magistrali wodociągowej z odcinkami 
łączącymi, przyłączami, połączeniami i odgałęzieniami wraz z montażem zasuw i hydrantów oraz 
przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych. 

Istniejąca sieć wodociągowa magistralna jest obecnie eksploatowana, lecz jej stan techniczny nie 
gwarantuje ciągłego i sprawnego działania. Rurociąg przeznaczone do remontu są przewodami 
żeliwnymi. 

 
Przyjęte przez Wykonawcę metody renowacji i modernizacji infrastruktury wodociągowej muszą 
zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót 
określonych w niniejszym PFU – w szczególności: 
- trwałość Robót, 
- brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
- zapewnienie szczelności sieci, 
- zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

 
Zakładaną metodą renowacji magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej jest technologia CIPP (cured-in-
place pipe) przy pomocy rękawa z włókna szklanego. 
 
Zastosowane materiały/ rury muszą posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w kontakcie z 
wodą pitną. 

 
Zakładany zakres działek, na których terenie zlokalizowana jest planowana do renowacji infrastruktura 
wodociągowa w ul.  Brzeskiej (od Pl. Wolności do Pl. Kopernika/ ul. Wyszyńskiego) - działki nr: 31/1, 
34, 41, 42, 43 KM 44, nr 56/2, 145 KM 45 oraz nr 133 KM 50. Orientacyjna lokalizacja istniejącej 
infrastruktury wodociągowej, która będzie poddana modernizacji została zaznaczona również w części 
graficznej – Załącznik nr 1 do PFU.  

 
Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis magistrali wodociągowej wraz z 
uzbrojeniem. Parametry te należy traktować jedynie jako dane orientacyjne i powinny być 
zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu inspekcji TV przed rozpoczęciem prac. 
Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych (jak 
długości, średnice, itd.) określi Wykonawca na etapie sporządzenia Dokumentacji Projektowej. 
Dokładną trasę przebiegu przewodów wodociągowych Wykonawca również ustali na etapie 
opracowywania Dokumentacji Projektowej. 
Podane średnice przewodów muszą zostać zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie 
opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez 
Wykonawcę, muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-
użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń 
Wykonawcy nie będzie skutkowała zmianą Ceny Kontraktowej. 
 
Dane techniczne podane w poniższych opisach prac są jedynie szacunkowe i powinny zostać 
zweryfikowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót, co należy uwzględnić w Cenie 
Kontraktowej. 
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Tabela 1. Zestawienie – szacunkowa długość infrastruktury wodociągowej do modernizacji/ remontu  
lokalizacja 

(ulica)  
średnica sieci 
wodociągowej 
magistralnej 

[mm] 

długość sieci 
wodociągowej 
magistralnej  

[m] 

długość przewodów  
w pasie drogowym do 
granicy nieruchomości  

[m] 

długość przewodów 
od granicy nieruch. 

do studni/ wodomierzy  
[m] 

ul. Brzeska (od 
Pl. Wolności do 
Pl. Kopernika/ ul. 
Wyszyńskiego) 

350 611 22 5,5 

 
Tab.2 Węzły zasuw, hydranty przeznaczone do montażu na magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej 
Ulica Lokalizacja  Zakres prac 

 
 
 
 

Brzeska   
(od Pl. 

Wolności do 

Pl. Kopernika) 

Brzeska / Wyszyńskiego • podłączenie do istniejącej zasuwy 
Plac Kopernika 7 • podłączenie hydrantu ozdobnego DN80 
Brzeska /Karnkowskiego 
(węzeł zasuw) 

• (węzeł zasuw) - montaż 2 szt. zasuw DN350 i 1 szt. zasuwy 
DN100 

Brzeska / Wojska Polskiego • połączenie z istniejącym węzłem zasuw 
Brzeska / Orla • połączenie z istniejącym węzłem zasuw 

Brzeska / Orla 
• należy się podłączyć do istniejących zasuw fi350. Montaż 
odpowietrznika (w najwyższym punkcie obejścia magistrali 
nad kanalizacją sanitarną) 

Brzeska / Słowackiego (węzeł 
zasuw) 

• (węzeł zasuw) - montaż 2 szt. zasuw DN350 i 1 szt. zasuwy 
DN100. Wymiana łącznika pomiędzy magistralą i 
wodociągiem DN100 oraz montaż zasuwy DN100 na 
łączniku. Montaż zasuwy DN100 na wodociągu DN100 przy 
ul. Przedmiejskiej w kierunku ul. Piekarskiej 

Plac Wolności / Brzeska  • podłączenie do istniejącej zasuwy 

Brzeska 20 
• wymiana komory odpowietrzającej i montaż nowego 
odpowietrznika i 1 szt. zasuwy DN350 

Brzeska 
• budowa dwóch odwodnień magistralnych z 
odprowadzeniem do kanalizacji 

Brzeska 
• co 150 m równoprzelotowe hydranty nadziemne lub 
podziemne z trójnika z zasuwą odcinającą. 

 
Tab.3 Odcinki łączące, przyłącza i odgałęzienia w ul. Brzeskiej 

lp. adres działki długość [m] zakres prac materiał średnica 

całkowita do granicy  
nieruchomości 

od granicy 
 nieruchomości  

do 
wodomierza/ 

studni 
wodomierzowej 

 

1. Plac 
Kopernika 
7  

34, 43  
KM 44 

13,5 9,5 4 wykonanie 
przewodu na 
odcinku od 
rurociągu DN100 
do wodomierza 

PE     DN40 

2. ul. 
Brzeska 4  

56/2, 145  
KM 45 

10,5 9 1,5 wykonanie 
przewodu na 
odcinku od 
rurociągu DN100 
do wodomierza 

PE DN50 

3. ul. 
Brzeska 6a  

145  
KM 45 

3,5 3,5 - należy podłączyć do 
wodociągu DN100 

PE  DN50 

RAZEM 27,5 22 5,5       
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UWAGA 

Podane powyżej długości projektowanego wodociągu są orientacyjne, określone na podstawie długości 
odcinka zgodnie z mapą. W czasie projektowania długość wodociągu może ulec zmianie. Zmiany 
długości odcinków wodociągu i odcinków łączących, przyłączy, połączeń i odgałęzień nie powodują 
zmian warunków  realizacji umowy. 

 
Rozwiązania projektowe muszą zakładać utrzymanie ciągłości doprowadzania wody do odbiorców na 
czas trwania robót. 
 

1.4. Ogólne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.4.1. Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 
pozostałych dokumentów umownych oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z 
warunkami umownymi. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyska wszelkie informacje o 
dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych 
informacji. 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi zainteresowane strony (w tym między innymi 
właścicieli nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów 
infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót oraz zasadach rekompensaty za 
ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. 

Na terenie budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane lokalne sieci/instalacje podziemne nie 
będące własnością MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.  

W PFU umieszczono mapy sytuacyjne z przebiegiem sieci do remontu. Są to mapy orientacyjne i będą 
wymagały aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy 
sieci wodociągowej lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w trakcie projektowania. 
Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz 
projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (reperów) do chwili 
odbioru końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

Roboty wykonywane będą w jezdniach, chodnikach, pasach drogowych i terenach zielonych. 

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty na części zakresu 
muszą być prowadzone w określonych godzinach. Celem minimalizacji utrudnień komunikacyjnych 
należy przewidzieć realizację Robót budowlanych również w dni wolne od pracy, kiedy ruch pojazdów 
jest ograniczony lub nie występuje. 

Roboty związane z remontem należy prowadzić całą dobę. 

Drogi, na których będą prowadzone prace, są drogami miejskimi, będącymi w zarządzaniu Miejskiego 
Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku.  
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1.4.2. Kolejność wykonywania Robót 

Wykonawca będzie realizował Przedmiot Zamówienia na podstawie Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego, stanowiącego zestawienie rzeczowo-finansowe Robót sporządzone przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, przedstawiające: 

(a) układ pozycji zbieżny, co najmniej z działami wyszczególnionymi w Tabeli Cen przedstawiający 
wykonanie Robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia, powiązań i zależności pomiędzy 
pozycjami, etapami i odcinkami, obejmujący zakres wszystkich Robót objętych zobowiązaniem 
Wykonawcy oraz 

(b) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy przygotowane 
w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację Robót oraz poszczególnych ich odcinków, 
a Zamawiającemu umożliwiający bieżącą weryfikację postępu Robót. 

Za niedotrzymanie terminu aktualizacji i dostarczenia Harmonogramu, Zamawiający może wstrzymać 
płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu. 

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Harmonogramem uwzględniając kluczowe etapy 
prowadzenia Robót, w szczególności: 

• wykonanie tymczasowych rurociągów obejściowych (o ile wystąpi taka konieczność); 

• przygotowanie wykopów technologicznych; 

• wymiana istniejących węzłów, montaż nowej armatury; 

• czyszczenie wodociągu i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza; 

• remont rurociągu; 

• inspekcja telewizyjna powykonawcza; 

• próba techniczna; 

• dezynfekcja; 

• włącznie do eksploatacji; 

• opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej i inwentaryzacja geodezyjna 
wykonanych prac. 

Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom i akceptacjom przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. 

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu drogowym Roboty muszą być 
prowadzone w możliwie najkrótszym czasie. 

1.4.3. Zapewnienie ciągłości pracy systemu wodociągowego 

Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw wody odbiorcom 
podłączonym do wyłączonego z użytkowania na czas trwania robót fragmentu infrastruktury 
wodociągowej. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej ofercie. 

Sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody będzie przedstawiony w dokumentacji projektowej.  

Do obowiązków Wykonawcy należy dokonywanie z odpowiedni wyprzedzeniem, uzgodnień z Działem 
Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w szczególności w zakresie: 

• wyłączenia odcinków przewodów podlegających modernizacji, 

• możliwości wystąpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczególnych odcinków, 

• płukania, dezynfekcji i prób szczelności, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o planowanych przerwach w dostawach 
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wody do mieszkańców - powiadamiane, z odpowiednim wyprzedzeniem, na co najmniej 2 dni przed 
planowanym odcięciem, przerwą w dostawach wody winny być w szczególności: 

• służby techniczne MPWiK (drogą elektroniczną oraz telefonicznie), Dział Realizacji Projektów/ 
JRP (drogą elektroniczną) oraz Inspektor Nadzoru (drogą elektroniczną). 

•  mieszkańcy nieruchomości, administratorzy/ zarządcy budynków poprzez rozwieszenie 
informacji/ ogłoszeń o przerwach w dostawach wody z planowanym terminem ponownego 
włączenia dostaw wody, danymi kontaktowymi do Kierownika Budowy/ Kierownika Robót/ 
Inżyniera Budowy, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin zapewnienie własnym 
staraniem i na koszt Wykonawcy zastępczych punktów poboru wody, informując mieszkańców o 
ich lokalizacji, w tym m.in. zapewnienie na koszt Wykonawcy beczkowozów - cystern z wodą 
czystą do transportu bezpośrednio do odbiorcy usług, 

• zakłady pracy, instytucje zlokalizowane w obszarze inwestycji, których działalność może być w 
jakimkolwiek stopniu ograniczona czy też uniemożliwiona w związku z realizacją robót. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane przekazywaniem informacji o planowanych przerwach 
w dostawach wody. 

Ponadto w związku z możliwością wystąpienia ewentualnych wycieków na sieci oraz awarii 
spowodowanych prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowiązany jest do monitoringu i 
zabezpieczenia placu budowy przez okres całej doby, co powinno zapewnić możliwość 
natychmiastowej reakcji Wykonawcy na występujące awarie i wycieki. 

Wszelkie koszty wynikające z wystąpieniem awarii i wycieków spowodowanych prowadzonymi 
robotami ponosi Wykonawca. 

 

1.4.4. Zajęcie pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlano - montażowych poniesie 
Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny 
umownej. 

W ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia terenu pod wykopy technologiczne oraz ustawienie 
sprzętu.  

W ofercie należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, koszt opracowania projektu organizacji 
ruchu na czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu. 

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz wynikające z nich opłaty za zajęcia pasa drogowego 
w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.  

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy wliczać w Cenę 
Kontraktową. Opłaty te ponosi Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o ewentualnych utrudnieniach w związku 
z zajęciem pasa drogowego, w tym informacji o codziennych utrudnieniach w ruchu, o planowanych 
pracach prowadzonych w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Włocławka. 
Informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem, należy przekazywać do wiadomości Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru oraz Działu Eksploatacji Sieci. 

1.4.5. Ochrona zieleni 

Zadanie będzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki drzew. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej z 
Zamawiającym występujących ewentualnych kolizji z drzewami lub krzewami. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub 
przycięcia drzew i krzewów. 

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę 
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traktować jako ostateczne rozwiązanie. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca na swój Koszt 
dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, z 
kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału. 

Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem Ceny 
Kontraktowej. Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca. 

1.4.6. Wykopy 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak również 
zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu robót w przypadku braku technicznych 
możliwości wykonania prac w sposób całkowicie bezwykopowy, w szczególności w zakresie wykopów 
montażowych do wymiany armatury, przełączenia przyłączy i połączeń oraz połączeń  przyłączy z siecią 
rozdzielczą/ magistralną. 

Koszty wszystkich napraw miejscowych związanych z remontem rurociągów ponosi Wykonawca, co 
należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

Metody wykonania wykopów (ręcznie lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, warunków geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. Należy kierować się zasadą jak 
najmniejszych zniszczeń istniejącej infrastruktury i urządzeń zagospodarowania terenu. Szerokość 
wykopów należy określić w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu przewidziany jest w części do zasypki 
i należy składować go na odkład, jeśli jest to możliwe. Nadmiar gruntu należy wywieźć poza teren 
budowy i zagospodarować w zakresie własnym Wykonawcy z zastosowaniem przepisów o odpadach. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Zabezpieczenie ścian wykopów typowymi płytami wykopowymi. W miejscach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem wykop należy wykonać ręcznie z zabezpieczeniem ścian obudową z wyprasek stalowych 
lub bali drewnianych zamontowanych w układzie poziomym. 

 

1.4.7. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru. Wodociągi usytuowane są w terenach o zróżnicowanym rodzaju gruntu i 
poziomie wód gruntowych, istnieje, zatem możliwość występowania miejsc, w których należy 
przewidzieć konieczność odwadniania wykopów montażowych. Obniżenie wód gruntowych w wykopie 
powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu 
stosowanym na budowie sprzętem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie 
przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, 
aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli 
sąsiednich. Jeżeli może zachodzić naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych 
powinien przebiegać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę do tego celu projektem.  
W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania robót budowlanych, wody gruntowej w wykopach, 
prace prowadzić zgodnie z opisem: 

• przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą zastosowania instalacji igłofiltrowej, drenażu 
ułożonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomocą pomp zatapialnych usytuowanych w 
dnie wykopów, 

• miejsce odprowadzenia wody z pompowania należy uzgodnić z gestorem terenu i Inspektorem, 
zabrania się odprowadzania wody z wykopów do kanalizacji sanitarnej, 

• urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały czas trwania 
ich pracy, 

• przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na 
czas robót, a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem, 

• jeżeli konieczne będzie obniżenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia 
wykonanie wykopu, należy odwadniać w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu 
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w podłożu, a także w podłożu sąsiednich obiektów i aby na skutek wytworzonej depresji nie 
wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z 
wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. 

 

1.4.8. Modernizacja magistrali wodociągowej 

Zakładaną metodą renowacji magistrali wodociągowej jest technologia CIPP (cured-in-place pipe) przy 
pomocy rękawa z włókna szklanego typu ECR, nasączonego żywicą winyloestrową bezstyrenową, 
przewidzianą do renowacji rękawem przewodów wodociągowych z zastosowaniem wykładziny 
utwardzanej promieniami UV. 

Zastosowane materiały muszą posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w kontakcie z wodą 
pitną. 

1.4.9. Płukanie i dezynfekcja 

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu wodą, przy 
prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Do 
płukania używać wody wodociągowej wypuszczając brudną wodę przez hydranty, aż do chwili, kiedy 
wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. Po przepłukaniu rurociągów należy dokonać ich 
dezynfekcji za pomocą wodnego roztworu podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na 
wprowadzeniu do rurociągu 2% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po 
tym czasie zachlorowana woda winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej 
wody i przepłukaniu przewodu. Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka 
wody do analizy pod względem bakteriologicznym przez akredytowane laboratorium. Na trzy dni przed 
przystąpieniem do płukania zmodernizowanej  magistrali wodociągowej Wykonawca powiadomi Dział 
Eksploatacji Sieci MPWiK, w celu wskazania punktów poboru wody i wypożyczenia nadstawki 
hydrantowej z opomiarowaniem. Koszt wody pobranej do płukania ponosi Wykonawca, a rozliczenie 
wody zużytej nastąpi na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego na nadstawce hydrantowej. 

 

1.4.10. Zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu powinna wynosić nie mniej niż 0,2 m. Zasyp wodociągu należy wykonać piaskiem 
lub żwirem. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, 
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany wg normy PN-S-02205:1998 powinien wynosić 
• dla ciągów komunikacyjnych musi być zgodny z warunkami wydanymi przez Zarządcę pasa 

drogowego, 
• na pozostałych terenach Is≥0,98. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz na każdy wykop technologiczny. Wilgotność 
gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu 
i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek 
gruntu.  

 

1.4.11. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 

W miejscach wykonywania robót objętych niniejszym zadaniem występują następujące nawierzchnie: 
- asfaltowe 
- z kostki brukowej/płyt chodnikowych 
- betonowe 
- nieurządzone. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sporządzić dokumentację fotograficzną stanu 
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nawierzchni przewidzianych do rozbiórki.  
Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownej zabudowy należy zmagazynować, natomiast pozostałe 
materiały usunąć z terenu budowy i zagospodarować przez Wykonawcę z zachowaniem wymagań 
określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. 
zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenów do stanu pierwotnego po wykonanych robotach. 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak również 
zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie terenu robót. 
Sposób odbudowy poszczególnych rodzajów nawierzchni zgodnie z warunkami Zarządcy pasa 
drogowego. 
Na etapie prac przed realizacyjnych należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni we 
Włocławku oraz innymi ewentualnymi właścicielami i użytkownikami terenu, sposób korzystania z 
nieruchomości zajmowanych na czas realizacji Robót. Ponadto na etapie realizacji robót budowlano-
montażowych należy zająć teren zgodnie z wymaganiami jego właścicieli w tym m.in. uzyskać 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz przywrócić stan pierwotny terenu po pracach renowacyjnych 
– odtworzenie nawierzchni drogowych, zieleni i innych powierzchni, które zostały rozebrane w trakcie 
realizacji. 

 
UWAGA: 
Należy przyjąć, że odbudowa nawierzchni winna być wykonana zgodnie z warunkami odbudowy pasa 
drogowego wydanymi przez Zarządcę drogi. W załącznikach do niniejszego PFU zawarto warunki 
określone przez Zarządcę drogi, przy czym ostateczne warunki odtworzenia nawierzchni zostaną 
określone w zezwoleniu Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robót. 

1.4.12. Utylizacja materiałów 

Podczas realizacji Kontraktu powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i wytycznymi podanymi 
w PFU.  

Wykonawca każdorazowo przedłoży Inspektorowi dokumenty o zagospodarowaniu odpadów, a w 
szczególności: 

• kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 

• zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca przekazania 
odpadu, 

• kopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w Cenie Kontraktowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami 
załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału. 

Złom stalowy (np. rury, zasuwy, hydranty itp.) Wykonawca złoży na terenie bazy MPWiK przy 
ul.Toruńskiej 146 we Włocławku. Termin dostarczenia każdej partii złomu Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym. 

 

1.4.13. Uwarunkowania środowiskowe  

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., „do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się (…) rurociągi 
wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne 
doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z 
wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”. Zadanie obejmuje swym zakresem 
przedsięwzięcie polegające na modernizacji sieci magistralnej metodą bezwykopową – kwalifikuje się 
je więc jako przedsięwzięcie dla których brak jest konieczności przeprowadzenie procedury OOŚ. 
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Potwierdzeniem powyższego jest opinia Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek (pismo z dnia 
26.08.2022 r., sygn. S.6220.36.2022), zgodnie z którą ww. inwestycja nie kwalifikuje się do 
przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W związku 
z powyższym, nie zachodziła konieczność uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania mające na celu ochronę 
środowiska: 

• do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach 
zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien 
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest 
spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej, jakość robót. Ponadto jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru, 

• należy zapewnić zabezpieczenia i takie warunki na terenie placu budowy oraz na terenie 
zaplecza przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów, aby nie było zagrożenia 
zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi składowanymi substancjami. Przewiduje się 
zabezpieczenie powierzchni gruntu w miejscu składowania niebezpiecznych i toksycznych 
substancji przed infiltracją zanieczyszczeń, za pomocą mat uszczelniających, geowłókniny oraz 
płyt betonowych, 

• odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy, na czas poprzedzający przekazanie ich 
odpowiednim jednostkom zajmującym się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów, 
składować w przeznaczonych do tego kontenerach, zlokalizowanych na terenie 
zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały składowane będą również 
na podłożu gruntowym zabezpieczonym przed filtracją za pomocą mat uszczelniających, 

• odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, należy przekazać firmie 
zajmującej się recyklingiem i utylizacją,  

• wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić stosując 
segregacje odpadów, a następnie przekazywać firmom zajmującym się recyklingiem oraz 
utylizacją odpadów, 

• na czas budowy, jako zaplecze sanitarne dla pracowników zatrudnianych przez Wykonawcę, 
będą stosowane przenośne toalety serwisowane przez uprawnione do tego służy. 

Gwarancją dotrzymania wymaganych standardów środowiska będzie realizacja przedsięwzięcia z 
zastosowaniem materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie według 
sprawdzonych technologii modernizacji. Zastosowane rozwiązania materiałowe i technologie 
wykonania powodują, że awaryjność systemu jest znikoma, a możliwość usunięcia ewentualnych 
usterek jest bardzo szybka i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na wody podziemne. 

Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej, 
stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, skrócenie do niezbędnego minimum czasu realizacji, 
selektywne zbieranie odpadów i ich wywożenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, że oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym i 
tym samym ograniczy możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko. 

1.4.14. Obszar ochrony archeologicznej 

Teren, na którym będą prowadzone prace zlokalizowany jest na obszarze określonym w uzgodnieniu 
wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu - Delegatura we Włocławku, które 
zostało załączone do niniejszego PFU. Przy czym dla terenów znajdujących się na obszarze 
posiadającym aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy wypełnić warunki z 
niego wynikające dotyczące prowadzonych inwestycji, w tym w zakresie ochrony dziedzictwa 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

18 

 

 

kulturowego. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu. 

Do momentu uzyskania przez Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 
roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

 
1.4.15. Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji 

Zamawiający posiada n/w decyzje i postanowienia organów administracji niezbędne do realizacji 
inwestycji: 
a) pismo z dnia 11.08.2022 r. (znak: nr WUOZ.DW.WZN.5183.5.36.2022.ERK) z Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu  - Delegatura we Włocławku dot. warunków prowadzenia 
prac związanych z planowaną modernizacją infrastruktury wodociągowej,  

b) opinia z dnia 26.08.2022 r. (znak: nr S.6220.36.2022) Wydziału Środowiska Urzędu Miasta 
Włocławek w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia,  

c) Pismo MZIDiT we Włocławku z dnia 06.09.2022 r. (nr NT.TA.4042.201.2022) w sprawie 
warunków odbudowy pasa drogowego,  

d) Uzgodnienie z dnia 30.10.2023 r. (nr NT.TA.4040.73.2023) wydane przez MZIDiT we Włocławku 
w sprawie zgody na dysponowanie gruntem. 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robót budowlanych związanych z remontem 
magistrali wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią 
jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

• Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia Robót oraz 
wykona niezbędne opracowania (w tym Projekty), 

• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 
pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 

• rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność remontowanych rurociągów magistralnych. Powinny 
również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy, 

• zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 
środowisku wodnym. W I klasie wykonania, 

• zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 
wysokim standardem wykonania, 

• w trakcie robót i po wykonaniu remontu sieci wodociągowej powinna być zapewniona 
odpowiednia jakość wody dostarczanej do odbiorców, spełniająca wymogi Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. 2017. poz.2294), 

• wszystkie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora/Zamawiającego, 
• akceptację Inspektora powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu 

i wykonawstwa, 
• dobór materiałów służących do remontu sieci wodociągowej powinien zostać poparty przez 

Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, 
• dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania techniczno – materiałowe 
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zawarte w niniejszym PFU, 
• roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu 

„Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”, 
• Wykonawca zapewni dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie 

podanym w niniejszym PFU. 
 

2.1. Wymagania ogólne dot. projektowania 
Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy opracuje dokumentację projektową wraz z dokumentacją 
towarzyszącą oraz wykona prace związane z renowacją magistrali wodociągowej z odcinkami 
łączącymi, przyłączami, połączeniami i odgałęzieniami wraz z montażem zasuw i hydrantów. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane remont sieci wodociągowej nie wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu organowi. Natomiast przebudowa sieci 
wodociągowych, zgodnie ustawą Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 
ustawy. W przypadku konieczności dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót lub uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę dla dowolnego Odcinka / części Odcinka, stosownego zgłoszenia we 
własnym zakresie dokona Wykonawca oraz opracuje projekt budowlany spełniający wymagania 
przepisów obowiązującego prawa i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wszelkie inne decyzje 
i uzgodnienia niezbędne do uzyskania tego pozwolenia, w tym decyzje o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, uzgodnienia ZUDP, itp. 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową w taki sposób, aby uzyskać uzgodnienia i decyzje 
wymagane polskim prawem. Projekty winny być wykonane z uwzględnieniem najlepszej praktyki 
projektowej i wiedzy technicznej i być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami 
budowlanymi i normami. 

 
Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie wymaganej specjalności oraz kompetentny personel pomocniczy. Projektanci 
powinni posiadać doświadczenie w zakresie projektowania instalacji wodociągowych, w tym w 
szczególności sieci wodociągowej. Szczegółowe wymagania dotyczące uprawnień i doświadczenia 
zespołu projektantów zamieszczone zostały w IDW. 

 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji 
Zamawiającego aż do daty odbioru końcowego. 

W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego 
zrozumienia oczekiwań Zamawiającego. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca sporządzi 
odpowiednią dokumentację techniczną w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały 
się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę minimalnych 
wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 
minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 
dotyczących wydłużenia czasu ukończenia prac lub zwiększenia ceny kontraktowej. 

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 
 

Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i 
utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje materiały wyjściowe do projektowania przekazane 
przez Zamawiającego i wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
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przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań kontraktu. 

Wykonawca uzyska i zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania 
kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i 
decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektów. 

Tam gdzie będzie to wymagane Zamawiający na wniosek Wykonawcy, udzieli mu stosowanych 
pełnomocnictw, do reprezentowania Zamawiającego przez urzędami i instytucjami. 

 
W zakres robót powierzonych Wykonawcy do realizacji, wchodzić będą w szczególności m.in.: 

• opracowanie materiałów geodezyjnych, w tym mapy zasadniczej do celów projektowych; 
• przygotowanie opracowania dotyczącego warunków gruntowo – wodnych w przypadku 

oceny konieczności przygotowania niniejszej dokumentacji; 
• uzyskanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
• w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, 

konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektowanego 
przedsięwzięcia lub pozwolenia wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentów w 
celu uzyskania decyzji; 

• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych, opinii, 
uzgodnień i dokumentów technicznych niezbędnych do zgłoszenia, rozpoczęcia i wykonania 
robót budowlanych w tym m. in. pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót; 

• opracowanie projektu organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami z MZDiZ oraz KP; 
• uzyskanie niezbędnych pozwoleń od właścicieli obiektów i terenu na przeprowadzenie robót 

budowlanych; 
• uzgodnienie możliwości wystąpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczególnych 

odcinków przewodów bocznych z Działem Eksploatacji Sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Włocławku; 

• powiadomienie mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej, przed 
planowanym terminem robót, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin należy 
zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując mieszkańców o jego lokalizacji; (zgodnie 
z regulaminem MPWiK); 

• uzgodnienie z Działem Eksploatacji Sieci MPWiK w odpowiednim zakresie płukania, 
dezynfekcji i prób szczelności; 

• po wykonaniu prób szczelności, płukaniu i dezynfekcji wykonanie badania wody przez 
laboratorium posiadające akredytacje; 

• zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantów, nawiertek, trójników, 
zwężek, kompensatorów i innego uzbrojenia) występującego na wymienianych i 
modernizowanych przewodach i przekazanie ich protokolarnie do siedziby MPWiK. 

 
Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami techniczno- 
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań podstawowych w zakresie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 
- ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii, 
Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym 
aktualnym praktykom inżynieryjnym. Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i 
wykonane w systemie metrycznym. 
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Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na 
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru 
czy nie. 
Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy zapewnić spójność rozwiązań 
technologicznych oraz ich przedstawienie graficzne dla poszczególnych Odcinków. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dot. projektowania 
W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną 
do wykonania i ukończenia Robót. 

 
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty Wykonawcy: 

• opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych; 
• opracowanie dokumentacji geologicznej (w przypadku braku dostępnych danych lub 

wątpliwości); 
• projekt budowlany; 
• projekt techniczny, projekt wykonawczy; 
• dokumentację powykonawczą. 

 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

• informacje na temat zastosowanych materiałów; 
• warunki techniczne dla gruntu dla posadowienia przewodów; 
• opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych; 
• obliczenia statyczno – wytrzymałościowe; 
• technologia układania i montażu rur w tym wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów; 
• profile przewodów wraz z przyłączami, odgałęzieniami oraz schematami montażowymi węzłów 

wodociągowych; 
• zestawienie materiałów; 
• rozwiązania kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem. 

 
Wymaga się, aby dokumentacja techniczna była kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań. 

Przyjęte rozwiązania na wstępnym etapie projektowym Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z 
Zamawiającym. 

 

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe 

Wykonawca podczas wykonywania dokumentacji projektowej dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 
dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować 
osiągniecie wymagań zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie 
przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące istniejących problemów. Wszystkie 
przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania. 

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę całości lub części dokumentów Zamawiającego, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, 
niewystarczające informacje lub inne wady i jest obowiązany do poprawy ich, własny koszt, pod 
nadzorem Inspektora nadzoru. 

 
Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zobowiązany jest do: 

• przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji poszczególnych odcinków wodociągu, odcinków 
łączących, połączeń i odgałężeń oraz wizji lokalnej terenu dokonując weryfikacji informacji i 
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego; 

• przygotowania wymaganych materiałów, analiz, opracowań lub badań niezbędnych do 
prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej i późniejszej realizacji robót; 
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• ew. badań geotechnicznych i określenia poziomu wód gruntowych. 
 

2.2.2. Wymagania formalno-prawne  

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane, remont sieci wodociągowej z przyłączami nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu organowi. Natomiast zgodnie z art. 29 
ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo budowlane, przebudowa sieci wodociągowych wymaga zgłoszenia, o 
którym mowa w art. 30 ustawy. W związku z tym, w przypadku konieczności dokonania przez 
Wykonawcę zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla dowolnego Odcinka / 
części Odcinka, stosownego zgłoszenia we własnym zakresie dokona Wykonawca oraz opracuje projekt 
budowlany spełniający wymagania przepisów obowiązującego prawa i uzyska decyzję o pozwoleniu na 
budowę oraz wszelkie inne decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania tego pozwolenia, w tym 
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia ZUDP, itp. 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko uwzględni w Cenie Kontraktowej ewentualną konieczność 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenie robót, jeśli organ nałoży na 
Wykonawcę taki obowiązek. Opracowanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę/dokonanie zgłoszenia nie będzie skutkowało zmianą Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w 
tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych 
podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania prawomocnego zgłoszenia Robót. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej 
oraz wszystkie inne koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację prac, zajęcia terenu oraz 
odtworzenia i przekazania terenu po wykonanych pracach. 

Dokumentacja Projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 
Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania Dokumentacji Projektowej powinny być 
kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie opracowywania 
Dokumentacji Projektowej, takich jak: 

• plany zagospodarowania i zabudowy terenu, 
•  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
• odpisy lub wyciągi z dokumentów potwierdzających prawo inwestora do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 
• aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych w odpowiedniej skali, w 

wersji cyfrowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonej przez 
Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa jako mapa do celów projektowych, 

• wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie objętym projektem dla potrzeb posadowienia 
obiektów, 

• inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się na 
terenie objętym projektem, 

• warunki techniczne wydane przez Zamawiającego, 
• uzgodnienia innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

Przed przystąpieniem do robót, które będą wymagały zgłoszenia zamiaru wykonania, Wykonawca 
przygotuje wymagane dokumenty, do zgłoszenia rozpoczęcia robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno - budowlanej w formie i trybie określonym w ustawie Prawo Budowlane. 

W przypadku robót, które będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca wykona 
Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 
725 z późn. zm.).  
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca winien uzgadniać poszczególne 
elementy dokumentacji projektowej z Zamawiającym. 
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Wykonawca winien przedkładać na bieżąco Zamawiającemu do informacji wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 
Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastąpi w terminie określonym w warunkach 
umownych. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnień i ewentualne wnoszenie 
poprawek. 
Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego Projekt budowlany. Następnie 
Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych 
dokumentów. 
 
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji, 
uzgodnień i pozwoleń, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu 
wszystkie elementy projektów wykonawczych / technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz 
ze szczegółami dotyczącymi budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z SWZ. 
Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy/ Techniczny  Robót, niezbędnych do realizacji niniejszego 
Kontraktu. Projekt wykonawczy, powinien zawierać szczegółowe rozwiązania wykonania Robót dla 
potrzeb realizacji całości Kontraktu. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego zawartych w 
niniejszym PFU. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 
elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 
Projekt wykonawczy obejmować będzie w szczególności Rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. 
Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 
Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i jakościowa) 
Urządzeń i Materiałów. 
Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wykonawczego/ technicznego wszystkie potrzebne 
obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 
Projekt Wykonawczy/ Techniczny  powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 
Ponadto Projekt Wykonawczy/ Techniczny winien spełnić następujące wymagania: 
- zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 
etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 
- być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć w postaci niezabezpieczonych plików, 
powszechnie używanych programów będących w dyspozycji Wykonawcy. 

 
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie 
na koszt Wykonawcy. 
 
Niezależnie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporządzi odpowiednią Dokumentację 
Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich 
zostały przeznaczone. Zatem zgodność Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami projektowymi 
zawartymi w PFU, nie zwolni Wykonawcy w żaden sposób od odpowiedzialności według Kontraktu. 
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Kontraktu. 
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

24 

 

 

Ostateczna zawartość i szczegółowość Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona z 
Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. 
 

2.2.3. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas realizacji robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma być 
dostosowany do przyjętych przez Wykonawcę metod realizacyjnych. 

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji robót. Wszelkie koszty i opłaty z tym związane uważa się 
za wliczone w ryczałtową cenę ofertową. 

2.2.4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla całego zadania zgodny z 
wymaganiami ustawy prawo budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.2.5. Pozostałe opracowania 

Jeśli z wykonanej inwentaryzacji, przyjętej technologii robót przez Wykonawcę okaże się konieczne: 
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez uprawnioną osobę) w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego zaprojektowania modernizacji i renowacji magistrali wodociągowej. 
Dokumentację geotechniczną należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Miejskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. poz. 1311); 

− wykonanie projektów robót tymczasowych, przełożeń istniejącej infrastruktury wymaganych dla 
zrealizowania robót zasadniczych; 

− uzgodnienia warunków odtworzeń (po robotach związanych z renowacją i modernizacją 
magistrali wodociągowej) nawierzchni drogowych z zarządcami dróg; 

Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszty z tym związane traktuje się jako ujęte w cenie 
ofertowej Wykonawcy. 

2.2.6. Badania i analizy uzupełniające 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i analiz 
niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o 
ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające. 
Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz 
ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót budowlano - montażowych, przed przystąpieniem do Odbioru częściowego (po 
zrealizowaniu zdefiniowanych odcinków robót) oraz do Odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami, 
wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora Projektu reprezentującego 
Wykonawcę. Po zakończonych próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi 
osiągnięte wyniki. 

Dokumentacja składać się będzie w szczególności z: 

• aktualizacji dokumentacji projektowej po zakończonej realizacji części zadania (odcinków 
zadania) i całości zadania, z naniesieniem wszelkich zmian, powstałych podczas realizacji; 

• dokumentacja fotograficzna - określenie włączeń odcinków łączących i połączeń (Wykonawca 
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dokona  zapisu cyfrowego każdego włączenia przyłącza oraz węzła zasuw lub hydrantu); 

• części zawierającej wszystkie protokoły odbioru (w tym protokoły robót zanikających), prób 
szczelności na ciśnienie 1 MPa i badań (w tym badań próbek wody); 

• inspekcja TV zmodernizowanej magistrali wodociągowej, 

• zaświadczenie o kalibracji zgrzewarki, 

• protokoły ze zgrzewania rurociągów, 

• części zawierającej dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów; 

• zestawienie zmodernizowanej magistrali wodociągowej z odcinkami łączącymi, przyłączami, 
połączeniami i odgałęzieniami, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci szkiców geodezyjnych, wykonaną przez 
uprawnionego geodetę, z potwierdzeniem realizacji Robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 
czynności odpowiednio: Odbiorów częściowych i Odbioru końcowego. 

Jeżeli w trakcie odbiorów wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót budowlano – montażowych, 
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i 
treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza na potrzeby odbioru końcowego powinna również zawierać w 
szczególności: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 

• protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły z prób szczelności rurociągów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, w tym m.in. wyniki 
badań jakości wody wykonanych przez laboratorium posiadające akredytację, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i obiektów, w postaci szkiców 
geodezyjnych, wykonaną przez uprawnionego geodetę, z potwierdzeniem realizacji Robót 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z 
Instrukcją Geodezyjną K1 oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej w pliku dwg,  

• szkice/ schematy węzłów zasuw, 

• Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego oraz sprawozdania z badania stopnia 
zagęszczenia gruntu 

• decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 

• wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 

• protokoły zgrzewania rurociągów wraz z zaświadczeniem o kalibracji zgrzewarki,  

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

• film z inspekcji przewodów wykonany kamerą telewizji przemysłowej na płycie CD/DVD 
wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej, 
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• dokumentacja fotograficzna węzłów zasuw, hydrantów, odcinków łączących, odgałęzień, 
przyłączy, połączeń, itp. 

• zestawienie zinwentaryzowanych przewodów wodociągowych (sieci, przyłączy, odcinków 
łączących, odgałęzień, przepięć i węzłów), potwierdzone przez uprawnionego Geodetę; 

• karty z przekazania odpadów (o ile wystąpią w trakcie realizacji robót) lub Oświadczenie 
Wykonawcy o braku powstałych odpadów, które wymagają utylizacji zgodnie z ustawą o 
odpadach; 

• karty gwarancji jakości na roboty budowlane; 

• dziennik budowy (jeśli jest wymagany na wykonywane roboty) / wewnętrzny dziennik 
budowy,  

• oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania modernizacji/ renowacji z projektem oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania z    
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla tych instytucji, które stawiają taki 
wymóg w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach. 

 

2.2.8. Format i ilość opracowań 

 
2.2.8.1. Liczba egzemplarzy 

1. Dokumentacja - w przypadku robót, które nie będą wymagać decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia: 

a. Dokumenty w wersji roboczej – 2 egz. materiałów; 
b. Dokumentacja projektowa wykonawcza – 3 kolorowe kopie + liczba egzemplarzy niezbędna 

Wykonawcy do realizacji robót. 
c. Dokumentacja techniczna - wykonawcza – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 

egzemplarze w wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do realizacji 
robót; 

d. Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej + wersja 
elektroniczna w 3 egz. na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym); 

e. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy – 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do 
realizacji robót; 

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie 
dostępnym)– 2 szt. 
 

2. Dokumentacja - w przypadku konieczności uzyskania przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych: 

a. Dokumenty w wersji roboczej – 2 egz. materiałów; 
b. Dokumentacja projektowa zgłoszeniowa – 1 egz. z oryginalnymi pieczęciami instytucji 

uzgadniających oraz organu przyjmującego zgłoszenie po dokonaniu zgłoszenia +2 kolorowe 
kopie + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do realizacji robót. 

c. Dokumentacja projektowa - techniczna/ wykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do 
realizacji robót; 

d. Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej + wersja elektroniczna 
w 3 egz. na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym); 
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e. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy – 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do 
realizacji robót; 

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie 
dostępnym)– 2 szt. 

 
3. Dokumentacja - w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę: 

a. Dokumentacja w wersji roboczej – 2 egz. materiałów; 
b. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę -  

1  egz. z oryginalnymi pieczęciami instytucji uzgadniających + 3 egz., 
c. Projekt wykonawczy/ techniczny - 4 egz. + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do realizacji 

robót. 
d. Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej + wersja 

elektroniczna w 3 egz. na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym); 
e. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy – 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do 

realizacji robót; 
f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym 

ogólnie dostępnym)– 2 szt. 
 

Wykonawca przedłoży również oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa 
określonymi w SWZ. 

Dokumentacja, którą wykona Wykonawca winna być opracowana w języku polskim. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 
złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 
oryginalnym podpisem Projektanta „za zgodność z oryginałem”, a w dokumentacji powykonawczej – 
podpisem Kierownika Budowy (Kierownika robót). 

 
2.2.8.2. Forma drukowana 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 
w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotności). Dopuszczalne są następujące 
rozmiary: 

- A0 (841 mm x 1189 mm) 

- A1 (594 mm x 841 mm) 

- A2 (420 mm x 594 mm) 

- A3 (297 mm x 420 mm) 

- A4 (210 mm x 297 mm) 

- A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm) 

Nie dopuszcza się rysunków większych niż o formacie A0 chyba, że zostało to uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4. 
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2.2.8.3. Forma elektroniczna 

 
Wersje elektroniczne opracowań powinny zostać wykonane z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

 
• Rysunki, schematy, diagramy – format *.dwg i *.dxf oraz *.pdf lub *.tiff , 

• Opisy techniczne, pliki tekstowe, zestawienia, specyfikacje, arkusze kalkulacyjne – w formacie 
*.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie 
zgodnie z zapisami Umowy, w tym format plików tekstowych *.doc lub/i format plików arkusza 
kalkulacyjnego *.xls, 

 
• Harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls lub *.mpp. oraz *.pdf. 

 
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD i/lub 
DVD i/lub innym ogólnie dostępnym). 

 

2.2.9. Zatwierdzanie Dokumentów Wykonawcy 

 
2.2.9.1. Zatwierdzanie dokumentacji w wersji roboczej 

 
Wykonawca, w przypadku wymogu uzyskania przyjęcia zgłoszenia/ pozwolenia na budowę, przed 
złożeniem dokumentacji projektowej do właściwych organów celem zgłoszenia / uzyskania pozwolenia 
na budowę, przekaże Inspektorowi i Zamawiającemu dwa komplety dokumentów w wersji roboczej do 
zatwierdzenia. Dotyczy to: 
- Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w przypadku konieczności zgłoszenia 
właściwemu organowi zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 
- Projektu budowlanego – w przypadku konieczności jego opracowania. 
Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny być kompletne i obejmować cały zakres 
wymaganych informacji. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do właściwych organów należy 
uzyskać zatwierdzenie Inspektora i akceptację Zamawiającego. 

 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 
projektowych i w konsekwencji poprawność wykonania robót budowlano – montażowych. 

 
Przy uzasadnieniu wybranego rozwiązania projektowego Wykonawca będzie się kierował kryteriami 
według pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

• zapewnienia w jak największym stopniu bezpiecznej, możliwie najszybszej i sprawnej 
realizacji robót budowlano – montażowych; 

• zastosowania wybranego rozwiązania, jako najlepszego pod względem technicznym lub 
technologicznym spośród dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania, 
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego. 
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2.2.9.2. Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 

 
Dokumenty Wykonawcy uwzględniające uzgodnione uprzednio w wersji roboczej oraz zawierające 
wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. 
Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora i Zamawiającego nie będzie zwalniać 
Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z umową. Za błędy w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe 
jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Inspektora, a także po 
uprawomocnieniu się niezbędnych decyzji. 

2.2.10. Prawa autorskie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej i opracowań, które powstaną 
w ramach niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji: 

− wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości lub 
w części, 

−  utrwalenie i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian 
wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego. 

Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa 
te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

 

2.2.11. Nadzór autorski 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy 
będzie sprawowany do momentu dokonania Odbioru końcowego zadania. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich 
branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z Ustawą 
Prawo budowlane), stwierdzania w toku wykonywania robót budowlano – montażowych 
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika 
budowy (Kierownika robót) lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

• obowiązek pełniącego nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano – montażowych 
pobytu na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego; 

• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy, to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować 
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 
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2.3. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

 
2.3.1. Wymagania ogólne 

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnych i badań istniejących 
rurociągów na wyznaczonych odcinkach, należy wykonać roboty związane z modernizacją magistrali 
wodociągowej z odcinkami łączącymi, przyłączami, połączeniami i odgałęzieniami wraz z montażem 
zasuw i hydrantów. 

Wymaga się, aby technologia prowadzenia robót była zgodna z: 

− wymaganiami Zamawiającego, 

− obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

− opracowanymi przez Wykonawcę projektami wykonawczymi, zgłoszeniem robót i/lub 
pozwoleniem na budowę, 

− planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę zgodnie z Prawem 
Budowlanym, 

− instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów. 

Renowacja magistrali ma być wykonana przy pomocy dostępnych bezwykopowych technologii 
modernizacji i rekonstrukcji spełniającymi wymogi niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

 
W trakcie realizacji do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

− zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz z dostawą niezbędnych 
mediów, składowaniem materiałów i wszelkiego urobku, 

− uzyskanie zgody właścicieli na zajecie terenu pod realizację i dojazd do budowy, w tym m.in. 
zgody na zajęcie pasa drogowego, 

− zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisami, gospodarki odpadami, 

− zapewnienie ciągłej dostawy wody, 

− niezbędne oznakowanie terenu robót zgodnie z przygotowana dokumentacją dot. organizacji 
ruchu w zakresie samej realizacji, jak i oznakowania dotyczącego niezbędnych pojazdów, 

− wykonanie określonych technologicznie robót modernizacyjnych odcinków wodociągu w 
odpowiednej ustalonej kolejności i z odpowiednia jakością, 

− przywrócenie stanu pierwotnego całego otoczenia po wykonaniu robót, 

− płukanie i dezynfekcja rurociągu, 

− próby szczelności, próby końcowe i odbiory końcowe wykonanych robót. 
 

2.3.2. Ogólny opis technologii bezwykopowej renowacji rurociągu magistrali wodociągowej 

Zakładaną metodą renowacji magistrali wodociągowej jest technologia CIPP (cured-in-place pipe)  
przy pomocy rękawa z włókna szklanego typu ECR, nasączonego żywicą winyloestrową bezstyrenową, 
przewidzianą do renowacji rękawem przewodów wodociągowych z zastosowaniem wykładziny 
utwardzanej promieniami UV.  

Technologia CIPP (cured-in-place pipe) – wykładzina wewnętrzna wytwarzana z odpowiednich 
materiałów wykładzinowych o strukturze ścianki, która każdorazowo określana jest dla każdej kombinacji 
średnicy/grubości ścianki i która jest impregnowana odpowiednią żywicą utwardzana na placu budowy. 

Technologia ta polega na wprowadzeniu wciągarką do wcześniej wyczyszczonego przewodu 
wodociągowego specjalnego rękawa z włókna szklanego, który nasączony jest żywicą winyloestrową 
bezstyrenową. Tak przygotowany rękaw zostaje rozprężony za pomocą powietrza pod dużym ciśnieniem. 
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W ten sposób rękaw uzyskuje kształt rury poddawanej renowacji. Następnym etapem procesu jest 
wprowadzenie lamp UV, która inicjuje reakcję żywicy. 

2.3.3. Etapy realizacji modernizacji magistrali wodociągowej 

Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji 
producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej. 

 
Wykładzina CIPP – UV: 

 
• wykonanie by – pasów, wyłączenie z eksploatacji i odwodnienie rurociągu; 

• wyczyszczenie i inspekcja TV przewodów wodociągowych przed montażem wykładziny 

wewnętrznej; 

• wykonanie wykopów na wszelkich zmianach kierunków przewodu tj. trójników, kolan, 

łuków, podejść pod hydranty, węzłów zasuw i odgałęzień bocznych; 

• demontaż starej armatury oraz kształtek sieciowych wraz z montażem nowej, 

• wykonanie komór montażowych; 

• montaż wykładziny CIPP utwardzanej promieniami UV; 

• odtworzenie odgałęzień bocznych, węzłów zasuw, hydrantów, odpowietrzników, 

odwodniaków; 

• inspekcja TV po wykonaniu renowacji; 

• próba szczelności na ciśnienie 1MPa; 

• dezynfekcja rurociągu; 

• nie dopuszcza się montażu rękawa poprzez zwężki, kolana, łuki rozszerzenia, trójniki zasuwy 

itp. Montaż rękawa należy wykonać na prostych odcinkach przewodu. 

 
2.3.4. Sposób prowadzenia robót 

W przypadku miejsc bezpośredniego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. W przypadku stwierdzenia występowania 
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej, należy przerwać roboty, miejsce 
zabezpieczyć i zgłosić lokalizację danego uzbrojenia odpowiedniemu gestorowi oraz Inspektorowi 
nadzoru. 
W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki 
geodezyjne. Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. W miejscu skrzyżowania projektowanych przewodów 
wodociągowych z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia kabli 
należy przewidzieć na nich montaż rur osłonowych typu AROT. 
Po wykonaniu odcinka przewodu wodociągowego należy wykonać płukanie odcinka, jego dezynfekcję 
oraz próbę szczelności. Przed zasypaniem odcinków przewodów oraz miejsc montażu armatury, należy 
przeprowadzić próbę szczelności połączeń rur, kształtek oraz armatury. 

 

2.3.5. Roboty drogowe 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenów do stanu pierwotnego po wykonanych robotach. 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych, odtworzeniowych/ drogowych, jak 
również zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie terenu robót. 
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Na etapie realizacji robót należy zająć teren zgodnie z wymaganiami jego właścicieli, w tym m.in. 
uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz przywrócić stan pierwotny terenu po pracach 
renowacyjnych – odtworzenie nawierzchni drogowych, zieleni i innych powierzchni, które zostały 
rozebrane w trakcie realizacji. 

Należy przyjąć, że odbudowa nawierzchni drogowych winna być wykonana zgodnie z warunkami 
odbudowy pasa drogowego wydanymi przez Zarządcę pasa drogowego. W załącznikach do niniejszego 
PFU zawarto warunki określone przez Zarządcę drogi, przy czym ostateczne warunki odtworzenia 
nawierzchni zostaną określone w zezwoleniu Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego celem 
prowadzenia w nim robót. 

 

2.4. Wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wymienionych poniżej materiałów, zgodnych z 
wymaganiami Zamawiającego. 

 
1. Wykładzina/ rękaw CIPP - do renowacji rękawem należy zastosować wykładzinę 

utwardzaną na placu budowy spełniającą następujące wymagania: 
a) elastyczny rękaw wykonany z tkaniny z włókna szklanego typu ECR, nasączony żywicą 

winyloestrową bezstyrenową, utwardzany promieniami UV , 
b) wykładzina wyposażona w wewnętrzną powłokę (folię) utwardzaną UV pozostającą we 

wnętrzu rękawa tworzącą dodatkową warstwę gwarantującą szczelność, 
c) rękaw powinien posiadać folię zewnętrzną gwarantującą jego szczelność, 
d) powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w 

postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 
e) nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku 

fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego, 
f) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 

względem odcienia i intensywności, 
g) odporność na ciśnienie wewnętrzne min. 10 bar, 
h) maksymalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej przewodu kołowego po renowacji/ 

modernizacji o nie więcej niż 10%, 
i) moduł sprężystości długoterminowy nie mniejszy niż 16 000 MPa wg PN-EN ISO 178, 
j) moduł sprężystości krótkotrwały nie mniejszy niż 20 000 MPa wg DIN EN 1228, 
k) współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie wyższy niż 1,3 potwierdzony 

badaniami (np. zapisy w aprobacie technicznej), 
l) odporność chemiczna w zakresie min. pH 4-9, 
m) wymiary rękawa dobrane do średnicy rurociągu wodnego, 
n) grubość wykładziny dobrana na podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych 

uwzględniające wszystkie obciążenia działające na wykładzinę, 
o) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej przewodu na całej długości, 
p) szczelność przewodu po renowacji, 
q) materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną (atest higieniczny), deklarację zgodności, 
r) materiały uzupełniające - manszety – pierścienie stalowe do wewnętrznego uszczelnienia 

przewodów, wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w uszczelkę z kauczuku (EPDM), 
dopuszczoną do kontaktu z woda pitną (atest PZH). 

 
2. Rury PE: 

− kształtki połączeniowe z PE należy wykonać w wymiarach i kątach typowych 
wykonanych fabrycznie, 

− kołnierze ruchomo dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym 
żeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej, 

− połączenie rurociągu z PE z rurociągiem istniejącym należy wykonać z zastosowaniem 
zasuwy odcinającej, 

− połączenie rur i kształtek z PE za pomocą zgrzewania doczołowego, 
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− połączenie węzłów zasuw za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 

 
Przewody przyłączy, odcinków łączących  i odgałęzień: 

• rury PE 100 RC SDR17 PN10 w kolorze niebieskim, całość odgałęzienia w jednolitym systemie 
materiałowym, 

• w celu włączenia odgałęzienia do przewodu rozdzielczego należy stosować opaski i obejmy do rur PE 
służących do nawiercania z zasuwą odcinającą. 

 
Rury PE należy montować w temperaturze powietrza +50C do +300C. Mogą być używane tylko rury, kształtki 
i łączniki z PE niewykazujące uszkodzeń np. wgnieceń, pęknięć i rys na ich powierzchni. Przewody należy 
układać na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podłożu. 

 
Po dokonaniu montażu należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów wodociągowych w celu 
sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 
możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-B-
17025:1997. Ciśnienie próbne winno wynosić, co najmniej 1,0 MPa. 

 

3. Armatura 
 

Na projektowanych odcinkach przewodów wodociągowych zaleca się montaż następującej armatury: 
 

Zasuwy z niewymienną wkrętką klina. 
• zasuwa na ciśnienie robocze min. 10 bar, 
• równoprzelotowa bez przewężeń, przeznaczona do kontaktu z woda pitną, 
• wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS400, 
• długość zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1, 
• trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, w strefie uszczelnienia 

pozbawiony nacięć, 
• połączenie kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2, 
• zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu żywicą epoksydową o gr. min. 250μm wykonane 

w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku 
jakości RAL/GSK lub równoważne, 

• zasuwa powinna posiadać min. 3 O-ringi, 
• klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na całej powierzchni (dopuszczonej do 

kontaktu z wodą pitną), 
• wkrętka mosiężna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed wykręceniem 

pierścieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym wewnątrz pokrywy pod uszczelką zgarniającą, 
• niewymienna wkrętka klina wykonana z mosiądzu, zaprasowana lub zalana w klinie na stałe, 
• możliwość wymiany O – ringów pod pełnym ciśnieniem w dowolnym położeniu klina, 
• śruby pokrywy muszą być wpuszczane i zalane na gorąco, 
• śruby wykonane z ocynku lub ze stali nierdzewnej, 
• zasuwa powinna mieć kolor niebieski. 

 
Hydranty: 
Stosować hydranty nadziemne i podziemne DN80 o następujących właściwościach:  
 
Hydrant nadziemny Retro/Staromiejski: 

• ciśnienie robocze PN16, 
• nasada typu B75 mm wykonana z aluminium, 
• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o gr. min. 250μm w 

technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku 
jakości RAL/GSK lub równoważny, 

• powłoka odporna na promieniowanie UV, 
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• kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS400, 
• trzpień wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, 
• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, 
• wyposażony w tłok uszczelniający, 
• odporny na przebicie metodą iskrową 3kV, 
• dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed 

wrastaniem korzeni oraz umożliwiającą rozsączanie wody do gruntu, 
• hydrant powinien posiadać automatyczne odwodnienie, działające jedynie podczas zamkniętej 

pozycji tłoka, w położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne, 
• kolor czarny lub patyna. 

 
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem: 

• ciśnienie robocze PN16, 
• nasada typu B75 mm wykonana z aluminium, 
• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o gr. min. 250μm 

zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku jakości RAL, 
• korpus górny i dolny, kolumna podziemna, kołnierz górny i dolny wykonany z żeliwa 

sferoidalnego min. GJS400, 
• tłok wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400, zawulkanizowany na całej powierzchni EPDM, 
• wrzeciono i trzpień z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewnej, 
• zamkniecie podwójne za pomocą kuli wykonanej z aluminium pokrytej gumą elastomerową 

dopuszczona do kontaktu z wodą pitną, 
• odporność na przebicie metodą iskrową 3kV, 
• powłoka odporna na promieniowanie UV, 
• kolumna dzielona na poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o ograniczonej wytrzymałości, 
• zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania, 
• wys. hydrantu min. 1,9m max. 2,15m, 
• kolor czerwony, 
• obrotowa część nadziemna o 360o, 
• dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed 

wrastaniem korzeni oraz umożliwiającą rozsączanie wody do gruntu, 
• hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie podczas zamkniętej pozycji 

tłoka hydrantu, w położeniach pośrednich odwodnieni ma być szczelne. 
 

Hydrant podziemny: 
• ciśnienie robocze PN16, 
• hydrant równoprzelotowy, 
• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o gr. min. 250μm w 

technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub równoważny, 
• odporność na przebicie metodą iskrową 3kV, 
• kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, 
• wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej, 
• zamykanie i otwieranie za pomocą płyty odcinającej wykonanej ze stali nierdzewnej, 
• odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody, 
• głębokość zabudowy Rd=1,25m, 
• hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie działający jedynie podczas zamkniętej pozycji 

tłoka, 
• dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed 

wrastaniem korzeni oraz umożliwiający rozsączanie się wody do gruntu. 
 

Łączniki typu rura – rura, rura – kołnierz, równoprzelotowe: 
• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS 400, 
• pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego, 
• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250μm, 
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• elementy zabezpieczające przed przesunięciem wykonane ze stali nierdzewnej, 
• możliwość demontażu elementów zabezpieczających przed przesunięciem, 
• w przypadku montażu na rurach PE, PVC, PP stosować dodatkowo tuleje wzmacniającą, 

zabezpieczającą przewód przed deformacją, 
• tuleja wzmacniająca wykonana z mosiądzu, 
• guma EPDm przeznaczona do kontaktu z wodą pitną, 
• ciśnienie robocze min. 1MPa, 
• śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, 
• połączenia kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2. 

 
Opaski i obejmy siodłowe do odcinków łączących i połączeń: 

• taśma ze stali nierdzewnej, 
• grubość taśmy min. 1,5 mm, 
• szerokość taśmy min. 60 mm, 
• podkładka gumowa pod taśmą, 
• opaska żeliwna min. GJS400, 
• korpus opaski wykonany z żeliwa min. GJS400 z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym, 
• zabezpieczona antykorozyjnie farbą epoksydową o gr. min. 250μm, 
• śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej, 
• uszczelka siodłowa dopasowana i osadzona w korpusie. 

Do korpusu opaski należy dokręcić zasuwę odpowiedniej średnicy dostosowanej do odejścia 
gwintowanego lub kołnierzowego opaski. 

Skrzynki hydrantowe oraz do zasuw – wykonane z żeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone 
antykorozyjnie powłoką epoksydową. Do skrzynek należy stosować płyty lub podkładki wykonane z 
tworzywa sztucznego (dla zasuw szerokość otworu 185mm, dla hydrantów szerokość otworu 370mm). 

Kolana, zwężki, czwórniki, trójniki, łuki itp. – wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500 
zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250 μm posiadającą 
atest higieniczny. 

Wykonawca powinien dołączyć niezbędne certyfikaty i dokumenty tj.: atest PZH, certyfikat 
RAL/GSK lub równoważny, deklarację zgodności z PN wystawioną przez producenta, kartę 
katalogową. 

Armaturę należy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek umocowanych na obiektach stałych lub 
słupkach. Przełączenie istniejących i projektowanych odgałęzień należy wykonać ściśle według ustaleń 
z Działem Eksploatacji Sieci MPWiK sp. z o.o. we Włocławku. 
 
Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia mieszkańców o przewidywanych 
przerwach w dostawie wody, które należy uzgodnić z Działem Eksploatacji Sieci MPWiK. W 
przypadku odcięcia wody na czas dłuższy niż 12 godzin, Wykonawca własnym staraniem i na własny 
koszt dostarczy mieszkańcom wodę za pomocą beczkowozów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się wewnętrznej procedury polegającej na: 

• dezynfekcji beczkowozów do przewozu wody pitnej przynajmniej raz w miesiącu w przypadku, 
gdy beczkowóz jest nieużywany, 

• czas trwania dezynfekcji nie krócej niż 24h, 
• do dezynfekcji stosować np. 2% roztwór podchlorynu sodu,  
• po opróżnieniu zbiorników beczkowóz należy przepłukać, aż do zaniku zapachu NaOCl, 
• po przeprowadzeniu dezynfekcji zlecić przeprowadzenie badań uprawnionemu laboratorium. 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom musi spełniać wymogi 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, źródła wody muszą być odpowiednio chronione i zabezpieczone,  

• w przypadku wykrycia bakterii procedurę powtórzyć. 
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
3.1. Wymagania ogólne 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część Programu funkcjonalno- 
użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych w 
niniejszym PFU. 

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne 
dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w 
ramach zamówienia pn. „Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej  we Włocławku” 
stanowiącego element Projektu pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie 
miasta Włocławek”. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych został opisany w pozostałych podpunktach PFU, w tym Części 
opisowej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz na mapach poglądowych, a także w 
innych dokumentach, załączonych do PFU. 

Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawca Robót powinien kierować się aktualnym stanem 
przewidzianych do renowacji magistrali wodociągowej z odcinkami łączącymi, przyłączami, 
połączeniami i odgałęzieniami wraz z montażem zasuw i hydrantów oraz warunkami zewnętrznymi, 
takimi jak: 

• usytuowanie i stan techniczny budynków sąsiadujących z terenem budowy; 

• głębokość posadowienia rurociągów; 

• stan ulic i natężenie ruchu drogowego; 

• warunki gruntowo-wodne, w szczególności poziom zalegania wody gruntowej; 

• przywołane w PFU Część opisowa wytyczne Zamawiającego; 

• wymogi Prawa Polskiego i UE oraz Warunki Umowy. 
 

3.1.2. Określenia podstawowe 

Podczas realizacji zadania obowiązują definicje i określenia zawarte w pkt. 1.2. (Część Opisowa PFU), 
ustawie Prawo Budowlane oraz innych obowiązujących aktach prawnych i przywołanych  normach. 

 

3.1.3. Nazwy i kody 

Nazwy i kody zostały opisane na stronie tytułowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca robot zabezpieczy ciągłość pracy systemu wodociągowego. 
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3.1.5. Bezpieczeństwo robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na terenie budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z  
2003r. Nr 120, poz. 1126). 

Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że 
zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

 

3.1.6. Zgodność robót z przepisami 

Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał wszelkich wymagań projektowych 
założonych w Umowie. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
normami i wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót Niezależnie od danych zawartych w 
Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową 
w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały 
przeznaczone. Zatem zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi 
przedstawionymi w przedmiotowym opracowaniu, nie zwalnia Wykonawcy od żadnej 
odpowiedzialności wynikającej z Warunków Umowy. 
Jakiekolwiek rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, które może w przyszłości powodować 
problemy z eksploatacją obiektów stanowiących przedmiot niniejszego opracowania nie będzie 
zaakceptowane. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektów. 
Zwraca się uwagę Wykonawców, iż projekty – budowlany i wykonawczy – podlegają zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, to zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione 
(zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w 
jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w 
kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszych warunków. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia (w 
tym uzgodnienia z właścicielami nieruchomości i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 
przedmiotowych obiektów infrastruktury wodociągowej. 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu 
do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
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poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

3.1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów 
przy sporządzaniu dokumentacji technicznej i podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do Sprzętu, Materiałów lub Urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z / lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją niniejszego zadania 
podane zostały w PFU w jego dalszej części. 

 

3.1.8. Zmiany wymagań Zamawiającego 

W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU a 
zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku 
uzasadniającego zmianę wraz z analizą finansową, rzeczową i formalną tej zmiany. Zamawiający 
dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU na zasadach 
określonych w SWZ. 

 

3.1.9. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 
terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót lub, na 
które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na 
terenach w pobliżu terenu budowy, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 
sfilmować. 

Dokumentacje taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu 
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas 
wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego tak, 
aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych zainteresowanych 
Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 
przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub 
instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

3.1.10. Ochrona środowiska 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 
z późn. zm.),  z rozporządzeniami wykonawczymi. 
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− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 
2024 r. poz. 54 z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi. 

− stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
z późn. zm.). 

 
Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na placu 
budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca 
zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, 
służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w 
szczególności: 

− nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 
− prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 
− nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 
− nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 
− przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 
wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i 
prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc 
związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów i 
powstających w wyniku realizacji Robót. Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z przepisami i 
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub 
unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

 

3.1.11. Dostęp do terenu budowy 

Zamawiający przed rozpoczęciem robót przekaże teren budowy Wykonawcy. 

Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi wykonawcami pracującymi 
na terenie budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza wykorzystać jako dojazd lub 
powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na przeprowadzenie robót; wszelkie koszty 
z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy wszelkich potrzebnych mu 
mediów tj. energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenie ścieków. Miejsce włączeń Wykonawca 
winien uzgodnić z gestorem każdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci 
dróg tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a także zabezpieczenie terenu robót. 

Przed rozpoczęciem robót na placu budowy, Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację 
istniejącego stanu zagospodarowania, łącznie z dokumentacją zdjęciową. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

• wymaganiami zamawiającego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

• poleceniami inspektora nadzoru; 

• przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz 
określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym planem bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 
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• instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą 
zastosowane przy realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren oraz za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieuprawnionych. 

 

3.1.12. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz do utrzymania ruchu publicznego 
w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do jej ukończenia i odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań: 

1) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z odpowiednim gestorem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy 
oraz uzyska stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji robót. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W projektach należy uwzględnić zalecenia odnośnie kolejności 
prowadzenia Robót i objazdów. Celem minimalizacji utrudnień komunikacyjnych należy 
przewidzieć realizację Robót budowlanych również w dni wolne od pracy, kiedy ruch pojazdów jest 
ograniczony lub nie występuje. 

2) Wykonawca tak przygotuje realizację robót, aby wyeliminować wycinki i przesadzenia istniejącej 
zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów Wykonawca uzyska stosowne 
zezwolenie na wycinkę i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych opłat za uzyskanie 
takiego zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w pasie drogowym na Terenie 
Budowy w okresie trwania Robót, aż do odbioru Robót przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca po uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego, w której określne zostaną ostateczne 
warunki odtworzenia nawierzchni pasa drogowego,  wykona roboty drogowego w zakresie 
odtworzenia jezdni i chodników, zgodnie z warunkami gestora/ Zarządcy drogi. 

5) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania 
umowy. 

6) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

7) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg do terenu budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców 
na własny koszt, 

8) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

9) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

10) Wykonawca zapewni bezpieczne dojścia do budynków, zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu 
Budowy. 

11) Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do czasu ich ukończenia. 
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12) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i 
zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia 
robót. 

13) Drogi przez cały czas trwania robót muszą być utrzymywane w stanie nadającym się do 
użytkowania, 

14) Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, 
osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne 
dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej 
społeczności i innych zainteresowanych osób. 

15) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych jak najlepiej pod względem 
technicznym i ekonomicznym, a także wizerunkowym, 

16) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowy i organizacji ruchu opisanego powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w umownej cenie ryczałtowej. 

 

3.1.13. Bezpieczeństwo, higiena pracy i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji Robót Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. Wykonawca będzie miał obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby zapobiec wypadkom 
poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

- właściwe narzędzia budowlane wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

- właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń Terenu Budowy; 

- bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy. 

Kierownik budowy (Kierownik robót) wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do 
sporządzenia i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 
1126). 
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Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa będą uwzględnione w ryczałtowej 
cenie ofertowej zadania. 

3.1.14. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania 
robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzeń do gaszenia wszystkich pożarów, 
które mogą wystąpić na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. Wszystkie 
roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem: 

• usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
• palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość 

płomienia nie może przekraczać 2 m, 
• posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon), 
• posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem ochrony przeciwpożarowej zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w cenie ofertowej. 

3.1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców  tych budowli, 
urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji zawartych w PFU dotyczących ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji 
urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia 
prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich 
pobliżu. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach. 

 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 
spowodowane swoją działalnością. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów 
istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają 
odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w cenie ryczałtowej. 
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3.1.16. Zaplecze budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą być 
mu potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura odpowiednie 
pomieszczenia. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte 
przez Wykonawcę. 

 

3.1.17. Wymagania i wytyczne MPWiK Sp. z o.o. 

Wytyczne do projektowania 

• Załamania przewodu projektować zgodnie z kątem odpowiadającym produkowanym łukom. 

• Zachować minimalne odległości od sieci wodociągowej do istniejącego oraz projektowanego 
podziemnego uzbrojenia terenu. 

• Zachować minimalne odległości od sieci wodociągowej do konstrukcji budowlanych (np. ławy 
fundamentowe). Przy ustalaniu tych odległości uwzględniać urządzenia techniczne zabudowane na sieci 
wodociągowej (komory, studnie itp.), które mają wpływ na odległość pomiędzy tymi urządzeniami. 

• Nie projektować urządzeń wodociągowych pod parkingami, miejscami postojowymi, garażami itp. 
 

Zagłębienie przewodów. 

Przewody montować w taki sposób, aby uniemożliwić w nich: 

• zamarzanie wody w okresie zimowym. 

• nadmierne nagrzewanie w okresie letnim, 

• uszkodzenia pod wpływem dużego obciążenia zewnętrznego. 

• negatywny wpływ innego uzbrojenia podziemnego.  

Jeżeli nie stosuje się izolacji termicznej oraz środków zabezpieczające podłoże, które 
zabezpieczałoby przewód wodociągowy przed przemarzaniem, głębokość jego ułożenia powinna być 
taka, aby przykrycie hn, mierzone od rzędnej projektowanego terenu było większe niż strefa 
przemarzania gruntu hz: 0,4 m dla rur o średnicy < 1000 mm. Dla Włocławka przyjęto III strefę 
przemarzania gruntu, która zgodnie z PN – B - 10725 wynosi hz = 1,2 m. 

Przewody wodociągowe układać na gruntach o odpowiedniej nośności lub przewidzieć jego 
wymianę. Podsypkę oraz zasypkę wykonać zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi 
przez producenta rur. W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków gruntowych 
oraz terenowych posadowienie przewodu wymaga odrębnego projektu budowlano – konstrukcyjnego 
potwierdzającego dobór materiału, sposobu posadowienia przewodu oraz urządzeń wodociągowych. 

 
 

Materiały. 

• materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać 
Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach wodociągowych oraz 
atest Polskiego Zakładu Higieny. Materiał musi być zabudowany w ciągu roku od daty jego 
produkcji. 

 
Przeszkody. 

• pasy drogowe – przejścia wodociągu pod trasami szybkiego ruchu, głównymi węzłami 
komunikacyjnymi projektować w rurach osłonowych lub galerii. Poszczególne przypadki 
powinny być rozpatrywane indywidualnie w zależności od średnicy przewodu i warunków 
lokalnych. 

• cieki wodne - przejścia pod rzekami, kanałami, rowami melioracyjnymi projektować: górą z 
wykorzystaniem mostów, kładek lub konstrukcji samonośnej lub dołem pod dnem cieku.  
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W uzasadnionych przypadkach z obydwu stron cieku należy przewidzieć armaturę zaporową. 
Projektowanie komór lub studzienek po obu stronach cieku należy rozpatrywać indywidualnie. 

• mosty, wiadukty, kładki – przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu lub kładki do przeprowadzenia 
przewodu wodociągowego przez przeszkodę, rurociąg projektować podwieszony lub ułożony na 
lub w w/w obiekcie, w zależności jego konstrukcji nośnej. Przejścia te należy rozpatrywać 
indywidualnie. 

Skrzyżowania wodociągu z podziemnym uzbrojeniem. 

• skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacją telekomunikacyjną, pasem kabli 
energetycznych, gazociągiem, kanalizacją deszczową oraz sanitarną projektować zgodnie z 
przepisami prawa w tym zakresie oraz opinią ZUD. W przypadku wystąpienia kolizji z kablem 
energetycznym o napięciu powyżej 110 KV, przewody projektować w rurze osłonowej. 

• skrzyżowania z siecią cieplną projektować pod kanałem ciepłowniczym w rurze osłonowej, której 
długość powinna sięgać ok. 1,1 m za obudowę kanału ciepłowniczego. Odległość od dna kanału 
ciepłowniczego do rury osłonowej w świetle powinna wynosić miń. 0,2 m. Dopuszcza się 
projektowanie przejścia wodociągu bez rury osłonowej nad kanałem ciepłowniczym oraz pod 
kanałem  ciepłowniczym pod warunkiem, że jest on wykonany z rur preizolowanych, a średnica 
przewodu nie przekracza 300mm. 

 

3.1.18. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz 
organizacji ruchu na czas trwania robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i 
osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 
prowadzonych przez siebie robót. 

 

3.1.19. Ubezpieczenia i gwarancje 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymogom warunków umownych i oraz 
muszą one uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami zadania. 
 

3.1.20. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

Jeśli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego, a 
o rozpoczęciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem właściwego Konserwatora Zabytków i 
archeologa. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz 
właściwego Konserwatora Zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 23.07.2023 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 z późn.zm.) oraz ze związanym z nią 
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.2021.81 z późn.zm.). 
Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji 
przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem 
archeologiczno – konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które należy zlecić odpowiednim 
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służbom. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki 
postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru 
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

 

3.1.21. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 
z późn.zm.) oraz zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

 

3.2. Materiały 

 
3.2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania/ umowy muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1213 z późn.zm.) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie, 

− zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, zatwierdzoną dokumentacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru, 

− nowe i nieużywane. 

− wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu/ zadania/ umowy muszą być bezpieczne, nie 
mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

Podane w niniejszym PFU wymagania dotyczące materiałów są wymaganiami minimalnymi, 
dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie 
takich materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy o zwiększenie ryczałtowej ceny umownej. 

 

3.2.2. Zatwierdzenie materiałów 

Wykonawca robót przed zastosowaniem materiałów przedłoży do akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego stosowny Wniosek o akceptację materiałów. Wniosek powinien zawierać informacje 
na temat parametrów i cech danego materiału. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów tj.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty katalogowe, 
certyfikaty, atesty, próby, badania itp. potwierdzające wymagania stawiane materiałom przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru mogą sprzeciwić się użyciu materiałów w terminie 14 dni od daty 
złożenia wniosku (wniosek materiałowy). Wzór wniosku materiałowego zostanie uzgodniony między 
Zamawiającym i Wykonawcą przed rozpoczęciem Robót budowlanych. 

Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiał 
lub wykonanie Robót budowlanych są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Umową, to Zamawiający 
może odrzucić to urządzenie, materiał lub wykonawstwo powiadamiając o tym Wykonawcę z 
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia 
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takich urządzeń, materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Umową. Koszt 
wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę. 

Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

• Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 
czasie przeprowadzania inspekcji; 

• Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Przedmiotu 
Zamówienia. 

3.2.3. Jakość materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że 
jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia badań losowo wybranej partii próbnej materiałów pod 
kątem ich jakości i zgodności z zapisami PFU. 

 

3.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Czas przechowywania materiałów na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 
zaplanowanie dostawy zgodnie z harmonogramem budowy. 
Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z 
przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów uważa się za zawarte w umowie i z tego tytułu 
Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. 

 

3.2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i konstrukcje nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli w wyniku badania, 
inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub w 
inny sposób niezgodne z umową to Inspektor może odrzucić te materiały lub wykonawstwo 
powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony materiał spełniał wymagania 
umowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 
odrzucony przez Zamawiającego. 

 

3.2.6. Znakowanie Materiałów 

Materiały muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi normami i wymaganiami prawa, w sposób 
umożliwiający identyfikacje producenta oraz podstawowych danych technicznych wraz z oznaczeniem 
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partii materiałów. 

Materiały zastosowane do modernizacji/wymiany muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz aktualny 
certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracji właściwości użytkowych, wystawionej przez producenta. 

 

3.2.7. Usługi specjalistów - pracowników producentów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

 

3.3. Sprzęt i maszyny budowlane 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek Sprzęt lub Urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się Sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami, o ile takie są wymagane przepisami prawa. 

 

3.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom umownym będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
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3.5. Wykonanie robót 

 
3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i 
urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją 
projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez 
Wykonawcę dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej (projekt 
Robót). 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego i Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający/ Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
 

Harmonogram (Program Robót) 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram realizacji inwestycji obejmujący cały 
zakres Przedmiotu Zamówienia. Program Robót (Harmonogram) uwzględniać będzie wytyczne zawarte 
w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarządcę dróg, właścicieli terenów i inne Instytucje 
uzgadniające. 

W terminie 21 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy bazowy 
Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania wraz z Planem Płatności, opracowany w oparciu o Tabelę 
Cen. Wykonawca będzie także przekładał skorygowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, który 
powinien być uaktualniany przez Wykonawcę, jeżeli zajdzie taka potrzeba w miarę postępu robót, 
kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z 
zobowiązaniami Wykonawcy. Każdorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony i przedłożony 
Zamawiającemu, powinien on być uzupełniony przez Plan płatności. Sporządzony Harmonogram 
będzie przedstawiał zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz postęp wszystkich Robót w 
porównaniu z Harmonogramem bazowym. W Planie Płatności należy wskazać przewidywane szacunki 
płatności w zakresie czasowym za wykonane prace projektowe i prace budowlane, 

Realizacja robót musi przebiegać w kolejności ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający wedle uznania 
może przekazać Wykonawcy wzór harmonogramu, który będzie podstawą do opracowania przez 
Wykonawcę harmonogramu szczegółowego, zaś wszelkie zmiany w kolejności realizacji robót będą 
uzgadniane z Zamawiającym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
Harmonogramu uwzględniającego terminy przewidziane na wykonanie poszczególnych odcinków 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca będzie aktualizował przedłożone Harmonogramy oraz nanosił zmiany zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym. 

Wszelkie Harmonogramy z Planem Płatności opracowywane przez Wykonawcę będą przedkładane w 
wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej *.pdf i wersji 
elektronicznej edytowalnej *.xls lub *.mpp. 

 

3.5.2. Zgodność robót z dokumentami umownymi 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z dokumentami umownymi, dokumentacją techniczną 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy może nie objąć wszystkich szczegółów sporządzenia dokumentacji 
technicznej, czy wykonania robót i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami niniejszej umowy. 
Dane określone w umowie będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z warunkami umowy i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

3.6. Kontrola jakości 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor 
poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, jego 
wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor jest zdania, że te wady 
mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do robót materiałów, które są badane 
dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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3.6.1. Pobieranie próbek, badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót zgodnie z Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

3.6.2. Raporty z badań 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w formie Raportu 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

3.6.3. Dokumenty budowy 

Dokumentacje budowy, stanowią w szczególności: 

− pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy (o ile będą wymagane); 

− tabela cen; 

− harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z planem płatności; 

− dokumentacja techniczna; 

− dziennik budowy/ wewnętrzny dziennik budowy; 

− protokoły przekazania terenu budowy; 

− dokumenty Wykonawcy, 

− pisma, polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia zgodnie z zapisami Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego, 

− protokoły z prób, inspekcji, narad, odbiorów; 

− dokumenty zapewnienia jakości; 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w 
formie dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz wszystkich instytucji upoważnionych do kontroli inwestycji, 
w tym projektu pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta 
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Włocławek” i przedstawiane do wglądu na ich życzenie bez zbędnej zwłoki. 
 

3.7. Obmiar Robót 
Realizacja zadania oparta jest o wynagrodzenie ryczałtowe za pełne wykonanie kompletu  prac w ramach 
poszczególnych pozycji dla danego odcinka lub zadania, jak pokazano w Tabeli Cen. 

3.8. Odbiór Robót 

 
3.8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (o ile występują takie roboty), 

• odbiorowi częściowemu (odbiór wykonanych odcinków/ pozycji Tabeli cen stanowiących 
podstawę wystawienia faktur częściowych), 

• odbiorowi końcowemu (potwierdzenie wykonania całego zakresu zamówienia). 

3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowość 
danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie, za pomocą faksu 
lub drogą elektroniczną. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice 
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badań i prób. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i potwierdza wpisem 
do dziennika budowy. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z SWZ. 

3.8.3. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o okresowe rozliczenie Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie 
roboty ujęte i wykonane dla wyodrębnionego elementu Tabeli cen, którego płatność ma dotyczyć. Wzór 
protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 

Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o okresowe rozliczenie 
wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Ocenę jakości i ilości wykonanych robót budowlanych przeprowadzi się w oparciu o: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice 
geodezyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 
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- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

W protokole odbioru częściowego należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, 
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z SWZ, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

Zatwierdzony Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę w ramach okresowego rozliczenia. 

W zakresie odbiorów częściowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania wszelkich prac budowlanych, w tym w szczególności 
protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły z prób szczelności rurociągu, 
powykonawcze szkice geodezyjne, zestawienie zmodernizowanych w danej ulicy odcinków sieci 
wodociągowej, przyłączy, połączeń, Protokoły/ Wyniki oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego jest protokół stwierdzający należyte wykonanie robót 
("Protokół wykonania elementów"/ "Protokół odbioru częściowego" zgodnie z zaleceniami 
obowiązującymi w ramach w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko 2021–2027) wraz z Rozliczeniem Wykonawcy w układzie elementów rozliczeniowych 
(tabele elementów skończonych/rozliczeniowych zgodnie z "Zaleceniami...") przewidzianych w Tabeli 
Cen, w którym wykazano szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Tabele elementów skończonych/rozliczeniowych 
mogą ulegać modyfikacjom w przypadku wystąpienia zmian do umowy. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających 
z zapisów zawartych w SWZ. 

 

3.8.4. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
Przedmiotem odbioru końcowego może być wykonana magistrala wodociągowa z odcinkami łączącymi 
i połączeniami,  przepięciami wraz armaturą, węzłami, hydrantami, itp. oraz odbudową nawierzchni, dla 
których będzie istniała możliwość włączenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na materiały lub aprobaty zgodności z 
PN. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza dokumentację powykonawczą/ 
odbiorową, zgodnie z wymaganiami SWZ. 

 
Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy, który 
przekazuje Zamawiającemu dokumentację powykonawczą/ odbiorową. 
 

Jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane oraz 
w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletności i prawidłowości 
Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru końcowego. 

 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 

 
Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ 
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powykonawczej, 
 

Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 10 dni, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i 
specyfikacjami technicznymi. 

 
W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 

• protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• protokoły z prób szczelności rurociągów, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i obiektów, w postaci szkiców 
geodezyjnych, wykonaną przez uprawnionego geodetę, z potwierdzeniem realizacji Robót 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z 
Instrukcją Geodezyjną K1 oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej w pliku dwg, 

• szkice węzłów zasuw, 
• Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, 
• decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją 

Robót, 
• wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
• protokoły zgrzewania rurociągów, 
• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
• film z inspekcji przewodów sieci magistralnej wykonany kamerą telewizji przemysłowej na 

płycie CD/DVD  wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej, 
• dokumentacja fotograficzna węzłów zasuw, hydrantów, odcinków łączących i połączeń itp. 
• zestawienie zinwentaryzowanych przewodów wodociągowych (sieci, odcinków łączących, 

połączeń,  przepięć i węzłów) potwierdzone przez uprawnionego Geodetę; 
• karty z przekazania odpadów (o ile wystąpią w trakcie realizacji robót) lub Oświadczenie 

Wykonawcy  o braku powstałych odpadów, które wymagają utylizacji zgodnie z ustawą o 
odpadach; 

• karty gwarancji jakości na roboty budowlane; 
• dziennik budowy (jeśli jest wymagany na wykonywane roboty)/ / wewnętrzny dziennik budowy, 
• oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania modernizacji/ renowacji z projektem oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

 
W przypadku, gdy według Inspektora nadzoru, Roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z 
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Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 

3.9. Zasady płatności 
Płatności za wykonane roboty i dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty 
ryczałtowej, zgodnie z zapisami umowy. 

Brak pełnego wykonania danej pozycji dyskwalifikuje zgłoszenie do dokonania odbioru tejże pozycji. 
W przypadku braku możliwości technicznych na wykonanie przewidzianego zakresu rzeczowego 
Zamawiający dokona korekty wynagrodzenia na zasadach określonych w zapisach SWZ. 

Kwota wynagrodzenia może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach określonych w SWZ w 
sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym nie wykona którejś z pozycji 
wymienionych w Tabeli cen. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Tabeli cen jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją. Kwota 
ryczałtowa danej pozycji powinna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania 
niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji, bez względu na 
to czy zostało to szczegółowo wymienione w PFU, czy też nie. 

W kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 

− koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych map, opinii, decyzji, 
pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych, koszty pracy personelu Wykonawcy, koszty 
pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy, koszty powielenia i dostarczenia 
Dokumentów; itp., 

− dokumenty Wykonawcy, dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane wraz z robotami tymczasowymi, 

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy; 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

− koszty pośrednie, w skład, których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
robót i wykonania i zamontowania tablic, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, specjalistyczny nadzór nad 
robotami i inne; 

− koszty zarządu/ ogólne przedsiębiorstwa; 

− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania robót, 
przeprowadzenia odbiorów częściowych, końcowego oraz utrzymania ciągłości pracy i eksploatacji 
istniejących systemów; 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami SWZ oraz koszty przygotowania 
i opracowania wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich czynności 
odbiorowych; 

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z umowy, takich jak np.: koszty zajęcia pasa 
drogowego na czas prowadzenia robót, zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy, ustawienie tymczasowego oznakowania i 
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oświetlenia, itp. 

− koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Umową; 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancji i rękojmi; 

− opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− koszty spełnienia wszelkich innych wymagań wynikających z SWZ niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Robót zgodnie z Umową. 

Rozliczenie może obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób  
i badań przewidzianych w umowie i odebrane przez Zamawiającego elementy skończone, 
wyszczególnione w wycenionej Tabeli cen. W uzasadnionych przypadkach można na zasadach 
określonych w umowie zmienić sposób rozliczania robót przez Wykonawcę. 

Wykonawca występował będzie o okresowe rozliczenia robót nie częściej niż raz w miesiącu. 

Rozliczenie Wykonawcy zawierające poszczególne pozycje Tabeli cen oraz protokoły wykonania 
elementów będą podstawą do fakturowania robót budowlano – montażowych i okresowego rozliczania 
poszczególnych elementów skończonych tabeli. 

 

3.10. Gwarancje jakości robót 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonany w ramach umowy przedmiot 
zamówienia, w tym na wszelkie wchodzące w jego skład prace w zakresie renowacji magistrali 
wodociągowej z odcinkami łączącymi, przyłączami, połączeniami i odgałęzieniami wraz z montażem 
zasuw i hydrantów tj.: 

a) projektowanie, 

b) budowę obiektów budowlanych, 

c) wszelkie inne wykonane elementy Robót. 

Wymagany okres gwarancji jakości wykonanych robót będące przedmiotem umowy wynosi minimum 
36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

W związku z powyższym zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie okres gwarancji nie 
może być krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, 
Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Okres rękojmi za wady 
jest tożsamy z okresem gwarancji. 

W przypadku, gdy w umowach dalszego podzlecenia prac przez Wykonawcę lub w związku z ich 
wykonaniem udzielono gwarancji jakości lub rękojmi za wady za roboty wykonane, dostarczone 
maszyny i urządzenia, Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z 
zobowiązań Podwykonawcy. 

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, 
które traktować należy jako wymogi minimalne: 

1. W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę pocztą elektroniczną lub faksem w terminie 3 dni roboczych od daty jej 
wystąpienia (wykrycia). 

2. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie 
gwarancji, które winny zostać usunięte w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu lub w przypadku wad istotnych, w terminie 
uzgodnionym między Stronami określonym w protokole potwierdzającym także istnienie wady, 
ustalony sposób jej usunięcia oraz fakt dokonania oględzin, jeśli zostały przeprowadzone. Za 
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wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze względów technologicznych lub prawnych, 
nie są możliwe do usunięcia w terminie 2 dni. 

W związku z powyższym w przypadkach szczególnych terminy, o którym mowa poniżej, mogą 
zostać przez Zamawiającego wydłużone, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający 
szczegółowe uzasadnienie, złożony przed upływem pierwotnego terminu. 

a) awarie powodujące brak możliwości dostarczania wody: 

− doprowadzenie do ograniczonej możliwości dostarczania wody – do 12 godz. (jeżeli 
Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający będzie upoważniony do 
usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty 
uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady/usterki). 

− całkowite usunięcie awarii – 24 godz. 

b) awarie powodujące ograniczone możliwości dostarczania wody: 

− usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym dostawy wody – 12 godz. (jeżeli Wykonawca/ 
Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia 
awarii, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady/usterki). 

− całkowite usunięcie awarii – 24 godz. 

c) wady/usterki, które nie ograniczają dostarczania wody: 

- całkowite usunięcie wady/usterki – 48 godz. 

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 

4. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – niezgodnego 
z dokumentacją techniczną zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy 
z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

5. W przypadku, kiedy awaria, wada, usterka, nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty 
jej usunięcia pokryje Zamawiający. 

6. Gwarancja dla wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na 
skutek: 

a) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika 
lub inne nieupoważnione osoby, 

b) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności powódź, pożar). 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w określonym terminie lub nie usunie wad w 
terminie Zamawiający uprawniony będzie do: 

a) naliczenia kar za każdy dzień zwłoki w kwocie określonej w umowie; 

b) powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie usunie wady 
niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego; 

c) żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w kwocie 
przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu. 

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane według wyboru Zamawiającego, oddzielnie 
lub łącznie z pozostałymi. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. W zakresie prac Wykonawcy 
będzie uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę/ dokonanie zgłoszeń zamiaru budowy do 
właściwych organów administracji państwowej. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (jeśli 
będzie taka konieczność) uzyska Wykonawca. 

Do niniejszego PFU w załączniku nr 2 zostały załączone posiadane przez Zamawiającego opinie, 
uzgodnienia i decyzje.  

 
 

2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 

Zamawiający posiada zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dot. działek o 
numerach ewidencyjnych: 31/1, 41, 42, 43 KM 44, nr 56/2, 145 KM 45 oraz nr 133 KM 50.  
W przypadku wyjścia poza pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz 
wszelkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren do wykonania robót. Prace te 
Wykonawca wykona na własny koszt. 

 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz polskich norm i norm 
branżowych. 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru 
robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji 
aktualnej na dzień wykonywania robot. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich 
przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na stronie internetowej Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego: www.pkn.pl, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w 
programie Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierającym 
normy z zakresu budownictwa, normy branżowe, zbiór przepisów prawa budowlanego, dostępnym na: 
www.integram.com.pl. 

 

3.1. Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa 
 

Poniżej zestawiono wybrane przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. Wykonawca obowiązany jest do zastosowania się do wszystkich wymagań 
prawodawstwa Polskiego. 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 
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3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45 z 
późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.  54 
z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi. 

6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.), 
z rozporządzeniami wykonawczymi. 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),  z 
rozporządzeniami wykonawczymi. 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 
9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1752 z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi. 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968 z późn. zm.). 
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 

z późn. zm.). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873 z późn. zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1233 z późn. 
zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.  757 z późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. 
zm.).  

19. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz.  399 z późn. zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2043 z późn. zm.). 

21. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782 z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.). 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2454 z późn. zm.). 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z późn. zm.). 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 86, poz. 579 z późn. zm.). 
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26. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 
633, z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi. 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.). 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Miejskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. 
poz. 1311 z późn. zm.). 

29. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. poz. 10 z późn. zm.). 

30. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania 
odpadów za posiadające właściwości zakaźne   oraz   sposobu   ustalenia   ich   właściwości 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 3 z późn. zm.). 

31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341 z późn. zm.). 

32. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321 z późn. zm.). 

33. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 61 z późn. zm.). 

34. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.  728 z 
późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi. 

35. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi. 

36. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294  z dnia 11.12.2017 r., z późn. zm.). 

 
UWAGA: 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót. 
 

3.2. Normy i wytyczne związane z renowacją magistrali wodociągowej 
 

PFU w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy 
je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją projektową i PFU, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN) 
/ (EN-PN). Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa 
o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), z rozporządzeniami 
wykonawczymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w PFU. 

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

• PN-./B – norma ustanowiona do 31.12.1993 r.; 

• PN-B-. – norma ustanowiona od 01.01.1994 r.; 
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• PN-EN-.:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna; 

• PN-EN ISO .:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO; 

• PN-ISO .:. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 
identyczna; 

• PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Poniżej zestawiono podstawowe normy związane z projektowaniem i realizacją zamierzenia 
budowlanego pn. „Modernizacja magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej we Włocławku”. 
Wykonawca obowiązany jest do stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie Robót. 

 
1. PN-B-01700:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia 

graficzne. 
2. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
3. PN-EN 805:2002 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych.; 
4. PN-EN 1171:2015-12 – Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.; 
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
6. PN-EN-12201-1:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1 – 
Postanowienia ogólne.; 

7. PN-EN-12201-2/A1:2013 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 
2 – Rury.; 

8. PN-EN-12201-3/A1:2013 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 
3 – Kształtki.; 

9. PN-EN-12201-4:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 4 – 
Armatura do systemów przesyłania wody.; 

10. PN-EN-12201-5:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 5 
Przydatność systemu do stosowania; 

11. PN-EN-14384:2009 – Hydranty przeciwpożarowe nadziemne.; 
12. PN-EN-14339:2009 _ Hydranty przeciwpożarowe podziemne.; 
13. PN-EN-1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1 – Wymagania ogólne.; 
14. PN-EN-1074-3:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3 – Armatura zwrotna.; 
15. PN-EN 1074-4:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4 – Zawory napowietrzająco – odpowietrzające; 
16. PN-EN-1074-5:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5 – Armatura regulująca.; 
17. PN-EN-1074-6:2009 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6 – Hydranty.; 
18. PN-EN ISO 11298-1:2018-05 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

renowacji podziemnych sieci wodociągowych. Część 1 – Postanowienia ogólne.; 
19. PN-EN ISO 11298-2:2018-03 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

renowacji podziemnych sieci wodociągowych. Część 2 – Wykładanie rurami ciągłymi; 
20. PN-EN ISO 11295:2018-02 – Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.; 
21. PN-EN ISO 178:2019-06 – Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zgniataniu. 
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UWAGA: 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 

III ZAŁĄCZNIKI 
Zał. nr 1 – Mapy poglądowe z zaznaczoną orientacyjną lokalizacją infrastruktury wodociągowej 
przewidzianej do modernizacji w ul. Brzeskiej (od Pl. Wolności do Pl. Kopernika/ Wyszyńskiego) 

Zał. nr 2 – Opinie / Uzgodnienia/ Decyzje 

 

 


