
Miesiące realizacji

Lp. Opis robót 
Czas realizacji 

[miesiące]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Roboty ziemne 1

2 Fundamenty 1

3 Ściany podziemia 2

4 Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych 2

5 Ściany i strop - kondygnacja 1 1

6 Ściany i strop - kondygnacja 2 1

7 Ściany i strop - kondygnacja 3 1

8 Ściany i strop - kondygnacja 4 1

9 Ściany i strop - kondygnacja 5 1

10 Ściany i strop - kondygnacja 6 1

11 Ściany działowe - kondygnacja 1 1
12 Ściany działowe - kondygnacja 2 1
13 Ściany działowe - kondygnacja 3 1

14 Ściany działowe - kondygnacja 4 1

15 Ściany działowe - kondygnacja 5 1

16 Ściany działowe - kondygnacja 6 1

17 Stolarka zewnętrzna 1

18 Dach pokrycie 5

19 Elewacja i balkony 5

20 Podłoża pod posadzki 2

21 Wykończenie wewnętrzne 10

22 Elementy ślusarskie 7

23 Stolarka wewnętrzna 7

24 Wyposażenie 3

25 Badania szczelności 1
26 Roboty drogowe 7

27 Zieleń 4

28 Roboty związane z PZT - mała architektura, plac zabaw 4

29 Instalacje sanitarne wod-kan, c.o., źródło ciepła, wentylacja 12

30 Sieci sanitarne 6

31 Instalacje elektryczne i teletechniczne 12

32 Sieci elektryczne 6

LEGENDA

ścieżka krytyczna

Harmonogram robót AGROBEX BUDOWA Sp. z o.o. dla budynków 1,2,3,4   

Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą

Nr referencyjny postępowania: ON.2710.6.2025

Poznań, 25.04.2025

Zamawiający: Gmina Rawicz


		2025-04-28T17:30:36+0000




