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56/BZP-U.510.53.2025/AS                       Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ)  

 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”.                                   

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Czarny 

Dwór w Gdańsku na odcinku od ul. Kaczyńskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II”. 

  

Budową objęty jest fragment ul. Czarny Dwór na odcinku od ul. Kaczyńskiego do skrzyżowania z al. 

Jana Pawła II. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców w 

obszarze. 

 

3.1. Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

 

1) Zakres robót nr 1 

„Przebudowa ul. Czarny Dwór w Gdańsku w ramach zadania Modernizacja nawierzchni 

dróg na terenie Gdańska”: 

a) przebudowa układu drogowego (wydłużenie pasów ruchu na wlotach, budowa 

wysp kanalizujących ruch oraz przebudowa chodników, ścieżek rowerowych; 

b) budowa rowu retencyjnego dla wód deszczowych; 

c) przebudowa oświetlenia drogowego; 

d) przebudowa sieci elektroenergetycznych; 

e) przebudowa sygnalizacji świetlnej; 

f) przebudowa sieci telekomunikacyjnych. 

 

2) Zakres robót nr 2 

„Przebudowa ul. Czarny Dwór na odcinku od ul. Kaczyńskiego do skrzyżowania z al. 

Jana Pawła II”: 

a) przebudowa nawierzchni (frezowanie i wykonanie nowych warstw bitumicznych). 

 

     Uwaga: 

Roboty budowlane związane z frezowaniem i wykonaniem nowych warstw 

nawierzchni (Zakres robót nr 2) nie mogą być wykonywane podczas okresu 

wakacyjnego tj. pomiędzy 01.07.2025r. a 31.08.2025 r.). 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ. 
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Obowiązki Wykonawcy robót: 

 

• Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony zieleni: 

 

Ochrona i zakładanie zieleni  

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do sporządzenia 

projektu ochrony zieleni (POZ) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uzgodnień oraz 

procedur w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym załącznika nr 

10 do OPZ tj. Standardami prac związanymi z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz 

ochroną przyrody oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” (z późniejszymi 

zmianami; dalej jako „Zarządzenie”).  

Dokumentacja powinna w szczególności:  

1. Zostać uzgodniona przed przystąpieniem do robót z Zamawiającym;  

2. Zostać sporządzona przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z 

Zarządzeniem (Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym);  

3. Zawierać wytyczne dotyczące zabezpieczeń zieleni;  

4. Zawierać opis pielęgnacji zieleni;  

5. Zawierać wskazania dotyczące ochrony siedlisk;  

6. Uwzględniać bieżące aktualizacje w toku prac.  

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej pielęgnacji zieleni (zgodnie z zapisami projektu 

ochrony zieleni i wskazaniami inspektora w zakresie ochrony zielni) istniejącej, wprowadzanej 

oraz znajdującej się w obszarze oddziaływania robót budowlanych, w szczególności m.in. 

poprzez podlewanie.  

Zamawiający zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni zgodnie z Zarządzeniem przez cały 

okres realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania 

Zamawiającego o prowadzonych pracach w celu m.in. nadzorowania i dokumentacji prac 

prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych oraz kontroli 

prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej. W załączniku nr 10 

do OPZ zawarto szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem 

i ochroną zieleni podczas realizacji robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do 

organizacji robót zgodnie z Zarządzeniem (w szczególności Standardami ochrony drzew i 

innych form zieleni w procesie inwestycyjnym).  

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą zielenią, nieujawnionych w dokumentach 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu oraz 

inspektorowi nadzoru ochrony zieleni.  

W przypadku konieczności dokonania usunięcia/przesadzenia drzew i krzewów, Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania materiałów do uzyskania niezbędnych zgód na 

usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów. Materiały powinny zostać uprzednio uzgodnione z 

Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru ochrony zieleni i zawierać uzasadnienie 

konieczności wycinki/przesadzenia zieleni i braku możliwości zastosowania rozwiązań 

alternatywnych.  

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych do zabezpieczenia 

zieleni zgodnie z zaakceptowanym projektem ochrony zieleni. Prowadzenie robót 

budowlanych będzie możliwe po potwierdzeniu poprawności wykonania zabezpieczeń przez 

nadzór w zakresie ochrony zieleni zapewniony przez Zamawiającego.  

Realizacja robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 10 do OPZ, tj. Standardem prac związanych z 

projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody.  

Powyższe czynności w ramach Ochrony i zakładania zieleni Wykonawca powinien wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej.  
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• Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie się do zapisów i obowiązków zawartych  

w uzgodnieniach oraz zawarcie wymaganych w nich umów i porozumień. Koszty z nimi 

związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

 

3.2. Załączniki do OPZ: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ - dokumentacja projektowa, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ - przedmiary robót, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

4) Załącznik nr 4 do OPZ - Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie 

stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej 

wraz z wzorem pokrywy, 

5) Załącznik nr 5 do OPZ - Procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

6) Załącznik nr 6 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

7) Załącznik nr 7 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 

8) Załącznik nr 8 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

odbiorowej, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ - Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu, 

10) Załącznik nr 10 do OPZ -  Ochrona zieleni. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać  

w trybie określonym w ustawie Pzp. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi 

dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

UWAGA: 

• Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś 

prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

• W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej.  

• W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
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ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 

• Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

• Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl  

harmonogram rzeczowo – finansowy robót, wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z pozostałymi załącznikami. 

Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 

7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

• Harmonogram robót należy dostosować do odbywających się w dniach 20 -22 czerwca 

2025 r. międzynarodowych zawodów elity triatlonowej CHALLENGE GDAŃSK. Na czas 

zawodów należy zabezpieczyć i udrożnić rejon skrzyżowania ul. Czarny Dwór z al. Jana 

Pawła II. Oprócz dostępności musi ono spełniać wymagania Organizatora.  

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest ustalenie z Organizatorem wymagań. 

 

Linki do wydarzenia: 

 

Organizator https://challenge-poland.com/?lang=pl 

https://challenge-poland.com/races/middle-distance/?lang=pl 

Mapa z trasą: 

https://challenge-poland.com/wp-content/uploads/sites/44/2021/06/bike_middle.jpg 

 

 

4.0. Warunki prowadzenia robót. 

 

1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji 

projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 

uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, możliwych do przewidzenia na podstawie SWZ wraz z załącznikami, chociażby nie 

były wyraźnie wymienione w dokumentacji projektowej.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchallenge-poland.com%2F%3Flang%3Dpl&data=05%7C02%7Cmichal.sztafrowski%40gdansk.gda.pl%7C1751e7818501465af8ba08dd703571dd%7Cc2f1b88d9cd14cf9b805305fe0a418fc%7C0%7C0%7C638790097051820095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=whnPyH0Yky2NVFl%2Bk4UssOdNw0U8Qf3ZoV49alIY8%2Bw%3D&reserved=0
https://challenge-poland.com/races/middle-distance/?lang=pl
https://challenge-poland.com/wp-content/uploads/sites/44/2021/06/bike_middle.jpg
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dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych 

gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do 

uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego).  

4) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie projektów 

zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym 

wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana 

zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi przyjętymi w 

dokumentacji postępowania, w tym w OPZ. 

6) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

7) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 

przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót 

branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia, aktualizowania i realizacji 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym:  

1. Opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania  

z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej; w zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą 

możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 

podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 

wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  
2. Wykonania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o uzgodniony  

z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 

oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie,   
3. Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca odpowiedzialny jest za organizację 

ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony  

i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy,  
5. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy.  
6. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji 

Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-i-ddl@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej 

zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-i-

ddl@gdansk.gda.pl).  

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-i-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-i-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-i-ddl@gdansk.gda.pl


 
 

6 
 

 

9) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl    

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to przedmiotowe 

zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na 

adres ztm@gdansk.gda.pl     

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych  

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 7 i 9 do OPZ.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót (związaną z przełączeniami),  

• ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów  

i sprawdzeń do dnia wystawienie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

11) Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

12) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych  

i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

13) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

14) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne 

parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie  

i odwodnienie wykopów. 

15) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem 

robót objętych dokumentacją projektową. 

16) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

17) Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w ofercie. 

18) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy współudziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub 

osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny)  zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

19) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 

uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony 

zezwoleniem zarządcy. 

20) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 

drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni), 

4.  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę 

drogi” – załącznik nr 6 do OPZ . 

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi” a 

wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o 

ochronę drogi”. 
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21) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich. 

22) Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej i 

uwzględnione w cenie ofertowej. 

23) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

24) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu. 

25) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany 

będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowaną 

firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z 

prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty 

tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Zakres rozpoznania saperskiego: 

- rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

- pełnienie nadzoru podczas realizacji robót ziemnych. 

Głębokość rozpoznania saperskiego w zakresie niezbędnym tj. do głębokości wykonywanych 

warstw konstrukcyjnych wraz z wymianą gruntu. 

Czas trwania nadzoru – na czas prowadzenia robót budowlanych do dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

26) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie szkody i koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane  

z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność 

Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

27) Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 3 do OPZ, 

28) Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z 

wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

29) W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy studnie te 

nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, w odniesieniu do: 

• wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 

deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura 

stanowi załącznik nr 5 do OPZ, 

• kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z 

dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych 

na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy – załącznik nr 4 do OPZ. 

30) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy 

urządzeń, obiektów kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z 

aktualną procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

31) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

m.in. poprzez ich odeskowanie. 
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32) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości. 

34) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót. 

35) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

36) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodne z wymogami 

wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

37) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „Plan BIOZ” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r., 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

38) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

39) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 

i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska, 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 

z decyzji i opinii. 

40) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 
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doprowadzić do stanu należytego. 

41) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z 

realizacją umowy na wykonanie zamówienia i korzystaniem przez Zamawiającego z utworów 

przekazanych Zamawiającemu przez wykonawcę (lub podmioty działające w jego imieniu lub 

na jego rzecz) na podstawie umowy lub w związku z umową.  

42) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w 

szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nieprzewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

43) Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

     projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji ZRID, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, za 

stabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 

geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz 

zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 

inne służby geotechniczne. 

44) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ, z materiałów nowych. Materiały 

stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 07.07.1994 r. oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi 

normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, 

dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie 

które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio 

odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

45) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje zgodności dla materiałów 

sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, które będą 

wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót. Akceptacja receptur nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

46) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 

wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 

Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

47) Wytwórnia dostarczająca mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające 

pełną automatyzację procesu sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu 

technicznego odnośnie dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia 

powinna zapewnić dostawy mieszanek w ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez 

przerw i przestojów. 

48) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym  

z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 

bez hamowania ogólnego postępu robót.   

 Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora nadzoru winien on na 

swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, po czym  

przywrócić stan początkowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądu. 

49) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

Elektroniczny Dziennik Budowy. 

50) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 
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51) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych 

do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia 

zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby 

przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych 

przepisów. 

52) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego/autorskiego 

przed wbudowaniem, wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, atmosferycznych), 

zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w konkretnym 

elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

53) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym za realizację 

przedmiotu zamówienia kosztów obejmujących/związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenia i oświetlenia placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecze budowy i tymczasowe składowiska, 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.),  

• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie 

z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami, 

• tymczasową organizację ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowaną do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowe drogi technologiczne dla potrzeb budowy, 

• odtworzenie istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 

ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

• kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną/geotechniczną, 

• pełnienie nadzoru saperskiego, 

• usunięcie kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji 

energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa Operator,  

• uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

• sporządzenie protokołów z badań, pomiarów i prób, 

• zobowiązania wynikające z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania, 

• odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
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54) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych                                        

w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów dotyczących wykonywanych 

robót. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót 

(technicznego). 

55) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym.  

56) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca przedstawi 

oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub świadectwa (np. Instytutu 

Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności dopuszczające ich stosowanie w celu 

uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje 

i że są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być 

tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.  

57) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 

usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

58) Gospodarka odpadami: 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca winien przestrzegać przepisów 

obowiązującego prawa dotyczącego w szczególności gospodarowania odpadami, a nadto 

zobowiązany jest: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania;  

• do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni we własnym zakresie; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i przekazać zgodnie z 

wymogami poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej rozliczyć 

zgodnie z wymogami gestorów; 

• złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

• dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska. 
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59) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

60) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 8 do OPZ. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w ilości 4 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna 1 egz.   

61) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi wymaganymi zgodnie z SWZ  

i obowiązującymi przepisami.  

62) Obowiązkiem Wykonawcy jest zaktualizowanie projektu docelowej organizacji ruchu w oparciu 

o wytyczne GZDiZ (jeżeli termin wykonania robót wykroczy poza termin ważności uzgodnienia). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


