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53/BZP-U.510.51.2025/KW       Załącznik nr 7  do OPZ         

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 
 

1. Zamawiający  

Dyrekcja Rozbudowy Miast Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  
dalej zwana również DRMG. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3. Przedmiot  zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka w Gdańsku”. 

  

Przedmiotowe zadanie inwestycje jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej w dniu 

24.01.2023 r.  umowy z Gminą Miasta Gdańska   

 

Inwestycja obejmuje: 

-  budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gdańsku ul. Hynka na działce 

nr 82/25 obręb 0033 

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej na 

działkach nr 82/28, 82/16, 89 obręb 0033 

- usunięcie mas po budowlanych składowanych w formie nasypu na działce nr 92/2 obręb 

0033 – usuniecie mas eliminuje budowę kosztownych murów oporowych na granicy działek . 

Aktualnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, nad terenem przeznaczonym pod 

budowę PSZOK zlokalizowana jest czynna linia wysokich napięć 110 kV.  

Realizacja zadania obejmuje podstawowo wielkości charakteryzujące obiekt :  

- budynek biurowy  – powierzchnia zabudowy 134,97 m2  

- magazyn zużytego sprzętu elektrycznego – powierzchnia zabudowy 126,00 m2   

- rampa rozładunkowa z zadaszeniem w formie wiaty – powierzchnia zabudowy 287,31 m2  

- wiata na kontenery zapasowe – powierzchnia zabudowy 90,00 m2  

- uzbrojenie i urządzenie terenu w tym nasadzenia zastępcze za  usunięte drzewa i krzewy .  

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania, w tym: 

1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

2) roboty ziemne, 

3) karczowanie drzew i krzewów + nasadzenia zastępcze wraz z pielęgnacją,  

4) roboty budowlane,  
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5) roboty drogowe, 

6) roboty sanitarne, 

7) roboty elektryczne i teletechniczne,  

8) roboty technologiczne,   

9) roboty towarzyszące 

         oraz   

10) dostawa i montaż wyposażenia dostarczanego przez wykonawcę zgodnie z przedmiarem 

robót . 

 

Dla przedmiotowego zadania w 2024 roku  została opracowana przez ALFA PROJEKT Biuro 

Projektowe Piotr Ślesicki, ul. Śląska 2 lok. 1-4, 06-400 Ciechanów kompletna dokumentacja 

projektowa . 

 

Dokumentacja uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną w dniu 15.11.2024 r. przez 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

Ponadto dokumentacja uzyskała wszystkie niezbędne decyzje administracyjne oraz uzgodnienia i 

opinie załączone do poszczególnych projektów.  

Podstawowe decyzje administracyjne podane są w załączniku nr 1 do OPZ i obejmują : 

- Decyzje Prezydenta Miasta Gdańska  o pozwoleniu na budowę z dnia 15.11.2024 r. 

- przyjęte przez Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Urbanistyki i Architektury zgłoszenie  

   z dnia 29.01.2025 r. na realizację robót ziemnych na działce nr 92/2 obręb 0033  

- decyzje Marszałka Województwa Pomorskiego z 16.09.2024 r. na wycinkę drzew i nasadzenia 

zastępcze na działce PSZOK 

- Decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 23.12.2024 r. na płoszenie zwierząt  

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.02.2025 r. w sprawie 

środowiskowych warunków realizacyjnych zadania  

- uzgodnienie branżowe Energa-Operator z dnia 14.05.2024r. w zakresie prowadzenia robót w 

obszarze linii napowietrznych WN 110 KV. 

-Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 20.01.2025 w sprawie 

warunków ochrony przeciwpożarowej  

- Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie 

wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” 

Pozostałe decyzje i uzgodnienia zawarte są w dokumentacji projektowej.     

 

3.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej opracowanej 

przez ALFA PROJEKT Biuro Projektowe Piotr Ślesicki, ul. Śląska 2 lok. 1-4, 06-400 Ciechanów – data 

opracowania dokumentacji 2024  
 

Dokumentacja obejmuje :  

Załącznik nr 2 do OPZ  – zatwierdzony projekt budowlany zawierający projekt zagospodarowania 

terenu i projekt architektoniczno-budowlany, 

Załącznik nr 3 do OPZ – projekt techniczny i wykonawczy  architektury z wyposażeniem 

technologicznym, małą architekturą i ogrodzeniem, 

Załącznik nr 4 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy branża konstrukcyjna  

Załącznik nr 5 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy instalacje sanitarne, 

Załącznik nr 6 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych  

Załącznik nr 7 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy branży drogowej, 

Załącznik nr 8 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy branży  zieleni   

Załącznik nr 9 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej + uzgodnienie  

z Gdańskimi Wodami 

Załącznik nr 10 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej + uzgodnienie  
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z GZDiZ 

Załącznik nr 11 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji 

sanitarnej + uzgodnienie z GIWK  

Załącznik nr 12 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji 

sanitarnej  + uzgodnienie z GZDiZ   

Załącznik nr 13 do OPZ - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, uwzględniający wszelkie branże (branża budowlana, konstrukcyjna, sanitarna, 

elektryczna, drogowa, zieleni) 

Załącznik nr 14 do OPZ - przedmiar robót, uwzględniający wszelkie branże  (branża budowlana, 

konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa, zieleni) 

 

Uwagi do dokumentacji mogą być zgłaszane w trybie określonym w ustawie Pzp. 

UWAGA 

1. Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace 

nie zostały ujęte w przedmiotowych  przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

2. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacjach projektowych, a konieczne do przeprowadzenia z 

punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez 

Wykonawcę na podstawie analizy tych dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane 

w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające 

kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

4.  W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 

5. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót 

(technicznego). 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 
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4. Warunki prowadzenia robót: 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

− dokumentacjach projektowych, 

− uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 

− innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowych, 

− decyzjach administracyjnych. 
Uwaga:  

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  

decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w terenie przy czynnej  linii  

wysokich napięć 110 kV.  W dokumentacji i załączniku nr 1 do OPZ załączono  - uzgodnienie 

branżowe Energa-Operator z dnia 14.05.2024r. w zakresie prowadzenia robót w obszarze 

linii napowietrznych WN 110 KV.  

W nawiązaniu do w/w uzgodnienia Wykonawca  winień realizować roboty w sposób 

bezpieczny i na warunkach określonych w sporządzonej przez Wykonawcę  instrukcji 

bezpiecznego wykonywania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych – instrukcja 

winna być uzgodniona z Energa – Operator. 

Koszty sporządzenia instrukcji i uzgodnienia jej z ENERGA OPERATOR jak również koszty 

wynikające z prowadzenia robót pod czynna linią 110KV należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym .    
 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji terenu i sąsiadujących obiektów, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w terenie  
 

4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

4.5. Przed podpisaniem umowy na realizację  robót Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.  
 

4.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu uzgodnionego i zaakceptowanego przez wiodącego Inspektora Nadzoru 

harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.  

Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 

7 dni od polecenia Zamawiającego. 
 

4.7.  Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacjami projektowymi.  

Wykonawca we własnym zakresie: 

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,   

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 
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   potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z  gestorami sieci.   

 

Koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia,  

b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie , 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy,   

c) utrudnienia związane z realizacją zadania np. czynna linia 110kV  
 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  

 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji przywołanej w pkt. 3.2., uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot 

zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i 

nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. 

4.11. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia zgodnie z dokumentacją 

projektowaną, w tym dokumentację dendrologiczną, w szczególności Projektem Ochrony 

Zieleni, obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami oraz procedurami w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym załącznikiem nr 16 do OPZ tj. 

Standardami prac związanymi z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną 

przyrody oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 

lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” (z późniejszymi 

zmianami; dalej jako „Zarządzenie”). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji robót 

zgodnie z Zarządzeniem (w szczególności Standardami ochrony drzew i innych form zieleni 

w procesie inwestycyjnym). Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej pielęgnacji zieleni 

(zgodnie z zapisami projektu ochrony zieleni i wskazaniami inspektora w zakresie ochrony 

zielni) istniejącej, wprowadzanej oraz znajdującej się w obszarze oddziaływania robót 

budowlanych, w szczególności m.in. poprzez podlewanie. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia przez cały okres realizacji robót kierownika robót w zakresie ochrony zieleni, 

który posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Zarządzeniem (Standardami ochrony 

drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym).  W przypadku stwierdzenia kolizji z 

istniejącą zielenią, nie ujawnionych w dokumentach zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru ochrony 

zieleni. W przypadku konieczności dokonania usunięcia/przesadzenia drzew i krzewów, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów do uzyskania niezbędnych zgód 

na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów. Materiały powinny zostać uprzednio 

uzgodnione z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru ochrony zieleni i zawierać 
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uzasadnienie konieczności wycinki/przesadzenia zieleni i braku możliwości zastosowania 

rozwiązań alternatywnych. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót 

budowlanych do zabezpieczenia zieleni zgodnie z zaakceptowanym projektem ochrony 

zieleni. Prowadzenie robót budowlanych będzie możliwe po potwierdzeniu poprawności 

wykonania zabezpieczeń przez nadzór w zakresie ochrony zieleni i Zamawiającego. 

Realizacja robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni powinna być zgodna z 

Zarządzeniem oraz załącznikiem nr 16 do OPZ, tj. Standardem prac związanych z 

projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody. Powyższe czynności w ramach 

Ochrony i zakładania zieleni Wykonawca powinien wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  
 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest : 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zmówieniem, 

 prowadzić roboty zieleni zgodnie z  Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” 

 uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty wynagrodzenia pracowników za 

pracę w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych – z uwagi na krótki okres 

realizacji zamówienia 

 sporządzić i uzgodnić z Energa- Operator instrukcję organizacji bezpiecznie pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych. 

 Sporządzić i uzgodnić z zarządca drogi GZDiZ projekt tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzonych robót uzbrojenia terenu w pasie drogowym  

 zapewnić obsługę geodezyjną i geologiczną budowy  

 zapewnić nadzór ornitologiczny  

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 

placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z  Inspektorem Nadzoru, 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez szczelne ogrodzenie, 

oznakowanie, 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne budynków sąsiadujących nie objętych zamówieniem oraz obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

     zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym  

z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru, 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym  oznakowaniem, 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  

 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  

zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania elementów z rozbiórek 

i demontaży powstałych podczas wykonywania robót wraz z uwzględnieniem 

systematycznego ich wywozu i utylizacji, a po zakończeniu robót teren budowy 

doprowadzić do stanu pierwotnego, 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie 

placu budowy i utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych  
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 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych 

norm zapylenia, hałasu  oraz drgań, 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 Po zakończeniu budowy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

obiektów budowlanych, sporządzoną  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wraz z potwierdzeniem złożenia do 

zarejestrowania przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 
 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

4.13. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

  złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

  Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu  

  ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć  

  Zamawiającemu. 
 

4.14. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 

  umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez  

  Zamawiającego. 

4.15. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt tablic 

promocyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 

należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 

zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną 

Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem 

nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na 

adres tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upłynięciu okresu dwóch lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia 

wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym 

dostosowaniem do warunków otoczenia. 

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 

okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 

zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl. 
 

4.16. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 

4.17. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W 
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razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 

niewykonania tych czynności Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 

niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

4.18. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową sporządzoną w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży 

(w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-R/DVD-R z 

wersją zamkniętą do edycji w formacie .pdf w 2 egzemplarzach) wraz ze szczegółowym jej 

wykazem, obejmującą  

Lp.  Nazwa Dokumentu 

1 Spis treści 

1.1 Spis zawartości dokumentacji odbiorowej 

1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 

1.3 Spis materiałów wbudowanych 

2 Protokół wprowadzenia na budowę  

3 Umowa wraz z aneksami  

4 Zakres rzeczowy z podziałem na branże  

5 Wskazanie użytkownika 

6 Decyzja o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszenie robót 

7 Dziennik Budowy 

8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i 

Projektanta (właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 

9 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

9.2 Oświadczenie Geodety - informacja o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu. 

10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez 

Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy i Projektanta 

11 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 

11.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli 

dotyczy 

11.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/Gdańskie Wodociągi), 

jeśli dotyczy 

11.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 

11.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 

11.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 

11.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 
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11.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 

11.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 

11.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 

11.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 

11.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

11.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

11.13 Protokół odbioru końcowego zieleni 

11.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli 

dotyczy 

11.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. z rozbiórki, jeśli dotyczy 

11.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli 

dotyczy 

11.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 

12 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ 

13 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości 

użytkowych, certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  

13.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu 

materiałów budowlanych 

13.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  

14 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 

15 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi 

(jeżeli była zawarta). 

16 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

17 Karta gwarancyjna 

18 Wersja cyfrowa na płycie CD 

 
4.19. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

na 7 dni przed odbiorem końcowym. 
 
 
 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w 

Gdańsku sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o 

ochronie drogi, jeśli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ . 

Umowa ta dotyczyć będzie: 

−  bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolice 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych pasie dróg publicznych prowadzących do 

terenu budowy spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
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podwykonawców, a nie wynikającej z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 15  do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 

lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

4.21.  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• wynikających z zobowiązań i warunków prowadzenia robót podanych w niniejszym OPZ  

• nadzoru ornitologicznego  

• obsługi geodezyjnej i geologicznej  budowy  

Kompleksowa obsługę geodezyjna i geologiczna niezbędną przy realizacji zamówienia oraz 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 

w cenie oferty. 

Obsługa geodezyjna obejmuje m. in.: 

-  wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
   -  wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

   -  wykonywanie pomiarów bieżących, 
   -  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

   -  inwentaryzację powykonawczą, 
   -  odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
Obsługa geologiczna obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia 

zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na 

bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru. 

 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  art.21a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

• bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli 

obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

• przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i 

obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły , 

• kosztów wynikających z obowiązków ochrony drogi  (umowa z GZDiZ), 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 

4.22. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 

w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i 

Zamawiającym. 

W ofercie należy przewidzieć ceny wyposażenia obiektów i wyposażenia budowlano-

instalacyjnego wysokiej jakości które gwarantują długoletnią bezpieczną eksploatację – 
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przed zakupem wyposażenia należy dokonać wyprzedzających uzgodnień z Użytkownikiem 

i Zamawiającym. 

Użytkownikiem obiektu będzie Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55 

           Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu 

 przez nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016  r. w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,  

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

               

4.23. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

4.24. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników  

  branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi. 

 
Załączniki do OPZ :   

Załącznik nr 1 do OPZ – podstawowe decyzje administracyjne  

Załącznik nr 2 do OPZ  – zatwierdzony projekt budowlany zawierający projekt zagospodarowania terenu i 

projekt architektoniczno-budowlany, 

Załącznik nr 3 do OPZ – projekt techniczny i wykonawczy  architektury z wyposażeniem 

technologicznym, małą architekturą i ogrodzeniem, 

Załącznik nr 4 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy branża konstrukcyjna  

Załącznik nr 5 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy instalacje sanitarne, 

Załącznik nr 6 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych  

Załącznik nr 7 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy branży drogowej, 

Załącznik nr 8 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy branży  zieleni   

Załącznik nr 9 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej + uzgodnienie  

z Gdańskimi Wodami 

Załącznik nr 10 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej + uzgodnienie  

z GZDiZ 

Załącznik nr 11 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej + 

uzgodnienie z GIWK  

Załącznik nr 12 do OPZ - projekt techniczny i wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej  + 

uzgodnienie z GZDiZ   

Załącznik nr 13 do OPZ - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

uwzględniający wszelkie branże (branża budowlana, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa, zieleni) 

Załącznik nr 14 do OPZ  - przedmiar robót, uwzględniający wszelkie branże  (branża budowlana, 

konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa, zieleni) 

Załącznik nr 15 do OPZ – wzór umowy o ochronie drogi  

Załącznik nr 16 do OPZ – standardy ochrony drzew  innych form zieleni w procesie inwestycyjnym .  

 


