Zatacznik nr 5

Szczegolne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.

Pokdj 115

1)

Wykonanie remontu zgodnie z przedmiarem powinno nastgpi¢ w czasie
14.07.2025-28.07.2025 lub jesli w tym czasie nie bedzie zawarta umowa w czasie
konkretnych 2 tygodni wskazanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminu.

Podczas prac z pokojach 116, 117, 118, 118 a-b pokoj bedzie uzytkowany,
Wykonawca zapewni ustawienie $cianki przeciwpytowej oraz dostosuje prace
gtosne do harmonogramu spotkan. Wejscie do pokoju z pokoju 116 na czas

remontu zostanie zamkniete.

Pokéj 116

1)

2)

Pokoj jest pokojem przechodnim do pokoi 115, 117 , 118a-b oraz 118. W czasie
prac remontowych pokoi 117, 118 a-b oraz 118 pokdj zostanie wytaczony z
uzytkowania. Natomiast podczas prac konserwatorskich pokoju 117 pokéj bedzie
uzytkowany normalnie. Prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane w
sposdb maksymalnie zminimalizowac¢ ucigzliwosé dla pracownikéw pokoju 116
Remont w pokoju 116 nalezy wykona¢ na koniec remontu w pokojach 117, 118,
118 a-b

Pokoj 117

1)

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich pod
nadzorem:
a) Kierownika budowy, osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen lub
posiadajgcej wazne rownowazne uprawnienia wydane wedtug
wczesniejszych przepisow w wymaganej specjalnosci dla prowadzonych
robodt, ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury zgodnie
z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami,



b) Kierownika prac restauratorskich z min. 5 letnim do$wiadczeniem —
osoby, ktéra spetnia warunek okreslony w art.37a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
3) Prace konserwatorskie nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami pozwolenia MKZ
w zakresie ozdobnego sufitu oraz fasety
4) W ramach realizacji zadania Wykonawca bedzie przygotowywat co tygodniowe
raporty do MKZ
5) Wykonawca wykona przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych dokumentacije
stanu zachowania zabytku
6) Prace konserwatorskie powinny by¢ wykonane wyprzedzajgco w stosunku do
prac budowlanych
4. Pokoje 116,117, 118a-b oraz 118
1) Remont oraz prace konserwacyjne tych pomieszczenh nie powinny trwac
dtuzej niz 3 miesigce
5. Pokoje 239,240, 241
1) Remonty powyzszych pomieszczen nie moga by¢ realizowane jednoczesnie.
Wykonawca w harmonogramie uwzgledni minimum dwudniowe odstepy na
konieczne przeprowadzki pracownikéw.
6. Pokdj 522
1) Pokoj jest przechodni do kolejnych pomieszczeh. Wykonawca podczas prac
remontowych powinien uwzgledni¢ mozliwo$¢ przechodzenia przez
pomieszczenie pracownikoéw

2) Schemat Scianki dziatowej:
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7. Wykonawca bedzie stosowat systemowe sScianki przeciwpytowe.

Podczas wymiany posadzek Wykonawca nie moze niwelowac réznicy wysokosci
poprzez stosowanie progdéw. Wszelkie nierownosci poziomow bedg realizowane

poprzez pochylnie.



