Umowa nr .........2025 (projekt)

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2025 r., pomiedzy:

Powiatem Dabrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
NIP 871-17-71-285

reprezentowanym przez

Pana Roberta Panter¢ — Dyrektora Zespolu Szkot im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego
ul. Kosciuszki 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska

przy kontrasygnacie

Pani Marii Sznajder

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zs1edziba W ....ooiiii

przyul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez
Sad RejONOwWy ....c.ovviiiiiiiiiiiiiis e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
SO UR U PTPRUPR PRSP
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(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(IMi¢ 1 NAZWISKO)  .iiriitiit i , przedsigbiorca
dzialajagcym  pod  firma z  siedzibg
W e przy ulicy ......coooviiiiiiiiiinnnn.. , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, NIP: ...............coeee.
reprezentowanym przez: ............cc........
zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest wynik postepowania
nr KG-2730/1/2025 o udzielenie zamowienia publicznego, ktore przeprowadzone zostato na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, przedmiar robét, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. Harmonogram rzeczowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym wykonanie poszczegoélnych czesci (etapéw), asortymentow
i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z terminami ich wykonania,

3. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
1 rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktére w dalszym procesie wykonywania
robot nie wystapig lub ulegaja zakryciu,

5. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych begdacych
przedmiotem Umowy,

6. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zalezno$ci
od tego, ktory okres jest dluzszy,




7. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

8. Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

9. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

10. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

11. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstaltych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy; obnizenie
Stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie umowy. Za wade¢ uznaje si¢ roOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby trzeciej.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Remont sanitariatéw w budynku przy ul. Pilsudskiego 33”, opisane dokumentacja
projektowa oraz STWiIORB, zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik do umowy, zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,;robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z
§ 10 umowy.
5. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczego6lnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
7. Roboty zamienne wynikajace z koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, sa
mozliwe w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
a) konieczno$ci zastosowania materiatow lub urzadzen innych niz byly przewidziane
w dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow lub urzadzen
z produkciji,
b) koniecznosci zastosowania innych materiatow oraz technologii niz byly przewidziane
w projekcie z uwagi na zmiang przepiséw, norm, itd.,
C) zmian uzasadnionych koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;




I moga by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci
podpisanego przez obie strony umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1, 3-4, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lnos$ci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwickszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowym.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 9. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robét lub

b) gdy roboty nie ujgte w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych ofertg i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci a ich rozliczenie nastgpi na podstawie § 10.

10. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptowany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

11. Zaktacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokot z
wyceny robot zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§2

Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czgSci robdt podwykonawcom, w szczegodlnosci
w zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odnos$nie cze$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: ... ..........
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy 0 podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.




6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, W Szczegolnosci jezeli jej tre$¢ jest sprzeczna z trescig art.
463 ustawy Pzp lub nie spetnia nastepujacych wymagan:

a) umowa 0 podwykonawstwo nie okresla zakresu roboét, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pienigznego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamdOwienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono czesci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czgsci dokumentacii,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejszg umowa dla tych robot,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o0 podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg na podstawie umowy.

7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢s$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.




W przypadku, o ktérym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢c od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
2. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
3. Przystgpowania do odbioréw w terminach okreslonych umowa;
4. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowsg, dokumentacja
projektowa 1 STWiORB, specyfikacjag warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy,
nienaruszajgcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajacego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstep na
budowe osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewni¢ organizacje budowy zgodnie
z przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.




5. Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

C) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetiajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

d) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

e) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiorow oraz w czasie obowiazywania gwarancji lub rekojmi,

f) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

g) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
I postanowieniami umowy,

h) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze¢
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

J) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza
w tym celu przyjac,

k) ubezpieczenia budowy,

I) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
co najmniej przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku, chyba
ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju rob6t (inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot niezwlocznie
po wystapieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie robot),

m) jezeli wymaga tego technologia robot lub konieczno$¢ dochowania termindéw ich
wykonania, prowadzenia robot przez 6 lub 7 dni w tygodniu przez calg dobg a w przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, w godzinach okre§lonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

n) udzialu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

0) zapewnienia sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odptatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

p) uprzatnigcia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najp6zniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamowienia beda wykonywac czynnosci zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia tj. roboty instalacyjne, roboty wykonczeniowe, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w
kazde; umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe¢ o pracg wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia) odnos$nie
spetniania przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) os$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,




3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméow o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie poézniej niz do dnia poprzedzajacego dzien,
w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy, oraz zobowiazuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawcg;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie przez Wykonawce.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca obowiazany jest do zachowania ciaglo$ci ubezpieczenia na
wymagang kwote oraz przedktadania kopii kolejnych uméw (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajacemu aktualng oplacong
polisg¢ ubezpieczeniowa Ilub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i1 zabezpieczenie
miejsca prowadzonych oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot.

§5

Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt 2.
2. Termin zakonczenia rob6t: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznajg termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obOwigzywania rekojmi/gwarancji, to jest
w terminie .......... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, usungé¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy.
6. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu W realizacji
robot budowlanych.
8. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.




9. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci: kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,

10. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB lub umowie.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 10 bedag uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

13. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w czgéci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 11 lub gdy przedlozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

14. Strony maja prawo powolywania si¢ na harmonogram rzeczowo od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

16. Harmonogram rzeczowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w
szczegOlnosci w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczeg6lnych etapow robot (jezeli
etapy sq przewidziane).

15. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

16. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, W szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa a
zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
pbézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

17. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
1jest wigzacy dla Stron.

18. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

19. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w czgéci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 19,
lub gdy przedlozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowsg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysoko$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

20. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia




etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie
5 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

21. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas rob6t lub etapow
robot (jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie.

22. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.

23. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wykonywanie robot budowlanych na
podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i1 zdrowia o0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem na budowe przy
czym wszelkie opoéznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem
tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,

24. Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminow nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta w wysokosci ........... zt netto + obowigzujacy podatek VAT w wysokosci ......
zt, co stanowi taczng kwote ...... zt brutto (sfownie: ........ 00/100).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilosci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w
ofercie przez Wykonawce oraz zostanie pomniejszone o kwote udzielonej i prawidtowo
rozliczonej zaliczki.
3. Nr konta bankowego Wykonawey: ............ccoooiiiiiiiiiinnnnn.
4. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czesciowego.
5. Podstawa wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowa. Dane do
faktury VAT:

NABYWCA: Powiat Dgbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, NIP
8711771285




ODBIORCA: Zesp6t Szkot im Krzysztofa Kamila Baczynskiego w Dabrowie Tarnowskiej ul.
Kosciuszki 5, 33-200 Dagbrowa Tarnowska.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci zamoOwienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci wynikajgcych z okreslonych
w umowie z podwykonawca nie dhuzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowod
potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
postaci kserokopii potwierdzonego za zgodno$¢ przelewu bankowego. Do czasu zlozenia
dowodow, o ktérych mowa w zdaniu 1, zobowigzanie wynikajace z faktury Wykonawcy uznaje
si¢ za niewymagalne a Wykonawcy nie beda przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w
zaplacie z tego tytutu.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem, sg
roboty budowlane, lub po przedloZzeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
zZamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej zaplaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawceg lub
uptywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi w umowie o podwykonawstwO a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowsg, Zamawiajagcy uzna 1 wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy maksymalnie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umows3.

16. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwot¢ wiekszg niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktoérej mowa
w § 6 ust. 1.

§7

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa prowadzenie
wszystkich czgsci robot.
2. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
3. Do obowiazkow Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 nalezy w szczegdlnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, prébami i odbiorami.
4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy.
5. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
zapewni¢ codzienne funcjonowanie budynku w przy ul. Pitsudskiego 33.
6. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w  stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbg¢dne przedmioty z terenu budowy.
7. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.
8. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia odbioru konicowego robot.
9. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
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doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnegtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Wykonawca ma obowigzek na biezgco i niezwlocznie informowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

12. Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 10 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 11, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene
ich wplywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

13. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie umowy.

14. Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 10 - 11, ktére nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opo6znienie
w wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedtuzenia terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno$ci w drodze zmiany niniejszej umowy.

15. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang dokumentacjg, wedtug ktorej bedzie
realizowat Przedmiot umowy i wedlug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy, nie zgtasza
zadnych uwag, a w szczego6lnosci do jej kompletnosci 1 czytelnoSci w zakresie rzeczowym,
ze dokonat wizji lokalnej na budowie i znany jest mu przedmiot umowy, warunki lokalne oraz,
ze wyklucza pdzniejsze powolywanie si¢ na niezrozumienie lub niewiedz¢ w tym zakresie.

§8
Kontrola jako$ci materialow i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte do
wykonania umowy.
4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiIORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

12



e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkow przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkow dostaw
Mmateriatéw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okres§lonych umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robodt okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunig¢cia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 2 i 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spehniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
uUmowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materialéw nie odpowiada wymaganiom Okre§lonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z czynnosciami, o ktérych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWIORB lub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary i badania materialéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatdw lub na terenie budowy.

16. Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy Wwykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materialow Iub robot
budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, je$li zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
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badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot 1 materiatdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
1 obowigzujacymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego, dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z tre$cig ust. 21,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy lub pokry¢ lub potraci¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.
2. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i jednoczesénie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbior robdt protokolem odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
poOzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
6. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, potwierdzenia tego faktu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia
robot 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
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a w szczegblnosci: zaswiadczenia wilasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i1 odbioréw czesciowych (o ile wystapig), Swiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty
I aprobaty techniczne. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiajacemy
w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

11. Przystgpienic do odbioru koncowego nast¢puje w terminic nie dluzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu robot do odbioru przez Wykonawce.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé,
a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokédt odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w okresie obowigzywania r¢kojmi 1 gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci
i w okresie rekojmi, w ciggu 5 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi, w celu stwierdzenia wykonania przez Wykonawcg zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji lub rgkojmi.

21. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

22. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzgdzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

23. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
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rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajagcych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protoko6t odbioru ostatecznego.

25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 10

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3
I ust. 9 oraz w przypadkach, o ktorych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastgpi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i
przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
C) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 przed rozpoczgciem wykonywania tych robot.
3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady tam okres$lone.

§11

Re¢kojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesigcy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majace wpltyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia o
nich Wykonawce na pi$mie, rownoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad o ktorych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

7. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegolno$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptat¢ kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...), stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwaranc;ji.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.
10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czescei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czg$ci w terminach, o ktéorych mowa
w ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
wskazanym przez Zamawiajgceg0 W pisemnym wezwaniu do jej zaplaty.
12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§13

Kary umowne
1. Oprocz przypadkdéw przewidzianych w innych czesciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okres§lonego w § 5 ust. 2
w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot,
b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czesci robot okreslonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktoregokolwiek
z termindw w nim okreslonych — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,
c) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
d) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
f) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt. za kazda nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiany,
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
J)_za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowa - w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto,
k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,
I) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
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m) za nieprzedstawienie Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogo6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 10 % ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej musi by¢ okreslony w dorgczonym Stronie wezwaniu do
zaplaty. W razie opOznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z umowy.

10. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogdlnych.

§ 14

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego i Wykonawce
1. Oprécz okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajagcego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwotg wicksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust
1.
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2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na cz¢s$c¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni roboczych;

b) zwtoka Zamawiajgcego W przystapieniu do odbioru przekracza 15 dni roboczych.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
drugg strong w formie pisemnej.

§ 15

Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.
3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
o odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia,
niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.
4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajaceg0o, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktorym
mowa w ust. 2, do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzgtu 1 robdt tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.
7. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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10. Szczegotowy protokédt robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstagpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

§ 16

Zmiana umowy
1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystagpiga szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane Oraz nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

C) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wyst¢powania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych W sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdbw, parametroOw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sig¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowsg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okre$lone w § 10, i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy | odpowiednio propozycji wyceny robdt, I przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.
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12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisbw umowy nie stanowig jej zmiany.

§ 17

Wierzytelnosci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlno$ci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.l. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnosciag bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, sg Wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli
I wiedzy):
dla Zamawiajacego:

Zespot Szkot im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego

ul. Kosciuszki 5

33-200 Dabrowa Tarnowska
dla
WYKONAWCY: ..o,

3. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych
z ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie dor¢czong korespondencj¢ kierowang na ostatni
znany drugiej stronie adres.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéow, wynikajacych
z realizacji niniejszej Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwigzku z
jej zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowigzuja si¢ do ich rozwigzania w drodze mediacji lub innemu polubownemu
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rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez mediatorow albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sytuacji nie dojscia do porozumienia, Strony poddadzg rozstrzygnigciemie sgdowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

7. Wszelkie zmiany, uzupeknienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci

Zalacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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