"w LARZAD tédz, dnia 2.04.2025 r.
LOKALI
MIEJSKICH.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TRESCI SWZ

Dot.: postepowania nr DZP.26.71.2024 na Wykonanie robét rozbiérkowych wraz z robotami towarzyszacymi w
podziale na 3 czesci dla Zarzadu Lokali Miejskich.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcy, ktére wptynety do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy zakupowej,
Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie

Pomorska 78 - Na obecng chwile na czesci posesji stoi zaplecze socjalno-kontenerowe sgsiedniej budowy - czy
zostanie ono usuniete na czas rozbiérki? Zwtaszcza, ze kontenery blokujg zjazd w nieruchomosci.

Szczesliwa 10 - nie widze w dokumentacji wymogu tynkowania , zatem czy nalezy otynkowa¢ $ciane budynku
sgsiedniego ? Czy wymagane jest ogrodzenie dziatki.

Odpowiedz
w odpowiedzi na postawione pytania w sprawie Pomorskiej 78 - obecne zaplecze budowy przed rozpoczeciem prac

rozbidrkowych zostanie zlikwidowane.
W sprawie Szczesliwej 10 - w miejscu po rozebranym budynku nalezy wykona¢ ogrodzenie panelowe w granicy
sgsiedniej dziatki o dtugosci 22 m oraz otynkowac sciane budynku mieszkalnego o powierzchni 60 m2.

2. Pytanie

Prosimy o wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji rozbidrkowej na rozbidrke przy ul Wschodniej 16, poniewaz
obiekty lezg na granicy dziatek i trzeba bedzie wykonac¢ projekt rozbiérki , ktéry jest nie mozliwy do wykonania w 21
dniach, samo uprawomocnienie to 79 dni

Odpowiedz:

W odpowiedzi na postawione pytanie nie wyrazamy zgody na wydtuzenie terminu. Projekt rozbiérkowy na 2 budynki
gospodarczy w terminie 21 dni jest catkowicie wykonalny. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiérke trwa 79
dni, co daje 45 dni na wykonanie prac rozbiérkowych, co tez jest mozliwym. Tym bardziej ze sprawa jest pilna dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy: Zarzad Lokali Miejskich, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pdin zm.) dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamoOwienia w czesci nr 1 postepowania (zostat zamieszczony btedny opis przedmiotu zamodwienia,
dokumentacja powinna dotyczy¢ adresu Wschodnia 16 natomiast w pozycji adresu wpisana jest ul. Wrdébla 6).

Powyisze wyjasnienia wplywajg na termin skfadania i otwarcia ofert tj.
Termin sktadania ofert przed zmiang: 2025-04-4 12:00, po zmianie: 2025-04-07 12:00

Termin otwarcia ofert przed zmiang: 2025-04-4 12:10, po zmianie: 2025-04-07 12:10
Termin zwigzania z ofertg przed zmiang: 2025-05-03 po zmianie 2025-05-06

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig Ogtoszenia, a trescig udzielonych wyjasnien, jako obowigzujaca nalezy
przyjac tres$é pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

Zataczniki:
- ogtoszenie o zmianie ogtoszenia

- zmodyfikowany Opis przedmiotu zamdwienia dotyczacy czesci 1- ul. Wschodnia 16

Kierownik
Wydziatu Zamowien Publicznych

Jarostaw Ggsiorek



