Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.45.2025

Zalgcznik nr 3 do SWZ
Umowa nr

zawarta w dniu pomiegdzy:

Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski- Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

a

1 e

NIP...covrnennnnnens REGON ......ccceuveneen. | Q2

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostala zawarta umowa o nastgpujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nast¢pujacych definicji:

1.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci
robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czg$ciowego robot budowlanych jest
protokot odbioru czesciowego,

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru. Podstawa
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu
sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét gwarancyjny,
Odbiér pogwarancyjny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi,
potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie r¢kojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokol pogwarancyjny,

Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku, gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,
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7. Wykonawca uslugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrkow Kujawski - Wojcin
od km 51+770 do km 54+280, dil. 2,510km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnosci nastepujace elementy robot:

1) frezowanie istn. nawierzchni jezdni,

2) ulozenie proj. warstw nawierzchni jezdni,

3) budowa zjazdow i regulacja wysokosciowa istn. skrzyzowan,

4) $cinka i umocnienie poboczy,

5) odtworzenie (pogl¢bienie) istn. rowdéw odwadniajgcych,

6) wymiana oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

3. Zakres szczegOlowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegbétowy opis przedmiotu
zamoOwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych (zwana dalej ,,STWIORB”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii wazno$ci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzeczno$ci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedurg okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujagce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace
i uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystagpi¢ do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktdre zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, w tym
takze ewentualnie materiatow pochodzacych =z rozbiorki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania usunigcia tych materiatow i1 urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na
materialy 1 urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wiazace.

! Niewlasciwe skresli¢
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§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesigce.

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonal skutecznego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po osiggnigciu
gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewidujg wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto zt
plus podatek 23% VAT 7t
co lacznie stanowi kwote brutto 7k

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot podstawowych
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera roéwniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i wszelkie
inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robét, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzagdzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztoryséw
powykonawczych robot podstawowych i kosztoryséw powykonawczych robot nieujetych lub
zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych 1 nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre§lone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar robot
przewyzsza o co najmniej 15 % 1los¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie¢, ze roboty
sg nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, Ze zaoferowana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust.
7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w
zakresie do 15% wzgledem ilos$ci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robdt nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g,
M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.
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8.

10.

11.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robo6t podstawowych i nieujetych (pomini¢tych) w dokumentacji projektowej
wraz Z STWIORB - rob6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub
robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktérym doszto do podpisania niniejszej umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt budowlanych niewykraczajagcych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo§¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robdt, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej ilo$ci
jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykona¢ celem zrealizowania 1 oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokédt
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych  kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotycza robdt nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j

wraz z STWIORB;

- dotycza robdt nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy

Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania 1 oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i1 szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastagpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow szczegotowych robot pominietych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 1 ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego
(akceptacja podlega na werytfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre§lonymi w
niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

2. Faktury wystawiane beda w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza i ptatnosci czeSciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — o wartosci nie
mniejszej niz 2 500 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
moze dopusci¢ odbiodr czgsciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo Zamawiajacego, nie
obowigzek. Dopuszczenie odbioru cze$ciowego o mniejszej wartoSci wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czgéciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidlowosc¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czgsciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Podstawa zaplaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze¢$ciowej podstawa rozliczenia bgdzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce uslugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujacym wykonang czg$¢é, wraz z zestawieniem ilosci i cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura koncowa wraz z
zalgczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ushugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokolu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidtowos¢.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw, Wykonawca wraz z
faktura czgsciowa/koncowa przedktada:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatacznik do
OPZ,

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorami
stanowigcym Zalgcznik nr 4 1 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
ktoérzy brali udziat w realizacji chociazby czg$ci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zaplaty.
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7.

Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaplate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czesci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym robot, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostat ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowosc.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktoérych
prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcg ustugi nadzoru,,

3) jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze podmiotdéw trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasno§¢ Zamawiajacego,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy oraz
innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego 1 potrzebnych do realizacji
zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia zlozenia przez Wykonawceg wniosku o udostepnienie dokumentoéw w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do
ich zwrotu Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym zakresie
nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie osoby petniacej obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspolpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezatlo bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspoldziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajgcego
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niezbe¢dne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami
oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie p6zniejszym niz termin przekazania placu budowy,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, SWZ-
em, dokumentacjg projektowa wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru czg¢$ciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktérych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp
oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

11) udostgpnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych i1 informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢éci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o rozpoczgciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o przywroceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robdt etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego o wszelkich utrudniajgcych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstalych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach moggcych mie¢ wplyw na prawidtowos$¢ 1 terminowo$¢ realizacji umowy.

§7
Zasady odbioru
1. Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym

Strona 7z 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.45.2025

N

o

powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajgcy ma obowiazek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

Szczegdtowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidtlowosci wykonania robot pod katem zgodnosci z
projektem i1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robdt w calym okresie
gwarancji i rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziatl przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajgcego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjag umowy beda kierowac do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na adres
e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomic¢ o tym fakcie druga Stron¢. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, dor¢czenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem 1 reprezentujagcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawceg) os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych
oraz operatoréw sprzetu. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petniacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetliania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedtozenia:
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1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka begdzie musiata
opuscic¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzona przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wpltywu na obowigzek zaplaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale ,
tj. Podmiotu Udosge;pniajqcego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym zakresie

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowac tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;,

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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3) zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegodlnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktorg Zamawiajacy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokos$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, zZe strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) obowigzku dostarczenia Zamawiajacemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie¢, ze
zaakceptowal umowe.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego
przedkladania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej

niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy tgczna warto§¢ umow z

jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byly zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W szczegodlno$ci, umowa nie moze zawieraC zapisoOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/uslug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidzial w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokosci wyrazone] w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust. 10,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje

o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplatg

kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja rowniez

zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg 1 dalszymi Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umdéw wskazane powyzej maja roéwniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostana

stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunig¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuni¢cie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwo$ci
eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementéw przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potragcenia na Wykonawce, ktérych
wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jako$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.
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8.

Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow 1 ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot 1 producentoéw wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie tj. zk.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktére potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi i
gwarancji.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej cze$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Wykonawca zobowigzany jest najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do przedtuzenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 1

niniejszego paragrafu.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony

jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystgpienie z

zadaniem wyplaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej umowy obowiazujaca formg odszkodowania beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastgpnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwg¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgltoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 umowy
- w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,
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7) w przypadku nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) zanieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda umowe
o podwykonawstwo,

11) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystgpienia okolicznosci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczgty
dzien zwtloki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 1 ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego koniecznos$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysoko$ci wynagrodzenia) w wysokos$ci 1.000,00 zt,

16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystlugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstgpienie od umowy
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacj¢
robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje
roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajgcego,

5) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgéci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnely poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 1 1 musi zawierad
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien
nie podzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego
przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia wyjasnien termin, w ciagu
ktérego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub
bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostat zatwierdzony przez wilasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzaé z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczego6lnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow upowaznia Zamawiajgcego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strong, z ktérej winy doszio do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzat Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajgce powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materiaty
budowlane, ktore zostalty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoOwienie), prawidlowo skladowane i1 nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakos$ci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gléwnego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te
sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdw, obrzezy, elementéw $ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materialdéw betonowych), palet
na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowldknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatow rozbidérkowych, gruntow
z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek
usung¢ te materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy.
Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie na wiasno$¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych 1 jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
- linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu
postanowienia pkt 5) powyze;.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedlozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgtoszeniu
do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
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stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostalg procedure opisang
niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane Iub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktére byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego 1 sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidlowe

wykonywanie rob6t budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot).
Za warunki uniemozliwiajace technologicznie prawidlowe wykonywanie robot uznaje si¢
rowniez warunki wystepujace w okresie od 16 grudnia do 15 marca — wskazany okres
uprawnia do zmiany terminu realizacji umowy, wylacznie w przypadku gdy nie zostat on
juz uwzgledniony w zapisach § 2.

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za sile¢ wyzsza warunkujgcg zmiang umowy
uwaza¢ si¢ bedzie w szczegodlno$ci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne klgski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju i/lub za
granica,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub opdznien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli
brak dostgpnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatéw budowlanych lub
konstrukcji zamienne;,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwiajag Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawceg, a opodznienie
organow lub innych podmiotdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia
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publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkoéw technicznych gestoréw sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowiazkoéw wynikajacych z umowy,

10) o0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore uniemozliwiajg
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci z uwagi na konieczno$é
uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskania warunkéw przylaczeniowych od gestorow sieci,
lub powodujg konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawcee, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czgéci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wplywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktoérych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma wptyw lub
jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okoliczno$ci wplynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostgpniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajgcego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,
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10.

11.

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zamodwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

5) Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastagpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktoéw w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i1 kwalifikacje byly kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wytacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy

z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze

obowigzek zmiany wysokos$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci

wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czg¢sci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysokoSci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe

do Zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uplywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmian¢ terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegdtowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych
przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz

z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie
W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworow w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:
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1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordéw, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajgcego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikéw, na ktorych
utwory zostaly utrwalone,

3) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utworOw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerObkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czesci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych os§wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich czesci - wytwarzania okreslona technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czesci, w sposéb inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udost¢pniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworéw lub ich czes$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadanh Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworow lub ich czegsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom bioracym udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczuta 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i1
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng,

i) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utwordw do celéw promocyjnych i reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czgsci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.
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W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzglgdem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgode na zmiany utworéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworo6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunig¢cia wad.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisoOw ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw
autorskich lub innych praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym fakcie.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecia powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w
szczegblnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone swiadczenia
lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelnej
wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, z wyltaczeniem ugdd, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody
Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca wytworzy
je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przej$cie ich na Zamawiajacego nastepuje z
chwilg odstapienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
wykonany i1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca
0sob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w oparciu 0 utwory wytworzone w ramach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikoéw
(wspotpracownikow) oraz os6b wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.
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Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych 1 od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
zgodnie z obowigzujacym prawem polskim 1 przez sad wlasciwy rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
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3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia
4) Wzor os$wiadczenia Podwykonawcy do faktury czgsciowe;j
5) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewdodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg , adres:

, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:

, REGON: ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcg w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone
przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaplate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewddztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bydgoszcezy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnosc¢ gospodarczq pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:
, REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Dréog Wojewddzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato w
catosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za
wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru korncowego) nie przystugujg mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*wybrac¢ wlasciwe
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